
MmM ZOI013

Změnový list č. 1 ze dne 30. 9. 2021

 

Název stavby: Jezero Most - zpevněná plocha pro stojany na kola

 

Číslo smluvního vztahu: 1070/01/2021
 

Název části stavby (PS, SO):   
Objednatel: Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Technické služby města Mostu a.s.

Radniční č. p. 1/2, 43469 MOST Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1 
 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu

objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dokončení díla do 30. 9. 2021.

 

Nové řešení:

Dokončení díla do 31. 10. 2021.

 

Zdůvodnění změny:

Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky stojanů na kola, které nebyly součástí tohoto smluvního

vztahu. Stojany je nutné před dokončením zpevněné plochy usadit do betonových základů.

 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
 

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne
  Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 62 809,61 Kč

ceny díla bez DPH:

ová cena díla bez DPH:

 

 

 

 

  

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30.9.2021

Nový termín dokončení díla: 31. 10. 2021  
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): -Mostu-a-s—

Datum: 30. 9. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): služby města Mostu a.s.

m!
CHNICKÉ SLUŽBY
ĚSTA MOSTU a.s.

Datum: 30. 9. 2021

á164, 434 01 Mos+-Veledudice
4052265,DIE:0264092265
  

 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2021

Příloha změnového listu:
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