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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott
na provedení díla
„Bezručovy sady - vodopád“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott
	Org: 6051



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Výstaviště Flora Olomouc a.s.

	
	Wolkerova 37/17

779 00 Olomouc


	IČ: 
	25848526
	DIČ:
	CZ25848526

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. Oddíl B, vložka 2255

	ID datové schránky: ictcikd                     

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Eva Fuglíčková – předsedkyně představenstva

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	Ing. Jiří Svačinka – místopředseda představenstva

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc

	č. účtu:  534811/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott ze dne 31. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 – 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO/PS
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 01
	Betonová nádrž vodopádu a čerpací jímka
	450 000,00 
	 
	 
	54 990,10 
	1
	504 990,10 

	PS 02
	Dodávka a montáž potrubí a armatur
	1 319 420,00 
	 
	 
	207 587,10 
	2
	1 527 007,10 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ON
	Ostatní náklady
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	Cena celkem
	1 769 420,00 
	 
	 
	262 577,20 
	 
	2 031 997,20 

	DPH 21%
	371 578,20
	
	
	55 141,21 
	
	426 719,41 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	2 140 998,20 
	
	
	317 718,41 
	
	2 458 716,61 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Eva Fuglíčková
předsedkyně představenstva

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

………………………………………

Ing. Jiří Svačinka 

místopředseda představenstva

Výstaviště Flora Olomouc a.s.
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