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Číslo smlouvy zhotovitele: RSM - 2019/006 

Číslo smlouvy objednatele: VZ19134SoD 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUV  O DÍLO ZE DNE 4. 12. 2019 
na realizaci zakázky s názvem: 

„Rekonstrukce budovy A a D“ 

uzav ená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Ústav hematologie a krevní transfuze 

se sídlem:   U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 

Osoba oprávněná jednat: 
Oprávněný zástupce:  Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; editel 
- ve věcech smluvních:  

- ve věcech technických:  

Bankovní spojení:   ČNB, Na P íkopě 28, 11503 Praha 1 

Číslo účtu:   31438021/0710 

Identifikační číslo:  00023736 

DIČ:    CZ0023736 

 

dále jen „Objednatel“ 

 

„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – UHKT“ 

se sídlem:   Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Bankovní spojení:  Česká spo itelna, a.s. 
Číslo účtu:   8479212/0800 

 

Vedoucí společník: 
Zlínstav a.s. 
se sídlem:   Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

zapsán v obchodním rejst íku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 

 

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: Ji í Stacke, p edseda p edstavenstva 

- ve věcech technických:  

- ve věcech stavby:   

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   43-3717930217/0100 

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
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Identifikační číslo:  28315669 

DIČ:    CZ28315669 

 

Společník: 
GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
zapsán v obchodním rejst íku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: na základě pově ení k elektronickému podpisu pí. Vlasta Končelová 

 

- ve věcech technických:  

- ve věcech stavby:   

Bankovní spojení:  Česká spo itelna, a.s. 

Číslo účtu:   6446732/0800 

Identifikační číslo:  28169522 

DIČ:    CZ28169522 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 
 

 

II. 

Ujednání o zm n  a dopln ní smlouvy o dílo 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. III. Předm t smlouvy odst. 1. smlouvy o dílo 
dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení 
méněprací, a to v souladu se zhotovitelem p edloženými a objednatelem odsouhlasenými 
změnovými listy, které tvo í p ílohu č. 1 Dodatku č.  4 – Změnové listy ZL 22, ZL 24, ZL 25, ZL 

27, ZL 29, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 39, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 

46, ZL 49a, ZL 52, ZL 53, ZL 58, ZL 63 a které se stanou uzav ením tohoto dodatku č. 4 

nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy: 

Zm nové listy  
Změnový list ZL 22 Monolitické konstrukce objektů „D“ + „A“ 

Změnový list ZL 24 Změna tloušťky omítek v objektu „A“  

Změnový list ZL 25 Energokanály za objektem „B“ 

Změnový list ZL 27 Úprava výtahové šachty v objektu „A“                                       

Změnový list ZL 29 ezání a dodatečné vyztužení monolitu v objektu „D“ 

Změnový list ZL 32 Změny léka ského nábytku v objektu „A“  
Změnový list ZL 33 Požární obložení systému zakladačů v objektu „D“  
Změnový list ZL 34 Doplnění systému potrubní pošty v objektu „A“  
Změnový list ZL 36 Místnost UPS v objektu „A“  
Změnový list ZL 37 Úprava zvedací plošiny v objektu „A“  

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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Změnový list ZL 38 Jádrové vrtání v objektech „A“ + „D“ 

Změnový list ZL 39 Dočasná úprava zpevněné části dvora mezi objekty „A“ + „B“ 

Změnový list ZL 41 Skleněné mozaiky v objektu „A“  
Změnový list ZL 42 Změny interiérového vybavení v objektu „A“  
Změnový list ZL 43 Změny interiérových dve í v objektu „D“  
Změnový list ZL 44 Doplnění zábradlí a izolace na st eše objektu „D“  
Změnový list ZL 46 Doplnění výztuží podlah v objektu „A“  
Změnový list ZL 49a UPS pro SK v objektu „A“  
Změnový list ZL 52 Režijní náklady související s prodloužením doby výstavby 

Změnový list ZL 53 Změny povrchových úprav v objektu „D“ 

Změnový list ZL 58 Požární rolety v objektu „D“  
Změnový list ZL 63 Úpravy zámečnických konstrukcí v objektech „A“ + „D“  
 

 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VI. Termín pln ní odst. 2, dohodly na změnách 

termínů dokončení uzlových bodů (milníků č. 4, č. 7 a č. 11) a na změně termínu dokončení a 
p edání díla, dle navrženého harmonogramu výstavby, který tvo í P ílohu č. 2 Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o dílo.  

S ohledem na prodloužení termínů pro dokončení uzlových bodů (milníků č. 4, č. 7 a č. 11) a na 
změně termínu dokončení a p edání díla nahrazují smluvní strany Časový harmonogram postupu 
prací, který tvo í P ílohu č. 2 Dodatku č. 3 Smlouvy aktualizovaným Časovým harmonogramem 

postupu prací, který tvo í P ílohu č. 2 Dodatku č. 4. 

 

3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VII. Cena díla odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na 
změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a 
to v souladu se zhotovitelem p edloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy. 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH      154 828 717,27  Kč 

Dodatek č. 1                                                                                               5 524 390,18          Kč 

Dodatek č. 2                                                                                               6 847 110,04          Kč 

Dodatek č. 3             6 053 530,49 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH        17 818 885,46  Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH         -5 508 033,54 Kč 

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1,2,3,4 bez DPH  185 564 599,89 Kč 

DPH z ceny díla           38 968 565,98 Kč 

Cena celkem za dílo vč. DPH       224 533 165,87 Kč 

 

4. Smluvní strany se dále s ohledem na prodloužení termínu dokončení uzlového bodu milníku č. 4 
dohodly na částečném p evzetí p edmětu díla objektu A dle HMG dne 15.12.2021, p ípadně do 4 

týdnů od dokončení zdroje tepla a chladu v objektu C, bude-li tento dokončen později než 
15.11.2021. Dnem částečného p evzetí p edmětu díla – objektu A, p echází nebezpečí škody na 
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věci ze zhotovitele na objednatele a rovněž tímto dnem počíná záruka na p evzatém objektu. 
Smluvní strany tyto skutečnosti sjednávají právě s vědomím odlišné právní úpravy v uzav ené 
smlouvě o dílo.  

 

 

5. Smluvní strany se dohodly na odlišné úpravě čl. XIV. Záruční podmínky a odpov dnost za 
vady, odst. 1 smlouvy o dílo. V p ípadě, že projektová dokumentace pro provedení stavby je 

nebo bude v konkrétním p ípadě v rozporu s platnými normami ČSN, vztahujících se ke 

konkrétní části díla, nemusí tato konkrétní část díla splňovat platné ČSN a není tento rozpor 
považován za vadu díla. Smluvní strany z důvodu právní jistoty prohlašují, že se jedná o nesoulad 
projektové dokumentace s ČSN pouze v p ípadě rozporů nebráních kolaudaci díla a/nebo 

v p ípadech, kdy by tímto rozporem nedošlo k porušení závazné povinnosti p edepsané platným 
právním p edpisem. V p ípadě, že má zhotovitel za to, že se jedná o podstatný rozpor projektové 
dokumentace s ČSN, bránící kolaudaci díla a/nebo porušující závaznou povinnost p edepsanou 
platným právním p edpisem, je povinen postupovat v souladu se smlouvou o dílo a platnou 
právní úpravou, zejména je povinen na tuto skutečnost objednatele p edem písemně upozornit 

zápisem do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje písemně vyjád it k takovému upozornění 
do 7 pracovních dnů, do doby takového vyjád ení zhotovitel není oprávněn provést takto 
označenou část díla. 
 

 

6. Ostatní body a odstavce p edmětné Smlouvy a Dodatku č. 1,2,3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 

nedotčeny. 
 

 

7. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 4 poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zve ejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

Dodatek č. 4, na niž se vztahuje povinnost uve ejnění prost ednictvím registru smluv, nabývá 
účinnosti nejd íve dnem uve ejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších p edpisů. 
 

Dodatek č. 4 je vyhotoven v datové formě, elektronicky podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 

 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto p ílohy: 
 

P íloha č. 1 - Změnové listy ZL  
P íloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

 

 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek p ed jeho podpisem p ečetly, a že byl 
uzav en po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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10. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

 

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

V Praze dne:       Ve Zlíně dne: 
 

 

 

……………………….     ………………...... 
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA   Ji í Stacke 

editel         P edseda p edstavenstva 

Ústav hematologie a krevní transfúze   Zlínstav a.s. 
 

V Praze dne: 

 

 

 

………………….. 
Vlasta Končelová 

PR manager 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 
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