
Příloha č. 7

Přílohy Změnového listu:

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

1/55 Přerov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

S0 001 - Příprava území

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 001/002

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále je
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

jn Smlouva):

Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek 
foto

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Při provádění zemních prací byl dne 24.3.2021 ve staničení km 0,180 - 0,320 (prostor areálu JUTY) nalezen nefunkční kanál parovodu vč. trubního 
vedení (viz zápis ve stavebním deníku). Jedná se o konstrukci z železobetonových prefabrikátů. Zadávací dokumentace počítala s odstraněním 
železobetonových konstrukcí v terénu areálu JUTY. Nalezená konstrukce parovodu součástí prací nebyla. Výměra byla stanovena na základě 
skutečného zaměření na stavbě. Změny výměr vycházejí ze skutečně provedených a odsouhlasených množství.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v soul; 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnoyy 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-15 989,69 160 033,66 144 043,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) | datum 0 7 "10" 2021 podpis

Správce stavby jméno ■ datum j j -10- 2021 podpis

TDS jméno | datum (P fa podpis

ídu s § 222 ZZVZ
list. V ostatním

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele . , 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2) Jrneno datum 1 1 "10" 2021 podpis

datum 0 6 -10- 2821 podpisjménoZhotovitel

Číslo paré:

Číslo stránky:

— /i
4.


