
Změnové listy stavby

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně 

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně, změnové listy 

Změnové listy stavby

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

Brno___________ __________ ______

Tocháček spol.s r.o.

Slovinská 36 

61200

Stavba:

Objekt;

IČO; 44992785 

DIČ; CZ44992785
Objednatel:

60169
IČO; 44961367 

DIČ; CZ449G1367
Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

Celkem

Rozpis ceny 393 361,60
Změnové listy č. 1 - 17

393 361,60

Celkem změnové listy

Rekapitulace daní________

Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK
15 %

0,00 CZK
15 %Snížená DPH

393 361,60 CZK
21 %Základ pro základní DPH

82 605,94 CZK
21 %

Základní DPH
0,00 CZK

Zaokrouhleni
475 967,54 c z k

Cena celkem s DPH

dnev

aehní společnost

“To c h á č e k
:-------------------«LSU

p.OVHMSKÁX, 612 30BRNO 
' 7!5 c7_.......
, - ..... úi Za objednatele

L-d
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Rekapitulace změnových listů

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyněS:

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně, změnové listyO: ZL

Změnové listy stavbyR: 01

Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název ooložky I.:;.; DPH ,Cena s DPHMJ Množství
Díl: 01 393 361,60 475 967,54Změnové listy stavby

72 300,00 21,00 87 483,00Demontáž, montáž stáv. gastrotechnologie vč. přesunů 
zařízení

soubor 1,00000 72 300,001 ZL 1

Sušící zóna tunelové myčky nádobí 1,00000 137 930,00 137 930,00 21,00 166 895,302 ZL 2 soubor

soubor 1,00000 17 480,38 17 480,38 21,00 21 151,263 ZL 3 Překlady

4 850,00 4 850,00 21,00 5 868,50Nové VZT potrubí soubor 1,00000ZL 44

Úprava rozvodu plynu 1,00000 6 321,12 6321,12 21,00 7 648,56soubor5 ZL 5
1,00000 19 400,00 19 400,00 21,00 23 474,00Krycí nerezový prvek varného bloku soubor6 ZL 6
1,00000 33 289,54 33 289,54 21,00 40 280,347 ZL 7 Obklad schodiště soubor

soubor 1,00000 -9 555,62 -9 555,62 21,00 -11 562,30Podlahy - změna skladby, změna protískluzu m.č. 1028 ZL 8
1,00000 -80 815,65 -80 815,65 21,00 -97 786,94Omítky soubor9 ZL 9

0,00Změna materiálu výplní soubor 1,00000 0,00 0,00 21,0010 ZL 10

ZTI - změna rozvodů (voda, kanalizace) 1,00000 -164,00 -164,00 21,00 -198,4411 ZL 11 soubor

8 570,43soubor 1,00000 7 083,00 7 083,00 21,0012 ZL 12 Zásuvky

16 118,94 16 118,94 21,00 19 503,9213 ZL 13 Výměna hydrantové skříně soubor 1,00000

7 960,00 7 960,00 21,00 9 631,6014 ZL 14 Příprava kabeláže pro stravovací systém soubor 1,00000

Obklad v jídelně (demont., zednické zapravení, výmalba) 1,00000 83 623,61 83 623,61 21,00 101 184,5715 ZL 15 soubor

81 852,00 81 852,00 21,00 99 040,9216 ZL 16 Nové stahovací el. rolety, příprava El soubor 1,00000

17 ZL 17 Nátěr VZT potrubí, ochrana otvoru, SDK, nové prvky El, 
sítě proti hmyzu

soubor 1,00000 -4 311,72 -4 311,72 21,00 -5 217,18
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Položkový rozpočet

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně14-2021S:

Změny stavbySO02O:

ZL č. 1 - Demontáž, montáž stáv. gastrotechnologie01R:

}

. . MJ. Množství Cena/MJ CelkemP.čJČíslo položky [Název položky ••
•. UJ :■ v.- , v

72 300,00Montáž zařízení velkokučhyní_____ i________
Demontáž stávající gastrotechnologie, vyklizení prostor vč.
přesunu komponent (z m.č. 103, 104, 105, 108)__________
Montáž stáv. gastrotechnologie, napojení, nastavení, 
zprovoznění vč. mont. materiálu_______________________

Díl: 791
25 000,00soubor 1,00000 25 000,00791002.R011

47 300,001,00000 47 300,00soubor791003.R022
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______ Položkový rozpočet

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně

/

14-2021S:

Změny stavbySO02O:

ZL č. 2 - Sušici zóna tunelové myčky nádobí02R:

•I ,é:
■ •;

l v • V •*
. ■;

MJ Množs.tvi Cena / MJ. |CelkemP.č Číslo položky Název položky 1 ■ .

137 930,00Montáž zařízení velkokuchyní______________
Dodávka a montáž rohové sušící zóny pro dva koše nádobí, 
otáčení košů o 90 st. pro mycí stroj C.04, tunelová myčka

Díl: 791
137 390,001,00soubor 137 390,000001 791004.R03

-6 308,006 308,00-1,00000ksOdkládací stůl nerez C.02 _______________

Válečkový výstupní stůl C.03 ______

Výstupní nerez stůl rohové sušiči zóny na 2 koše, nový prvek

791005.R042
-26 008,00 
25 974,00

26 008,00-1,00000ks791006.R053
25 974,001,00000ks791007.R064

6 882,006 882,001,00000souborVstupní stůl C.05 k mycímu stroji, prodlouženi vstupní zóny k
myčce_____________ _______________ ___________________

5 791008.R07
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Položkový rozpočet

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně14-2021_Np:

Změny stavbySO02O:

ZL č. 3 - PřekladyR: 03

.. ,

MJ Množství Cena / MJ CelkemP.ě. Čisto položky Název položky
Svislé a kompletní konstrukce 12 284,76Dík 3

2 951,1310 810,000,27300Osazeni ocelových válcovaných nosniků do č.12 t3179411211
0,27300 31 625,00 8 633,63Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 11375 t133805202

700,0014,00000 50,00ksDěleni profilů autogenemR013
650,00Lešení a stavební výtahyDíl: 94

650,0050,00m2 13,00000Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m4 941955002

Bourání konstrukcí
Přisekání rovných ostění cihelných na MVC

2 919,73Díl: 96
513,733,58000 143,50m29670311325

2 406,0012,00000 200,50Vysekáni kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 15cm kus9730313246
1 412,25Svislé a kompletní konstrukce

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
Dik 3

1 412,25807,00m2 1,750007 346244381
93,72Staveništní přesun hmotDíl: 99

220,00 93,720,42600tPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m8 999281105
119,92Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

19,950,11400 175,00tSvislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP9 979011111
118,00 13,450,11400lOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnrtrost. dopravě suti za dalších 5 m

10 979081111
7,981,59600 5,00t97908112111

168,00 19,150,11400t97908211112
6,840,45600 15,00t97908212113

55,00 6,270,11400Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

Uložení suti na skládku bez zhutněni

t97908721214
0,680,11400 6,00t97909311115

45,60400,000,11400Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t16 979999999

17 480,38
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Příloha ZL č. 4 - VZT potrubíStránka 1

Statutární město Brno

^ Rekonstrukce kuchyně, ZŠ Horní
jt

VZTDoplnění VZT potrubí
Položková specifikace

CelkemI MJ Počet Dod. J. Celkem Mont. j.PoložkaZař./Poz.

VZT
870 1740 
680 1360

2m21. Potrubí čtyřhranné sk.l pozink.plech - rovné
2. Kaučuková izolace š=9mm samolep + Alfol
3. Montážní, těsnící a spojovací materiál

2m2
5005001sa

3 600Celkem dodávka 
Celkem montáž 750

500500Přesun hmot a režie sa 1
4 850 KčCELKEM VCP

Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH v zákonné výši



Rozpočet změny č. 5 - úprava plynu (práce HSV)

celkem
380,00

m.j. množství;Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová tl, 8 -12 cm C 25/30 
;m.i. 108. zabetonováni rýhy nového vedeni v podlaze 

m3 : 4,5-0,15-0.15
Zalítl plynového potrubí v podlaze asfaltem

Bourání konstrukcí
Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2

cena 
3 800,00

Díl: 63
VCO SODm3 0,10631313711R0017

0,10
3 4'6Ó,oo VCP nová pol.

3-moo
5.00 692,00m18 R01

'Celkem Ža
Díl: 96

259,20 VCP SOD0,10 2 592,00m3965042141ROO27
m.č. 108
Řezáni prostého betonu hl. řezu 150 mm |

mmm ‘l^nímmikcí~ ^
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suli a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Nakládáni suli na dopravní prostředky 
Uloženi suli na skládku bez zhutnění 
Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno 
D9 6 Přesun v s Otfa ttbóúňhtihfimZt

1 980,00 VCP nová pol. *220,009,00m28 R02
9,00

, ; / v 2T239,2Ómvm
D96
979011111R00 
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979082121R00 
979087212ROO 
979093111R00 
979999999R00 
Ce/feSiTia \ .

Díl:
36.75 VCP SOD 
24.78 VCP SOD 

4.20 VCP SOD 
35,28 VCP SOD 
44.10 VCP SOD 
11.55 VCP SOD 

1,26 VCP SOD 
64,00 VCP SOD

175.00

118.00
0.21111
0,21112
0,84 5,00113
0,21 168.00

15.00

55.00

114
2.94115
0,21116

1 0,21 6,00117
400,00

24í ;s 2
118

■6 321,12 Kc navýšeni- |Celková, hodnotazměriy

rozvody potrubí a ostatní úpravy vedení plynu nejsou s navýšením ceny a bude uplatněno v rámci rozpočtu dle SOD



Položkový rozpočet změny

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně14-2021Stavba:

Změny stavbySO02Objekt:

ZL č. 6 - Krycí nerezový prvek varného bloku02Rozpočet:

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2 

601 69 Brno

Objednatel:

ICO; 44961367 

DIČ: CZ44961367

Tocháček spol. s r.o.

Slovinská 36 

61200

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00HSV

19 400,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

19 400,00Celkem

Rekapitulace dani
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

19 400,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

4 074,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

23 474,00 c z kCena celkem s DPH

dnev

Í/X
objednatele

(
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kapitulace dílůa

• >-'• :
VoTyp dílu CelkemNázev 'Číslo

v: -

19 400,00 100PSVGASTROTECHNOLOGIE

19 400,00 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně14-2021S:

Změny stavbySO02O:/

ZL č. 6 - Krycí nerezový prvek varného bloku02R:

l'

P.č. Číslo položky Název.položky MJ Množství Cena / MJ- Celkem .
Díl: GASTROTECHNOLOGIE 19 400,00

Nerezový zákryt varného bloku (horní část + boční ze strany 
myček), D+M

soubor 1,00000 19 400,001 R01 19 400,00
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Rozpočet změny - dlažba schodiště

r 1374 SJ Brno, Horní 16 
SOOl Rekonstrukce kuchyně

Rozpočet:

ŠJ Brno, Horni 16 - Rekonstrukce kuchyně
Stavba : 
Objekt:

ni
jgasUSBm Mnmiq ; '■MVVík ífťsípjm

Ví'Název pó|(Z cena'//mnozstvil&lsIóIppložkyS
( Podlahy z dlaždic

Penetrace podkladu pod dlažby penetračni nátěr například 
Primer G

Díl: 771
1 771101210RT1

386,68 SODm2 13,81

13,81

10,05

10,05

23,10

23,10

23,10

25,41

25,41

28,00

4,35*2,31+22*1,155*0,15

Vyrovnáni podkladu štěrkovou hmotou tl. do 7 mm 
4,35*2,31

Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM 
20*1,155

Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM 
Řezání dlaždic keramických (podstupnice)

22*1,155
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm lepidlo 
např.Monoflex, spár. hmota např. ASO 
mezipodesta 2,31*1,3

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.
Dlažba například Taurus Granit 200x200x9 mm béžová,
proliskluznost R10A

.Dodávka

m2 podesta: 2.31*1.3*1,02 
m2 podstupnice : 22*1.155*0,15*1,1 
Schodovka Taurus Granit, béžová, antracit 30x60 cm 
44 ks

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

1 643.18 RTSm2 163,502 781101111ROO

7 495,95 RTS324,503 771275511ROO m

RTS205,50

92,90

4 747,05 
2 360,59

4 771275521ROO

5 771479001RQ0

m

RTSm

6 771575107RT2
1 575,00 SODm2 3,00 525,00

3,00

44,70 RTSm2 3,00 14,907 771579791R00
5976420218

2 624,40 SODm2 7,29 360,00

3,10

4,19

ks 248,00 10 912,00 R pol.44,00

44,00
9 R001

10 998771201R00 % 6,00 250,00 1 500,00

____________I ’ - -I 33289ČIPoďláhfr dlaždič . ^Čc 1 koni za

33 289,54

*.



čet změny č. 8 - podlahy
OZP°

/ m.j. množství celkemPodlahy a podlahové konstrukce
Příplatek za strženi povrchu mazanlny II. 5 cm před vložením
výztuže
Skladba P1. m3 : 171.936*0.05
Výztuž mazanin svařovanou sílí z drátů Kari j
;KARI 150/150/4 mm. Skladba P1. 171.936 m2
l : 171,936* 1,15* 1,3146*0,001
Potěr ze SMS Cemix. ruční zpracováni. II. 50 mm cementový 
potěr 30 Cemix 030, 30 MPa 
; Skladba Pí
m.č. 102. m2 :8,00'5.94-4.32*1.30-2.31*2,80
m.č. 103. m2 :10,30
m.č. 104, m2 :11.10
m.č. 105, m2 :7.30
m.č. 106. m2 :3,60
m.č. 107, m2 :9.90
m.č. 108, m2 :94,30

Zavlhlý cementový potěr. 30 MPa vyztužený PP vláknem s 
urychlovačem zráni. D+M
Nadspotřeba potěru za nadměrně bourané podlahy

^p6'dlaÍiViš'^M^'^!il(pnsfrukče'^ :/

cena63Díl:
631319171R001 SOD

MNP SODm3 -8.60 850,00 -7 307.28
8,60

MNP SODt -0.26 35 000,00 -9 096,50631362021ROO2 SOD
0,00
0,26

632411150RT23 SOD
MNP SODm2 -171,94 365,00 -62 756.64

0,00
35,44
10,30
11.10
7.30
3.60
9.90

94,30

VCP (množství dle SOI 
VCP (nadspotřeba)

m2 171,94
2,73

UM

460,00

m2 iiii
79 092.40 
5 733.00

.• 5Í664;98;

4N
m35N mm gCelkem za 1. .

Bourání konstrukcíDíl: 96
7 076,16 VCP SODBourání mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 

nadvýméra bouráni: (10,3+11l1+7.3+3.6+9.9+94,3)‘0.1 *0.2

:. • {celkemzá,,, ip6, .

965042141ROO m3 2,73 2 592,0027
2,73

7j  076,16
Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrosL dopravě suti za dalších 5 m 
Nakládáni suti na dopravní prostředky 
Uloženi suti na skládku bez zhutněni 
Poplatek za skladku 10 % příměsi - DUFONEV Bmo

Díl: D96
1 002,75 VCP SOD

676.14 VCP SOD 
401,10 VCP SOD 
962.64 VCP SOD 
343.80 VCP SOD

315.15 VCP SOD 
34,38 VCP SOD

2 292.00 VCP SOD

979011111ROO 
979081111ROO 
979081121ROO 
979082111ROO 
979082121ROO 
979087212R0O 
979093111ROO

5,73 175.00

118.00

l111
5.731112

t 80,22 5.00113
5,73 168,00

15.00

55.00

t114
22.92t115

5.73t116
5.73 6,00t117

979999999R00

ciweisssrřm mmĚ
t118 mmmžm

713 Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci 
; Skladba P1
;- kročejová izolace tl. 20 mm
m.č. 102, m2 :8,00*5.94-4,32*1,30-2.3V2.80
m.č. 103, m2 :10,30
m.č. 104, m2 :11,10
m.č. 105, m2 :7,30
m.č. 106, m2 :3,60
m.č. 107, m2 :9,90
m.č. 108, m2 :94,30

Díl:
713121111RT152

-9 456,48 MNP SODm2 -171.94 55,00
0,00
0,00

35,44
10,30
11,10
7,30
3,60
9,90

94.30

631668115 SOD
-18 414,34 MNP SODDeska například Rotaflex TSPS 02 11.20 mm útlum kroč. hluku 

•.Dodávka

m2 : 171.936* 1,02

miiolaccietilrié 'X ^ V" A.-. : ': ^ ,27 TO),82

m2 -175,37 105,00

0,00

175,37

Ce/kém^; :1 .rU-
Podlahy z dlaždic
Dlažba například Taurus Granit reliéf 200x200x9 mm hnědošedá, 
protiskluznosl R11B 
.Dodávka méněpráce, m.č. 102

771Díl:
59764202187

m2 -45,39 360.00 -16 340,40

-45.39m2 : -44.5*1,02
Dlažba například Taurus Granit 200x200x9 mm hnědošedá. 
protiskluznosl R10

Celkem za , 7fí{ P6diáh^z'dláždíc \ : - - : - l ■■ -/.V V;

597642021.188
m2

mSĚ
350,00

mmm

|Celková hodnota změny -9 555,62 Kč úspora I



Rozpočet omitkv - méněpráce vs. vícepráce

Rozpočet:

ŠJ Brno. Horni 16 - Rekonstrukce kuchyně)
(f======Stavba:
| Objekt:

1374 SJ Brno, Horni 16
SO01 Rekonstrukce kuchyně

:::■m■HH IÍÉpIt ŽIIWm mi
Svislé a kompletní konstrukce
Vyrovnáni zdivá pod omítko maltou ze SMS ti. 30 mm

m.č. 101, dvě stěny pod dřevěný obklad 
m2 : 24.00-3,22

odpoč. :- 1,48*1.99-1.7B*1.14*4 ■

m2 : 9,53-2.23

ponecháno za dorovnáni osekaného obkladu: 
14.61-0,89+3,44-1,11

Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m 
Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m Klasik Ibarevná, 
2x nátěr, 1x  penetrace

3 Švišič attřrminricóiu&ukče ^ ýX'
Úpravy povrchů vnitřní

Omítka stropů jádrová Cemlx 082 ručně tloušťka vrstvy 20 mm

m.č. 103. m2 :10,30

m.č. 104, m2 .11,10
m.č. 105, m2 :7,30

m.č. 106, m2 :3,60

m.č. 107. m2 :9,90

m.č. 108, m2 :94.30
Omítka stropů jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně tloušťka 
vrstvy 10 mm

Díl: 3
-j 319201317R00

MNP-18 376,80260,00m2 -70,68

0,00

-77,28

11,06

-21,25

16,79

87,47 2 904,00 RTS33,20m2
nová
784442002RT2101 3 936,15 SOD 

yv -1'1 536;65
45,00

HŘMI
m2

*í4ííi

' Čeíkenyiá 4Í

Díl: 61
7 601011112RT5

-37 128,00 MNP272,00-136,50m2

10,30

11,10

7,30

3,60

9,90

94,30

601011131RT58 -12 667,84 MNP267,00-47,52m2

0,00;- m.č. 102, pod podhledem C - sádrokarton a D - kazetový podhled 
m2 : 8,00-5,94

Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-slropy, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

Omítka jádrová vápenná Cemix 102 ručně tloušťka vrstvy 20

47,52

136,50 RTS33,20 4 531,80m2
nová

42 929,25 RTS314,50136,50m2
nová

602011118RT511 -38 922,29 MNP266,00-146,32m2mm

0,00;- nad keramickým obkladem v. 200 cm 
m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)-2M.24-5,23-0,92+2,00-1,24 
m.č. 103, m2 :(3,80+2.70)-2*1,24-2,34*0,92 
m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)-2*1,24-2,34-0,92 
m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)-2*1,24 
m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24 
m.č. 107. m2 :5,90*1,24-2+1,60*1,20*2 
m.č. 108, m2 :(11,90*2+7.90-2)-1,24+(2,00+0,80)-1,24*2 

odpoč. m2 :-5,34*0,92-2,94-0,92-1,78*0,63-4 
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 
Montáž výztužně sítě (perlinky) do stěrky-vnit.slěny, včetně 
výztužné šitě a štěrkového tmelu

Omitka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 10 
mm

;- m.č. 101, na vyrovnané stěny maltou, pod dřevěný obklad 

m2 -.24,00*3,22

odpoč. :-1,4B*1,99-1,78*1,14-4 
m2 :9,53*2,23

32,24

13,97

14,39

13,89

9,42

18,47

56,05

-12,10

146,32 4 857,82 RTS33,20m2
nová

35 921,56 RTS245,50146,32m2
nová

602011131RT512 -22 742,17 MNP260,00-87,47m2

0,00

77,28

-11,06

21,25

10 612451121RD0
-64 487,37 MNP282,00-228,68Omítka vnitřní zdivá, cementová (MC), hladká vč. postřiku 

;- pod obklady stěn 
;Skladba S1

m.č. 102, m2 :(8,00+5,94 )*2"2,00+2,01 *2,00

odpoč. :-1,40-2,00*2-5,34*0,88-1,30*2,00 
m.č. 103, m2 :(3,B0-2+2,70-2-0.80)*2,00-2,34-0,88 
m.č. 104, m2 :(3,80-2+2,87*2-0,80)-2,00-2,34*0,88 
m.č. 105, m2 :(3.60*2+2,00-2-0.B0)‘2,00

m2

0,00

0,00

59,78

-12,90

22,34

23,02

20,B0|



13.15m.č. 105. m2 :(l.80*2+2,00*2-0.80)'2.00-0,50*0,90 
;m.č. 107, m2 :(5,90*2-0,80*4)*2,00 
m.č. 108, m2 :(11.90*2+7,90*2-1.73)*2.00 

odpoč. >5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3 
; m2 :(2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00

Postřik cementový Cemix 052 ručně 
Montáž výztužné šitě (perlinky) do stěrky-vnil.stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu 
6rm?aVv;povrchůvnitřhi ■
Bourání konstrukcí
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 
m.č. 102. m2 : 8.00*5,94 
m.č. 103. m2 : 10,30 
m.č. 104, m2 : 11,10 
m.č. 105, m2 : 7,30 
m.č. 106. m2 : 3,60 
m.č. 107. m2 : 9,90 
m.č. 108. m2 : 94,30

Otlučen! omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 
na celou výšku stěny 

m.č. 102. m2 : (8.00+5,94)*2*3.24-5.34*1.80-1.40*1.97*2-1,30*3,24 
;- nad keram. obkladem v. 200 cm 

m.č. 103, m2 : (3,80+2.70)*2*1,24-2.34*0,92 
m.č. 104, m2 : (3,80+2,87)*2*1.24-2,34*0,92 
m.č. 105, m2 : (3.60+2,00)*2*1.24 
m.č. 106. m2 : (1,80+2.00)*2*1,24 
m.č. 107, m2 : 5,90*1,24*2+1,60*1,20*2 
m.č. 108, m2 : (11,90*2+7,90*2)*1.24+(2.00+0,80)*1,24*2 

odpoč. m2 : - 5,34*0.92-2,94*0.92-1,78*0,63*4 
; - nad dřevěným obkladem v. 223 cm, dvě stěny 

m.č. 101, m2 : (24,00+9,20) * (3,24-2,23)

17,20

75.74

-13,21

22.76

228,68 SOD12120,0453,00m2/ 10 602011102R00

/
245,50 56 140,94 RTS

■mm
m2

nová
€ WmCelkem zá

Díl: 96
-19 506,12 MNP106,00-184,02

47,52
10,30
11,10

m2976011191R0042

7,30
3,60
9,90

94,30

-17 051,42 MNP-218,61 78,00m243 978013191R00
0,00

• 70.99
0,00

13,97
14,39
13,89
9,42

18,47
56,05

-12,10
0,00

33,53
0,00

mmmfónšiMx: —
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km 
Vnilroslavenišlni doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Nakládáni suti na dopravni prostředky 
Uloženi suti na skládku bez zhutnění

mmmmwm.
Díl: D96

MNP-2 205,00 
-1 486,80 

-882,00 
-2 116,80 

-756,00 
-693,00 

-75,60 
-5 040,00

175.00

118.00
-12,60
-12,60

-176,40
-12,60

-50,40

-12,60
-12,60

-12,60

t979011111R00 
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979082121R00 
979087212R0O 
979093111R0O
979999999ROO Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Bmo 
Cé/feřnzá [m&eMňVšÚámčuKÍhÝch hřnbi : - : €!

111
t112

5,00l113
168,00

15.00

55.00 
6,00

400 00

Y.:

t114
t115
l11'6
t117
t118

wm
-80 815,65

i



Položkový rozpočet změny 11

ŠJ BRNO,HORNÍ 16, REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

D.1.4.2.ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE/
O:

-1 668.,,Vnitrní kanalizace

P;č:

*1 ^
. .

Díl:.
12,00 36,00

3 458,00

3,00000

19,00000

Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m721290123ROO 
721-PC

14
182,00Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, -odolávající 

vysokým teplotám
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, -odolávající 
vysokým teplotám
Potrubí HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm, -odolávající 
vysokým teplotám

Mí vodovod

m15

227,00

38000

-1 362,00-6,00000m16 721-PC

-3 800,00-10,00000m17 721-PC

y ; 1 50^00722 : ' IDíl:
: ; 370,00

=

:

740,00

-1 040,00 
1 380,00 

-1 100,00

2,00000

-10,00000

12,00000

-10,00000

Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 50 mm, vodovod kus26 722172966ROO

Tr.PP-RCT D20 +tv., +uloženi do korýtek 
Tr.PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek 
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm

m37 722-PC

38 722-PC

39 722176112ROO

m
m

1 524,00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm 12,00000m40 722176113ROO

Iv .-:;/26Yv -A T YV l ■ TYťA LY.-Tt  ' y Ya 'Y ■ V . : ' VY :YV.Y.\y rl&.OOj
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_____iZÁSUVKA POD OMÍTKU, IP44 ___ _ ____________

M 21011-1031.R00 Izžsuvka 230V/16A, 5 vlčkem. L?N+PE,JP44_______

i ___lElektrompritáíe-celkem .

--j-.........
33 0,00 0,00

T ;
____«®y>9.i!» i. .“I,PP_____ SiSO __5S.0pj 2 25S,00! 150,00 , 6 150,00

i
i
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Rozpočet změny - hydrantová skříň (otočení otvírání "do schodiště")

Rozpočet:

ŠJ Brno, Horni 16 - Rekonstrukce kuchyněr 1374 SJ Brno, Horni 16 
SO01 Rekonstrukce kuchyně

Stavba : 
Objekt:

Eě'ria;: i bez(

IIÉ1IEM
■v'u £

/po'o tyÍ7( !íí

Úpravy povrchů vnitřní
Zapraveni po výměně hydrantu 
Úpravy poyrchůyniirhí

Díl: 61 
1 R01

VCP1 866,00 
. í 866 ÓÓ

1,00 1 866,00kpl

V.-., vC-nV.V-V.-vtiu’-Celkem na . .. ■ .

Bourání konstrukcíDíl: 96 
2 R02 VCPVybouráni stávajici hydrantová skňně, přesuny suti, likvidace 

Bourání kónstrukcí :C-.‘: . . / ".vM

1,00 1 258,00kpl

Celkem.zal,?v
Zařizovací předměty 
Demontáž a montáž hydrantová skříně 
Hydrantový systém D 25 - 30m (nová dodávka)

Armatury - fitinky „ .

Yáfizovaci.ofcSmétv ‘ V . ; ! V

Díl: 725

3 R03

4 R04

5 'Stkám za
Díl: 781

VCP3 250,00 
8 985,00 
1 190,00

13 425)00

3 250,00 
8 985,00 
1 190,00

kpl 1,00
VCP1,00kpl
VCPkpl 1,00

Obklady keramické
Penetrace podkladu pod obklady penetračni nátěr např. Primer781101210RT189 -11,76 MNP SOD28,00-0,42

-0,42

m2G
m2 méněpráce : 0,65*0,65

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm lepidlo 
např.Monoflex, spárovací hmota např. ASO 
m2 méněpráce : 0,65*0,65

Keramický obklad například Saneo MONA 30x60 cm ti. 10 
mm, bílá, matný povrch RAL 9010 
Dodávka. m2 : -0,42*1,02

90 781415016RT2
MNP SOD-216,30-0,42

-0,42

515,00m2

59700194 -145,00 MNP SOD290,00-0,50

-0,50

-0,05

m2

-57,001 140,00

______- \ -430,06
95 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m %

- V! \oetkcmz* W ObmdvkeráMcké :: V■ j,-.-i . v j E

I 16 118,941

vat



f^fpolpžka'. • 'iŘópisŘoJpžKy . • : •

____ :C-21M_............ | Ele kt re m on táže - stravovací systém a zásuvka 400V pro spot obič........

fl   [210 01-0025.ROQ ÍTRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 1220

Matérii.:. • 1 Wateri^J ceftem;|Mpnjáž:- JMontáž cel^eipjCena V /jcpna ceíke^ ; |

____ .iass|StiSíj__1%8?Í
--------
____?1&84._J&W _____10,00. ._690,00

I/ M9 6,00, 135,001jm! :
...................I ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ

35 __j2tO.lt-1O62.RO0_ Zásuvka 3L+N+PE, 16A, IP44

i

.1ks 1.00 i 510,00
I

KABEL STANDARDNÍ —i---------j
.?ÁM____1.Zfo.P_oJ870,001|UTP ._ . | ... | . __1P£0.......

.....   Ja____ PÍPO___ gspl____ 1166,00| _.1J00|__
___________ !a_.; 35,00 ... 38,00._______ .1330,00,_ . ttfflj...........

■ “i:: ::**±
____PPL.__i-.°PJ.

87,00 10.00; 870,00
"T

i.CYH_2x2.5_______________

;40 -210 81-0056.R0Q CYKY-J 5x2,5 mm2, pevné

r-*t" -.....
!7L '

636J09J_____ 34.90j_____ JLfl02.00j

630,00!

j

56.00 _ ....IJSfifiOi! iHZS
..._0£P;._350,00|.____1<00,oqj______ M0,______ 1.400

__.0_.0Jl!.. 279,001.............. 27?,oqj __0J0 _ ......... 270,00.

3 030,00) ' 4 030.00' . .7 980,00

— i'... 4--

00sekáni, sádrován! hod x
-t------ I

ISL4------ ....... drobnýjnateriál _

____ iEleMromonližc ccjkem
i

F—i---- • 1....... !
t

;■

T .. _T •iLí
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Rozpočet: 2
ŠJ Brno, Horni 16 - Rekonstrukce kuchyně

1374 SJ Brno, Horní 16 
SOCH Rekonstrukce kuchyně

Stavba : 
Objekt:

f Jtts mu ta':
■■i

I»Žev,poloŽkv Pozn cena::
Konstrukce truhlářské
Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 

m.č. 101, dvě stěny mimo původní zadáni, v. 223 cm 
m2 : 6.15*2,23 
m2 : 11,34*2.23 
m2 : sloupy 28*0.45*3.2

HSV
Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

Díl: 766
8 883.84 SODm2 79,32 112,00766411811R0063

13,71

25.29

40.32

Díl:
3 935,29 SOD97.00m2 40.57

40.57

46 978059531R00

m.č. 101, sloupy: 28*0.45*3.2
Montáž výztužné šitě (pertinky) do stěrky-vnil.slěny. včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu 
Postřik cementový Cemix 052 ručně

245,50

53,00

m2 106,35

106,35

26 108,93 
5 636,55

RTSnová
602011102R00 
602011144RT2

SODm210
11

SODŠluk na stěnách vnitřní Cemix 113 ručně tloušťka vrstvy 3 mm 
Penetrace podkladu nátěrem 1x 
m2 :

Malba latexová univerzál., bílá, bez penetr.2x 
Ochranný L profil 40x40 nerez - rohy sloupů, D+M 
15*1,5

PVC sokl - D+M (kolem sloupů)

28*0.45

Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 
Lešení a stavební výtahy 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 
pro úpravy stěn a sloupů 31*2 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suli a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP 
Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suli do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Nakládáni suli na dopravní prostředky 
Uloženi suti na skládku bez zhutněni

138,00

10,00

14 676.30 
1 063,50

m2 106,35

106,35
106,35

106,35

22.50

22.50

12,60

12,60

SODm299 784161101RO0
102,5

SOD5 317,50 
10 282,50

• m2 50,00

457,00

784164112R00100
R položkaR00 m101

1 953,00 R položka155,00R01 m102

Díl: 99
47 999281105R00 
Díl: 94
23 941955002R00

299,20 SOD1,36 220,00t

3 100,00 SOD62,00

62,00

50,00m2

Díl: D96
SOD2,25 175.00

118.00

393.75

265.50

157.50

378.00

135.00

123.75 
13,50

900.00

979011111RO0 
979081 iťlROO 
979081121ROO 
979082111RO0 
979O82121RO0 
979087212R00 
979093111RO0 
979999999R00 
čeTkern^za

111
SOD2,25112
SOD
SOD

31,50 5,00113
168,00

15.00

55.00

2,25114
SOD9,00115
SOD2,25116
SOD2,25 6,00117
SOD400,00

V 8 31523M
Poplatek za skladku 10% příměsí - DUFONEVBmo 2,25118

V;



Položkový rozpočet

SJ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce kuchyně14-2021(S: 
9 L-

Změny stavbySO02O:

ZL č. 16 - nové žaluzie, příprava elektroinstalaceR: 02

' • ■

P.č. číslo položky Název.položky MJ Množství I Cena / MJ Celkem
’ ■'

Díl: 00 Stínící technika
R01 Dodávka a montáž žaluzii výdejních oken CLASSIC s lamelou BP42RS

1853x1342mm, motorizace Somfy typ Oximo WT, box 150x150mm, 
barevný odstn č.05 (béžová)

1 soubor 4,00000 19 500,00 78 000,00

Doprava a manipulace2 R02 kpl 1,00000 990,00 990,00

Celkem za . 00 Stínící technika ; ; v __ _ _ _ : i 78990,00
Díl: M21 Elektromontáže

3 210003 Pfiprava elektroinstalace pro nové žaluzie 
CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně 12m

k r a b ic e  př ís t r o jo v á  D68 do zdi 1 ks

Spínač žaluziový 1/1, zapuštěný IP44 1 ks 
Rámeček pro žaluziový spínač 
sekáni, zapravení

■ ICelkem za \M21 Ěíektrbmontáže__________________________________|_____ |____________| j 2 86^,00

kpl 1,00 2 862,00 2 862,00

1 ks

■!

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
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Rozpočet změny č. 17

Rozpočet: 0Stavba : 
Objekt:

1374 SJ Brno, Horní 16 
S0Q1 Rekonstrukce kuchyně 0

smiwmm*< 81Hv£i lážewpólb: fnó-isrsi W.CenayýMdýSlyly.-wjífrsř

Svislé a kompletní konstrukce

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.ll.12,5 
mm, minerál tl. 5 cm

Díl: 3
3 342261111RT3

MNP, nerealizovalo se989,00 -3 909,32m2 -3,95

0,00m.č. 104, vodovod, šachta 
m2 : (0,66+0,28'2)*3,24

Svisléa-kómpletníkonstrukce - " ' ' - ' -

3,95

~ " '' -3 909,32Celkem za -

Díl: Konstrukce zámečnické
Obloženi dveřního otvoru 1720/2070 mm z plechu rš 255 mm, D+M, 
příplatek za nerezové provedeni 
ks : 1

767
Ž 0276

dohoda na obložení v nerezu (původně lakovaný plech)4 800,00 4 800,00ks 1,00

1,00

Celkem ža~ Kohstrukcézámcčnické r W';-/’.:;..v, ,CT;:/,v.- ,ř . 4 800,00

Díl: Nátěry

Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x 
vzduchotechnické potrubí, barva bílá

783
MNP, nerealizovalo se783522000R0097 m2 -73.32 145.00 -10 631,40

0,00

73,32m2 : 30,00*(0,45+0,25)*2 +7,00*(0,90+0,30)*2+ 3,30’2*(0,50+0,60)-2 
Šitě proti hmyzu, D+M VCP1,00 1 050,00ks 1 050,0098 R02

>?]■■■ - -9 581,40Celkem za -

ElektromontážeDíl: M21
nové prvky El4 379,00 4 379,00Nové spínače, zásuvky, domovní telefon (viz samostatný soupis) kpl 1,00100 R01

V) Celkem.za Elektromontňže r 4 379,00

-4 311,72


