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D O D A T E K  č . 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále „OZ“) 

k veřejné zakázce: 

„ P-Pankrác – rekonstrukce obj. č. 18 na detenci“  

Č. j.: VS 238506-41/ČJ-2019-800097 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   
ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-96665-8/ČJ-2017-800020-SP 

Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Dresler, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác  

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4  

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu:2901881/0710  

(dále jen ”objednatel“)  

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  

Ing. Jan Kraus - zástupce ředitele Vazební věznice (dále jen VV) Praha Pankrác  

Čeněk Viesner - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky VV Praha Pankrác 

Václav Šmídmajer – investiční referent VV Praha Pankrác  

Technický dozor (TDS nebo TD): JAMIVOR Stav s.r.o.  

Se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2  

Zastoupený: Ing. Miroslav Voříšek jednatel  

IČO: 02832003  

Koordinátor BOZP: JAMIVOR Stav s.r.o.,  

Se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2  

Zastoupený: Ing. Miroslav Voříšek, jednatel  

IČO: 02832003  

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: tel.: 602228028, email: mira.vorisek@email.cz  

Adresa pro doručování korespondence:  

Vězeňská služba České republiky,  

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  

Fakturační adresa  

Vězeňská služba České republiky,  

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen ”objednatel“) 

 

Zhotovitel: 
Z&D stavební společnost, spol. s r. o.  

Se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice  

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl C, vložka 6441  

Za níž jedná: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti  

IČO: 452 44 618  

DIČ: CZ45244618  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9  

Číslo účtu: 348543-081/0100  
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Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti  

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:  

telefon: 286 852 267  

e-mail: zd@zd.cz  

Adresa pro doručování korespondence: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice  

(dále jen ”zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“  

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku 1 dodatku tento dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020 vedenou pod č. VS 238506-41/ČJ-2019-800097 (dále jen 

„Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem 19.6. článku XIX Smlouvy dohodly na změně ujednání 

ve Smlouvě. 

článek 1 dodatku 

      Na základě nepředpokládaných víceprací vzniklých během realizace stavby. Soupis 

      víceprací byl oceněn zhotovitelem na 1 611 585,69 Kč vč. DPH, dle přiložených 

      rozpočtů, oceněného zhotovitelem stavby v souladu s bodem 6.4. článku VI SoD. 

      Rozpočty víceprací jsou nedílnou součástí dodatku. 

 

      článek 2 dodatku  

      Současně je tímto dodatkem opravena nepřesnost původní ceny s DPH uvedená v čl. VI – 

      cena díla odst. 6.1 smlouvy, která byla z důvodu jejího zaokrouhlení na celé koruny 

      povýšena o 0,34 Kč.       

Z uvedených důvodů se mění bod 6.1. článku VI. Cena díla smlouvy o dílo v následujícím 

znění: 

 celková cena díla bez DPH  34 316 008,55 - Kč 

 (slovy: třicet čtyři milionů tři sta šestnáct tisíc osm korun padesát pět haléřů českých) 

 DPH  7 206 361,8 Kč 

 (slovy: sedm milionů dva sta šest tisíc tři sta šedesát jedna korun osmdesát haléřů  

            českých) 

 celková cena díla včetně DPH  41 522 370,35 Kč 

 (slovy: čtyřicet jedna milionů pět set dvacet dva tisíc tři sta sedmdesát korun třicet pět 

            haléřů českých) 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost 

dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, 

z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. 

Přílohy: 1) ZL. 
               2) výpočet narovnání povýšení z důvodu zaokrouhlení o 0,35 Kč.                           

 

 

V Praze dne:     

 

 

 

……………………………………………             ……......…....…………………………. 

                      vrchní rada                                                                    Ing. Jaroslav Mikan 

        plk. Mgr. Bc. Pavel Dresler                                                      jednatel společnosti 

ředitel Vazební věznice Praha Pankrác                        Z&D stavební společnost, spol. s r. o.  


