
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564 –

Domažlice“ ze dne  31.05.2021

Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
PROKAT invest s.r.o.
sídlo: Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha 4
adresa pro doručování: Kout na Šumavě 63, 345 02 
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Vladimír Škrlant, jednatel 
zástupce pověřeným ve věcech technických: *****
tel. č.: *****
fax: *****
e-mail: *****
DIČ: CZ25238876
IČO: 25238876 
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 11832
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní  strany  uzavřely  dne  31.05.2021 smlouvu  o  dílo,  jejímž  předmětem  je  závazek
zhotovitele  provést  na  svůj  náklad  a  své  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  -  stavbu
„Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
(dále též „Smlouva“). 

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají  omezení  předmětu  díla uvedeného  ve

Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu
„méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.



2. Smluvní  strany s ohledem na omezení  předmětu díla uvedené v předchozím odstavci
sjednávají, že  celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku  671.557,20 Kč bez
DPH představující cenu za „změna - méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce
671.557,20 Kč  bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními
předpisy.

3. Smluvní  strany tímto dodatkem sjednávají  rozšíření  předmětu díla tak,  že zhotovitel
provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém
rozpočtu s názvem „změna - vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako
příloha č. 2.

4. Smluvní  strany  dále  s ohledem  na  rozšíření  předmětu  díla  uvedené  v předchozím
odstavci  sjednávají,  že  celková  cena  díla  bude  navýšena  o  souhrnnou  částku
962.298,92 Kč  bez  DPH představující  cenu  za  provedení  rozšíření  předmětu  díla  dle
tohoto  dodatku.  K uvedené  částce  962.298,92 Kč bude  připočtena  daň  z  přidané
hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě
konstatují, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 290.741,72 Kč bez
DPH. Celková cena díle dle ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku bude činit celkem
11.718.602,72 Kč bez DPH (uvedená celková cena zahrnuje změny vyplývající  z  dříve
uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. XIII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními

zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek  v  platném  znění  (dále  jen
„Zákon“). V souvislosti se vznikem provedených nutných změn uvedených v nabídkovém
rozpočtu nazvaném „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564 – Domažlice,
Dodatek č. 1“  byly provedeny změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky,  dle  ustanovení  § 222  odst.  4.  Zákona,  přičemž  nebude  překročeno  15  %
původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 
564 – Domažlice, méněpráce“.
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 
564 – Domažlice, vícepráce“.

Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021          Domažlicích digitálně podepsal  30.09.2021

____________________ ____________________

objednatel zhotovitel
Město Domažlice PROKAT invest s.r.o. 
JUDr. Zdeněk Novák, starosta Vladimír Škrlant, jednatel



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.  128/2000 Sb.,  v platném znění,  o obcích,
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny
veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy
stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení  příslušným
orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  1  schválila  rada  města  na  svém  105.  jednání  konaném  dne  29.09.2021

usnesením č. 4093 a).

_____________________

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021: Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec 
     Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena 
Kučerová

     Podpis:




