
vyřizuje číslo činnost 1. t. 2. t. 3. t. 4. t. 5. t. 6. t. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 10. t. 11. t. 12. t. 13. t. 14. t. 15. t. 16. t.

klimatizace 1 Převzetí staveniště 1

klimatizace 2 Příprava, demontáže, bourací práce 1

klimatizace 3 Montáž vnitřních jednotek 1 1

klimatizace 4 Příprava elektroinstalace 1 1

klimatizace 5 Montáž Cu potrubí 1 1

klimatizace 6 Montáž venkovní jednotky 1 1

klimatizace 7 Zkušební provoz 1 1

klimatizace 8 Závěrečný úklid 1

klimatizace 9 Předání staveniště 1

klimatizace 10 Zaškolení obsluhy 1

Příloha 1C: HARMONOGRAM PRACÍ- rekonstrukce 
nadstandard, porodní sál

6. týdenv týdnech 7. týden 8. týden 9. týden v týdnech1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden


