Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/614/2021	č. zhotovitele 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Pumptrack Náchod“
 (dále též jen „původní smlouva“):


Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Janem Birke – starostou města,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Miroslavem Petrem, tel. xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxx , a panem Bohuslavem Voborníkem, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx,

a

Zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o.
Sídlo:	Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec
Adresa pro doručování:	Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec
     Datová schránka:	c392bs3
IČO:	274 76 162
DIČ:	CZ274 76 162
[bookmark: _GoBack]zastoupený ve věcech smluvních:        Jan Dlauhoweský
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jan Dlauhoweský, tel:xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1186246379/0800


uzavírají tento dodatek č.1 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčním změnovém listu stavby č.1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pumptrack Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v Technické zprávě vypracované Dirty Parks s.r.o., (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčním změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                                           2 295 000,- Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.1 činí:                 338 911,56,-  Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                                                2 633 911,56,- Kč bez DPH
DPH 21%                                                                                         553 121,43,- Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:                                                3 187 032,99,- Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 158/3343/21 ze dne 11.10.2021. 

Příloha: Evidenční změnový list stavby č. 1.  




V Náchodě dne: 13.10.2021	   			V …………….. dne: …………………….

Objednatel:                                                                        Zhotovitel:
město Náchod                                                                  SILVAGRO s.r.o.,
………………………….                                                  ……………………………………….
město Náchod	
Jan Birke, starosta města                                                  Jan Dlauhoweský – jednatel
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