
či.: NPÚ-440/82688/2021 Evidenční číslo: 4003H 1210005 zn: G

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: cz75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednate|")

a

jméno/obchodní firma/právníforma Loučka Pardubice s.r.O.
IČ: 45537453
Dıč: cz45537453
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
Se Sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní Spojení: MONETA Money bank a.S.
číslo účtu: 17103524/0600
Zastoupený: Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel")

jako Smluvní Strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
Občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S evidenčním číslem
4003H1210005

Článek l.

Předmět smlouvy - určení díla:

1.1.Zhotovìtel Se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na svoje
nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, SH Grabštejn - odstranění havárie horního nádvoří I. etapa, příprava pro archeologický
průzkum“.
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Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními
§ 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v
platném znění, který vyplývá ze změnového listu Zl. č. 1, kterým se mění předmět plnění, tak jak je
dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 13.5.2021 se doplňuje v čl. lI. Účel a předmět smlouvy,
o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět Smlouvy se mění o navýšení množství přesunu hmot a Změnu Zastřešení, které jsou
Specifikovány v odsouhlaseném Změnovém listu ZL č. 1, který Smluvní Strany akceptují bez připomínek
a považují jej nadále Za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou
tohoto dodatku.
Tato změna předmětu Smlouvy oproti předmětu smlouvy Specifikovaného Smlouvou o dílo
č.4003H1210005 , týkající Se archeologických prací při odstranění havárie horního nádvoří, je

realizaci předmětu díla veřejné Zakázky, přičemž tyto prácejsou nezbytné pro provedeníostatních prací.
Podrobné Zdůvodnění a specifikace těchto Změn je uvedeno ve Změnovém listu ZL č. 1.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. lV. Cena díla, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena Za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se Sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročìtelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele Stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 2 099 527,20 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH 176 602,92 Kč
(vícepráce)
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 Snížen bez DPH 184 844,18 Kč
(méněpráce)
Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance) - 8 241,26Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 2 091 285,94Kč
DPH 21% 439 170,05Kč
Celková cena díla vč. DPH 2 530 455,99Kč

V případě, že Se během provádění díla Zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou Zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové Změně díla
postupováno vsouladu spříslušnými ustanoveními Zákona č.134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
ZakáZek, v platném Znění.
Objednatel Se Zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou Smluvní cenu Za řádné provedení díla a Splnění
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podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek Z této smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečněnízdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené méněpráce a vícepráce popsané v ZL č. 1.

článek ııı.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo Z 13.5.2021 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je
platný dnem jeho podpisu oběma smluvními Stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění die zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (Zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajìstí objednatel v Zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto Znění může být Zveřejněn v registru Smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

3.8. Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a Srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle Se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 8. 10. 2021 V Pardubicích dne

ing. Loučka Radek.
jednatel společnosti

za objednatele Za Zhotovite/e
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