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Geodetické práce 
Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Pobočka Tachov 
T. G. Masaryka 1326 
347 01 Tachov

V Plzni dne 2. září 2021

Věc: Žádost o odsouhlasení víceprací

Na základě SOD 658-2019-504204 ze dne 18. 9. 2019, ve znění dodatku 1, zpracovává naše firma 
Komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Nové Sedliště
Nyní zpracováváme etapu 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357//2013 Sb.
Při provádění této etapy vznesla komise pro ZPH dne 26. 8. 2021 požadavek na změny katastrálních 
hranic mezi k.ú. Nové Sedliště, k.ú. Úšava a k.ú. Staré Sedliště, vše obec Staré Sedliště. Další změny 
katastrálních hranic vyvolalo odstranění spůlné hranice mezi k.ú. Nové Sedliště a k.ú. Staré Sedliště, 
obě obec Staré Sedliště v Sedlišťském potoce.

Změna katastrální hranice mezi k.ú. Nové Sedliště a k.ú Úšava
Změna hranice byla vyvolána komisí pro ZPH z důvodu, že stávající katastrální hranice se 
nepřirozeným způsobem klikatí v údolnici zatrubněného vodního toku, neevidovaného v ISKN jako 
samostatná parcela, který byl historicky zdrojem vody pro bezejmenný rybník na hranici k.ú. Nově 
Sedliště s k.ú. Úšava. Tato údolnice je nyní v obou katastrálních územích zemědělsky využívána jako 
trvalý travní porost v jednom bloku LPIS 2202/20 firmou MCH ANGUST s.r.o..
Nově je hranice mezi těmito k.ú. navrhována takto:
Od trojmezí KN 357/2 (Úšava), KN 298/3 a KN 298/1 (obě Nové Sedliště) směrem na jihozápad na 
hranici bloku LPIS 2202/9 přirozeného rozhraní mezi blokem orné půdy a trvalým travním porostem, 
katastrální hranice pak pokračuje po terénním rozhraní víceméně táhlým obloukem na severovýchod 
až „pod" hráz bezejmenného rybníka označeného v dokumentaci RSS VN15. Zde se pravoúhle stáčí 
na sever a po patě hráze pokračuje až k odtoku z VN15, dále pak po jižní hraně odtoku pokračuje až 
k silnici, kde naváže na změnu katastrální hranice k.ú. Nové Sedliště s k.ú. Staré Sedliště.
Katastrální hranice byla navržena tak, aby v dalších etapách bylo umožněno majetkoprávní 
vypořádání vodní nádrže VN15, včetně jejích přítoků a odtoků v jednom k.ú., aby vedla po v terénu 
znatelných hranicích a zároveň umožňovala majetkoprávní vypořádání v obou katastrálních územích 
bez zakládání nových listů vlastnictví.

Změna katastrální hranice mezi k.ú. Nové Sedliště a k.ú Staré Sedliště
Změna této hranice je navrhována z důvodu, že stávající hranice se klikatí souvislým blokem orné 
půdy o velikosti cca 26 ha evidovaným v LPIS 2202/9 a blokem trvalého travního porostu o velikosti 
cca 3 ha. Nově je její průběh navrhován po západním okraji silničního tělesa silnice 2. třídy 11/198,
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který je Již v terénu převážně trvale stabilizován, křížení s touto silnicí Je navrhováno prakticky Jako 
kolmé bez
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dalších lomových bodů v tělese silnice. Severně od zastavěného území se navrhovaná změna 
katastrální hranice napojí na současný průběh hranice mezi k.ú. Staré a Nové Sedliště.

Změna katastrální hranice mezi k.ú. Nové Sedliště a k.ú Staré Sedliště - odstranění spůlné hranice 
Změna této části katastrální hranice Je navrhována z důvodu odstranění spůlné hranice v Sedlištském 
potoce, kdy Je Jeho západní polovina evidovaná v k.ú Nové Sedliště na LV 10002 ČR SPÚ a Jeho 
východní polovina evidována v k.ú Staré Sedliště na LV 10002 ČR SPÚ, změna umožní průběh hranice 
po trvale stabilizovaných bodech na levém břehu toku, který Je zároveň hranicí řešeného území. Dále 
tato změna umožní její narovnání a majetkoprávní vypořádání v její severní části kde Je dosud 
evidováno několik KN parcel z nichž dvě Jsou evidovány s druhem a využitím pozemku vodní plocha, 
koryto vodního toku umělé a Jedna KN parcela s druhem a využitím pozemku ostatní plocha ostatní 
komunikace a Jedna s ttp. Tyto parcela Jsou evidovány s různými LV Jak právnických, tak fyzických 
osob, včetně LV 10002. Zároveň umožní majetkoprávně vypořádat soutok Sedlišťského potoka s Jeho 
levobřežním přítokem IDVT10257251.

Dne 26. 8. 2021 byl také komisí pro ZPH na základě podnětu obce Staré Sedliště vnesen požadavek na 
změnu hranice řešeného území vnitřního obvodu tak, aby v řešeném území byla celá KN parcela 
1949/1 s druhem a využitím pozemku ostatní plocha ostatní komunikace vedená na LV 8, ČR ve 
správě Lesy České republiky, s.p., za účelem jejího majetkoprávního vypořádání a rekonstrukce ve 
prospěch LV 1, Obec Staré Sedliště.

Vícepráce na etapě 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty vznikly 
na základě požadavku ČR Lesy České republiky. Lesního závodu Přimda na zařazení parcel do 
řešeného území zaslané mailem po dokončení a odevzdání této etapy, Jedná se o rozšíření řešeného 
území u Jižní hranice vnitřního obvodu a za východní okraje řešeného území dle ZD.
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Výše uvedené skutečnosti vyvolávají potřebu provedení víceprací dle následující tabulky:

NOVÉ SEDLIŠTĚ

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez
DPH

celkem v Kč

Termín dle 
ČI. 5.1. 

smlouvy o 
dílo-Dl

Poče
tMJ

Více
práce

Cena za
MJ bez
DPH v

Kč

Cena
víceprác

e

Nově
navržený
termín

3.4. Přípravné práce

3.4.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty ha 426 500,00 213 000,00 30.9.2020 ukončeno odevzdáno

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty ha 0 9

3000,0
0 27000,- 30.11.2021

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb.

100
bm 145 1 800,00 261 000,00 30.11.

2021
145*

)
0 0 30.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice

100
bm 10 4 000,00 40 000,00

30.11.
2021

24 14
4000,0

0 56000,- 30.11.2021
3.4.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků ha 426 400,00 170 400,00 31.05.
2022

435
9 400,00 3600,-

31.05.2022

3.5. Návrhové práce
3.5.1

Vypracování plánu společných zařízeni ha 426 800,00 340 800,00 31.03.2023 435
9 800,00 7200,-

31.03.2023

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona

ha 426 600,00 255 600,00 30.12.2023 435
9 600,00 5400,-

30.12.2023

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH 
v Kč

3.6. Mapové dílo ha 426 400,00 170 400,00

do 3
měsíců od 

výzvy 
objednatel

e

435

9 400,00 3600,-

do 3
měsíců od 

výzvy 
objednatel

e
*) v počtu MJ na obvod KoPÚ byla "rezerva", která se shoduje s počtem MJ na rozšíření obvodu (délka původního 
obvodu 138 MJ)

Věříme, že uznáte uvedené požadavky za oprávněné a podaří se naplnit smysl a účel KoPÚ Nové Sedliště. 

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Přílohy: č. 1 až č. 3 Rozšíření obvodu KoPÚ
č. 4 a č. 5 Změny katastrálních hranic

Ing.
Zdeněk
Hrubý

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdeněk Hrubý 
Datum: 2021.09.02 
15:06:46 +02'00'
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 658-2019-504204 - KoPÚ Nové Sedliště

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v 
Kč

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 4 000 36 000
30.09.2020

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

3.4.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 426 500 213 000

30.11.2021Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty - vícepráce ha 9 3 000 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 0 0 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0 0 30.09.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označeni lomových bodů 100 bm 0 0 0 30.09.2021

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 145 1 800 261 000 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 4 4 000 16 000 30.11.2021

Vyhotoveni podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 24 4 000 96 000 30.11.2021

3.4.4.
Rozbor současného stavu ha 426 300 127 800 30.09.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 435 400 174 000 31.05.2022

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 950 800 31.05.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 435 800 348 000

31.03,2023

3.5.i.a) Výškopisné zaměřeni zájmového území v obvodu
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 426 100 42 600

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 30 2 000 60 000

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, přičné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 40 000 40 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 435 600 261 000 30.12.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1 -3.5.3.) bez DPH v Kč 791 600

3.6. Mapové dílo ha 435 400 174 000
do 3 měsíců od 

výzvy
objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 174 000



Rekapitulace hlavních dílčích celků
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 950 800,00,-

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 791 600,00,-

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 174 000,00,-

Celková cena díla bez DPH 1 916 400,00

DPH 21% 402 444,00

Celková cena díla včetně DPH 2 318 844,00


