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	Číslo dodatku zhotovitele: ……………
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/146/2021/SK k SOD č.            ODUR/SOD/001519/2021/Zam



DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001519/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/78/2021/ZG 
na opravu místní komunikace

 „Tř. Spojenců - chodník„

	Číslo dodatku zhotovitele:
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/146/2021/SK   k SOD č. ODUR/SOD/001519/2021/Zam, 


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	585 513 224
	
	
	 martin.major@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 380
	
	
	marek.cerny@olomouc.eu 

	Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 266
	
	
	jitka.kmonickova@olomouc.eu

	Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  588 488 451                                             svatopluk.kukla@olomouc.eu

	Bankovní spojení:

	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	
	

	2. Zhotovitel:
	K2 STAV s.r.o.

	
	Komenského 334/4,

	785 01 Šternberk

	

	IČ:
	087 78 086
	DIČ:
	CZ 08778086

	Obchodní rejstřík: 
	vedený krajským soudem v Ostravě

	oddíl:
	C

	Organizační složka:     80800

……………………………….. 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Tomáš Král

	tel.: 
	733 701 840
	                                           
	 
	           email: kral@k2stav.cz

	- ve věcech technických:  

Ing. Tomáš Král

	tel:
	733 701 840
	                                        
	
	           email: kral@k2stav.cz

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Tomáš Král

	tel:
	733 701 840
	         
	
	           email: kral@k2stav.cz

	Bankovní spojení: 

	290178305/2010 (FIO banka)


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001519/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/78/2021/ZG ze dne 22. 7. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

                                                                       II. 
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu vyplývajících z Oznámení změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.
 Znění dodatku

Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo ve znění:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací

se  mění takto:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení stavebních prací 

I. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	
	


	V Olomouci, dne:…………….
	V Olomouci dne:………………. 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc

	Ing. Tomáš Král

jednatel

K2 STAV s.r.o.
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