
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Rekonstrukce kabin a podvozků nosičů Tatra 815
Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen Objednatel)

a
Zhotovitel: ZLINER s.r.o.
se sídlem:	tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
zastoupený:	Jan Bereznaj, ředitel výroby a logistiky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 517 IČO:	45479534
DIČ:	CZ45479534
(dále jen zhotovitel)
Článek 2
S ohledem na uzavření dodatku spočívajícího v úpravě předmětu smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele P-SL-27-2021 ze dne 30. 7. 2021. K navýšení díla dochází na základě dodatečně zjištěné defektace přijímaných vozidel a zjištěných dalších závad, které nebyly předmětem zadávacího řízení.
Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o poskytnutí dodatečných služeb a dodávek náhradních dílů tak, jak je ujednáno v tomto dodatku v příloze č. 1.
3.2. Celková cena díla dle článku 3 a odst. 3.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Vozidlo
	Cena v Kč bez DPH

	
	Registrační značka: 1J7 5261
	

	1.
	Typ: TATRA 815 19235 4x4.1
	1 507 439,00

	
	VIN: TM1VN39304M000005
	




	VÍCEPRÁCE
	164 810,00 Kč bez DPH

	CENA CELKEM VČ. VÍCEPRÁCE
	1 672 249,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	351 172,29 Kč

	CENA CELKEM
	2 023 421,29 Kč vč. DPH



3.3. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.6. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.7. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.8. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.11. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Změnový položkový rozpočet
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
z	z	z	z	zxz.	xzz	zxzzz
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V	V Jihlavě

	jednatel společnosti
	ředitel organizace

	ZLINER s.r.o.
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


Rekonstrukce kabin a podvozků nosičů Tatra 815	Číslo smlouvy objednatele: P-SL-27-2021-I
Část 1 - Rekonstrukce kabiny a podvozku nosiče Tatra	Číslo smlouvy zhotovitele:
815 4x4 středisko Polná


#

Změnový položkový rozpočetPříloha č. 1

KSÚS Vysočiny, Jihlava
T815 NT 16235 4x4, 1J7 5261;
TM1VN39304M000005
	Druh činnosti
	% rozpracovanosti
	Kalkulovaná částka bez DPH
	Dílčí náklady realizace

	výměna "stoliček" rámu ZN - 2 kusy
	1
	98 500 Kč
	98 500 Kč

	oprava horního rámu, vyvaření držáků tlumičů, výroba rámečku pro RZ - snížení ceny
	1
	4 450 Kč
	4 450 Kč

	ventilátor systému vytápění
	0
	2 700 Kč
	- Kč

	přetěsnění olejové vany motoru
	0
	4 880 Kč
	- Kč

	dodatečné osazení ŘJ ABS pro vlek
	0
	28 500 Kč
	- Kč

	výměna předních hlavních světlometů
	0
	4 600 Kč
	- Kč

	nové blatníky a zástěrky pro zadní nápravu
	0
	6 400 Kč
	- Kč

	výměna levého zpětného zrcátka
	0
	650 Kč
	- Kč

	výměna plechové olejové nádrže
	0
	12 700 Kč
	- Kč

	výměna gufera na horním vývodu kom. nástaveb
	0
	1 430 Kč
	- Kč

	
	
	
	

	Dodatečně defektované závady a náklady na jejich odstranění
	
	164 810 Kč
	102 950 Kč



