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______________________________________________________________________________________

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
II/377 TIŠNOV OK - UL. RIEGROVA, ČERNOHORSKÁ ______________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
Město Tišnov 
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČO: 00282707
zastoupená Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou
a 
ZHOTOVITEL 
OHL ŽS, a.s.
sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno	IČO: 463 42 796
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695
zastoupený xxxxx, ředitelem divize – Divize M – Morava

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 26. 7. 2021 (dále jen Smlouva) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

PREAMBULE
Z důvodu administrativního pochybení došlo k nesprávnému vyčíslení ceny díla Smlouvy, do které nebyl zahrnut podíl Objednatele ve výši 33% na objektu  A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02;03;04;05;06;08;09 a ve výši 33% objektu A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01;07. Objednatel se dle Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci „II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská“ OIPP/0711/19/SML/2 ze dne 18. 8. 2020 dle poměrového dělení nákladů objektů A.5.01 a A.5. 02 podílí ve výši 33%. Na základě této nově zjištěné skutečnosti se nahrazuje původní znění čl. VII. Smlouvy a v této souvislosti se původní Příloha č. 1 Smlouvy doplňuje o soupis prací objektů A.5.01 a A.5.02 a celkovou rekapitulaci stavby.

I. ROZSAH DODATKU
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. Smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1., kterým se mění v čl. VII odst. 1, který nově zní takto: 
Cena Díla:
     CENA DÍLA BEZ DPH 	                                     37 203 858,99 KČ	
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 1.
1. [bookmark: _Ref30347112]Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
1. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Celková rekapitulace stavby
Soupis prací objektu A.5.01 
Soupis prací objektu A.5.02
1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 22/2021 
dne 29. 9. 2021.

 

	V Brně, dne 15. 10. 2021
	V Tišnově, dne 29. 9. 2021
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                                            xxxxx                                                                                        xxxxx

	Ing. Jaromír Pelinka
	Bc. Jiří Dospíšil

	Ředitel divize – Divize M – Morava
	starosta

	OHL ŽS, a.s.
	Město Tišnov
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