[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2020/OIVZ/013

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			WANDEL CZECH s.r.o.			
zastoupený: 			Martin Vavřička, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání:	Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO:				28977955
DIČ:				CZ28977955
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 
vložka 31813
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           	 
(dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/013 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0657/21-R z jednání č. 52 ze dne 12. 10. 2021. 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/013 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce vnitrobloku U Vody vč. opravy vozovky“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Smlouva byla uzavřena dne 8. 12. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0742/20-R, z jednání č. 61 ze dne 10. 11. 2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 17. 6. 2021 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0377/21-R, z jednání č. 31 ze dne 15. 6. 2021.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle ustanovení čl. 1 odst. 1.15. Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“). Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení 2. etapy dle Dodatku č. 1.

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy Změnovými listy č. 6 a č. 7 (viz Příloha č. 7 Smlouvy).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.8 
s tímto textem:
„1.7. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 7 Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 6 a č 7 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnového listu č. 7 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.20 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.21.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny termínu dokončení plnění mění v čl. 3 odst. 3.1, který nově zní takto:
„ 3.1. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v těchto
termínech:
1. etapa
Termín zahájení plnění: 		předáním staveniště Zhotoviteli, nejpozději
                                                    do 14 dní od účinnosti smlouvy
Termín dokončení plnění 1. etapy veřejné zakázky: do 6 měsíců a 25 dní od zahájení            plnění tj. do 16. 7. 2021

2. etapa
Termín zahájení plnění: 		předáním staveniště Zhotoviteli, nejpozději
                                                     do 14 dní od účinnosti smlouvy
Termín dokončení plnění 2. etapy veřejné zakázky: do 2 měsíců a 10 dnů od předání souhlasného stanoviska od PVS/PVK objednatelem“. 

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„


	Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
	
	6 502 956,12 Kč 

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	616 825,00 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	54 871,00 Kč    

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH
	
	7 174 652,12 Kč

	DPH 
	21 %
	1 506 676,94 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH
	
	8 681 329,06 Kč


                  
                                                                                                                            

1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - Nabídkový rozpočet – oprava vozovky
č. 2 - Nabídkový rozpočet – vnitroblok
č. 3 – Projektová dokumentace (oprava vozovky, vnitroblok); Stanoviska DOSS (vše v digitální podobě na DVD/CD nosiči)
č. 4 - Harmonogram provádění díla
č. 5 -	Seznam poddodavatelů
č. 6 -	Změnové listy č. 1 - 5
č. 7 -	Změnové listy č. 6 a č. 7“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 7 -	Změnové listy č. 6 a č. 7


V Praze dne 15. 10. 2021			           	V Praze dne 14. 10. 2021


Objednatel						Zhotovitel




				
…………………………..			         	….…..……………………
Městská část Praha 7			      	WANDEL CZECH s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský                    	                       Martin Vavřička
starosta						jednatel
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