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Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: N 112/20
č. smlouvy objednatele: 1092/2020

Název díla: 

[bookmark: _Hlk29454968]„Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“

Tento dodatek byl uzavřen mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele pro projektovou 
přípravu:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	

zástupce ve věcech technických:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 775 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.10.2020.
Hlavními důvody posunutí termínu fyzického předání díla jsou:
· organizační a personální omezení spojená s nepříznivou epidemiologickou situací, 
· nestandardní metodiky řešení zejména v otázce odvození povodňových škod, odvození průtokových příspěvků významných přítoků vodního toku Ohře v podmínkách 2D modelování neustáleného proudění a způsobu kalibrace modelu. Potřeba použití těchto metodik vyplynula v průběhu zpracování zakázky. Hledání nejvhodnějších metodických postupů si vyžádalo potřebu častějších konzultací.
· zachování dostatečného časového prostoru pro projednání výstupů studie se zástupci dotčených obcí.  


Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení díla: (po schválení v investiční komisi objednatele):		31.03.2022

Dílčí termín (fyzické předání díla po závěrečném výrobním výboru):	30.09.2021


[bookmark: _Hlk29450519]Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákona).
   
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení díla: (po schválení v investiční komisi objednatele):		31.03.2022

Dílčí termín (fyzické předání díla po závěrečném výrobním výboru):	30.11.2021


Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákona).
   
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1.	Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2.	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1. 

4.	Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5.	V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
	Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

6.	Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově, dne …………………			V Brně dne ………………......

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele




-----------------------------------------------			----------------------   ------------------------
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