
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ,, VN Za Pilou "

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo e. SML-00085-2021-941 

uzavřené dme 03. 05. 2021

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: kig. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený: hig. Alojzem Riskem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava
ve věcech technických jedná: I . náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu:  e-mail: 
 technický dozor stavebníka (TD8), 

číslo telefonu:  
, osoba pracující pod vedením TDS 

číslo telefonu: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Christos Liolios
se sídlem: Holčovice 244, 793 71 Holčovice 
IČO: 126 69 750 
DIČ:
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
ve věcech technických j edná:  autorizovaný stavbyvedoucí
č. telefonu: 

číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřeli na základě čl. XT,, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00085-2021-941, uzavřené dne 03. 05. 2021, 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VN Za Pilou".

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se z administrativních důvodů na straně objednatele mění číslo smlouvy'- a následující 
ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

3. Dílo. které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 
smlouvy, nejpozději dne 15.11.2021. Tato lliůta se prodlužuje o počet dnů. o nějž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně 
objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 
a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; 
ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ujednání článku n. zůstávají v platnosti beze změn.
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III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v Registra smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celými jeho obsahem a uzavírají jej na základě 
svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě: V Městě Albrechticích: 'fJ,4j0</sf

Za objednatele. Lesy ČR, s. p. Za zhotovitele

Ing. Alojz Riško 
ředitel

Oblastní ředitelství severní Morava 
Lesy České republiky, s. p.

Chiistos Liolios
majitel firmy




