Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 16.12.2020, č. Objednatele S20/218E, mezi:
(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21
IČO: 		68378271
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
 (dále jen „Objednatel“); a
(2) LIKO-S, a.s.
se sídlem: 	U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 		60734795
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, položka B3943
 (dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“, tento dodatek jako „Dodatek“ a shora označená smlouva jako „Smlouva“.)
[bookmark: _Toc466211945]ZMĚNA ROZSAHU DÍLA
Objednatel a Zhotovitel sjednávají změnu rozsahu Díla, jak je vymezena v příloze č. 1 tohoto Dodatku v podobě soupisu víceprací a méněprací a souboru formulářů Změnový list 1 – 18. 
V důsledku sjednání a provedení víceprací a méněprací se Cena za Dílo zvyšuje o 58 551,- Kč bez DPH. Tuto částku je Zhotovitel Objednateli oprávněn fakturovat dle platebních podmínek Smlouvy po uzavření tohoto dodatku.  
změna termínů plnění
V důsledku sjednání víceprací a opakovaného přerušování prací Zhotovitele z důvodu probíhajících experimentů se termín dle čl. 3.2 Smlouvy mění tak, že je stanoven na 30.6.2021 a termín dle čl. 3.3 Smlouvy se mění tak, že je stanoven na 30.7.2021.
zÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Toc325876799][bookmark: _Toc339888575][bookmark: _Toc433655809][bookmark: _Toc173739131][bookmark: _Toc173739319][bookmark: _Toc173844856][bookmark: _Toc204570533][bookmark: _Toc204570602][bookmark: _Toc204570191]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 Soupis vívceprací a méněprací navazující na soubor změnových listů. 
Výrazy uvedené v tomto Dodatku s počátečními velkými písmeny mají význam stanovený Smlouvou. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany podpisy následovně:
Objednatel                                                             Zhotovitel 


V ___________________ dne _______		  V ________________ dne ________



	Podpis:	_________________________
	Podpis:	_________________________

	Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
	Jméno:	Jan Musil

	Funkce: ředitel

	Funkce: místopředseda představenstva
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[bookmark: _GoBack]PŘÍLOHA 1
SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

	ZL
	Původní cena
	Nová cena
	Dopad 
do ceny
	 
	Název

	ZL 001
	                      -   Kč 
	12 000,00
	12 000,00 
	 
	Demontáž potrubí chladu

	ZL 002
	                      -   Kč 
	18 040,00
	0,00 
	 
	Zesílení stropu vestavku OSB deskou

	ZL 003
	                      -   Kč 
	20 000,00
	20 000,00 
	 
	Mechanizace pro vícepráce na demontáži a zpětné   montáž podhledu

	ZL 004
	 115 672,00 Kč 
	17 062,00
	-98 610,00 
	 
	Dodávka a montáž schodiště do servisního podlaží

	ZL 005
	    111 418,00 Kč 
	 
	-111 418,00 
	 
	Změny ve specifikaci + odpočty

	ZL 006
	                      -   Kč 
	200 005,00
	200 005,00 
	 
	VZT mřížky + lemování otvorů

	ZL 007
	2 688,00 Kč 
	0,00
	-2 688,00 
	 
	Vybourání otvorů ve zdivu VPC velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 100mm

	ZL 008
	         2 240,00 Kč 
	0,00
	-2 240,00 
	 
	Vybourání otvorů ve zdivu VPC do 0,25 m2, tl. do 450 mm

	ZL 009
	         3 360,00 Kč 
	0,00
	-3 360,00 
	 
	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 200 mm

	ZL 010
	       47 040,00 Kč 
	0,00
	-47 040,00 
	 
	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

	ZL 011
	       30 000,00 Kč 
	0,00
	-30 000,00 
	 
	Povlakové krytiny

	ZL 012
	       25 200,00 Kč 
	0,00
	-25 200,00 
	 
	Kompletní dodávka a montáž žebříku, žárově zinkován

	ZL 013
	                      -   Kč 
	32 500,00
	32 500,00 
	 
	Oprava požárních ucpávek pod nerezové jímky

	ZL 014
	                      -   Kč 
	41 210,00
	41 210,00 
	 
	Izolace žlabů

	ZL 015
	                      -   Kč 
	35 822,00
	35 822,00 
	 
	Nerezové pororošty

	ZL 016
	       96 000,00 Kč 
	48 000,00
	-48 000,00 
	 
	D+M nerezové jímky 4ks- změna na 2ks jímek

	ZL 017
	                      -   Kč 
	96 632,00
	96 632,00 
	 
	Zpětná montáž rastru a podhledu z kazet, vč drobného materiálu

	ZL 018
	    110 555,00 Kč 
	99 493,00
	-11 062,00 
	 
	Ponížení ceny za přesuny hmot, odvoz suti, uskladnění suti o 10%

	
Celkový dopad na cenu
	     58 551,00    
	CZK
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