DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2021
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami


1.	Smluvní strany

	OBJEDNATEL
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

	se sídlem:
	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	IČO:
	00497061

	DIČ:
	CZ00497061

	zastoupený:
	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel

	bankovní spojení:
	625860/0300


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	MENE Industry s.r.o.

	se sídlem:
	Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň

	IČO:
	611 71 344

	DIČ:
	CZ 611 71 344

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 5433 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Josef Meloun – jednatel společnosti

	bankovní spojení:
	ČSOB Plzeň, 205108488/0300

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Jiří Říha – obor pozemní stavby, ČKAIT 0202344


dále jen „zhotovitel“
2.	PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2021 na základě veřejné zakázky „Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň - 1. etapa, 2. vyhlášení “ vyhlášené dne 10.8.2021 smlouvu o dílo č. 14/2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce sociálního zařízení zázemí pokojů studentů v 6.NP a společné instalační šachty (tj. výměna stoupaček kanalizace, dešťové vody a vzduchotechniky od 5.NP níže. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona - zakázka malého rozsahu.

2.2. Předmětem dodatku jsou:
a) V původním řešení jsou navrženy umyvadlové dřevotřískové desky, které jsou v novém řešení nahrazeny prostým osazením umyvadel na stěnu na podpůrných konzolách bez problematických desek (1-01 a 1-04). Důvodem je předpokládané méně šetrné zacházení s vodou ze strany žáků domova mládeže oproti domácnostem, a tím zvýšená vlhkost působící na zde nedoporučený dřevotřískový materiál.
b) V této změně bude splašková kanalizace ukončena pod nosnou částí střešní konstrukce, prostup střechou nebude realizován (1-01). Důvodem je plánovaná celková rekonstrukce střechy, která bude nově řešit i veškeré prostupy pláštěm střechy.
c) V původním řešení navržené WC kombi jsou nahrazeny závěsnými mísami (1-01 a 1-04). Závěsný typ mís umožňuje výrazně vyšší standard úklidu, a tedy zlepšení hygieny celého prostředí.
d) V původním řešení nebyla řešena výměna staré dešťové kanalizace ve dvou stoupacích šachtách. Litinový materiál dešťové kanalizace byl vyhodnocen jako značně poškozený a na pokraji životnosti, zejména v prostupech stropy. Bude provedena demontáž litinových trub a nová dešťová kanalizace bude osazena od stropu druhého NP až pod nosnou část střešní konstrukce (1-02).
e) V původním projektovém řešení nebylo řešeno nutné čištění šachet od nadměrného množství objemného odpadu (1-03). Skutečné množství odpadu výrazně přesáhlo množství předpokládané.

Z těchto důvodů byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.

2.3.	Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo 14/2021 uzavřené dne 15. 9. 2021, které uvádí:
v původním znění článku 6. odst. 6.1:
6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí		2 299 052,30 Kč
(slovy: dva miliony dvě stě devadesát devět tisíc padesát dva korun českých a třicet haléřů)
DPH 21%		482 800,98 Kč
(slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc osm set korun českých a devadesát osm haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	2 781 853,28 Kč
(slovy: dva miliony sedm set osmdesát jedna tisíc osm set padesát tři korun českých a dvacet osm haléřů)
mění na toto nové znění článku 6.1., které uvádí:
6.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí		2 301 810,30 Kč
(slovy: dva miliony tři sta jedna tisíc osm set deset korun českých a třicet haléřů)
Celkem za DPH 21%		483 380,16 Kč
(slovy: čtyři sta osmdesát tři tisíc tři sta osmdesát korun českých a šestnáct haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	2 785 190,46 Kč
(slovy: dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc jedno sto devadesát korun českých a čtyřicet šest haléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3.2	Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3	Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3.4	Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha k Dodatku č. 1:
· Změnový list č. 1 ze dne 6. 10. 2021



	
V Plzni dne

Mgr. Miroslav Šteffek
ředitel

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

za objednatele

	
V Plzni dne

Josef Meloun
jednatel

MENE Industry s. r. o., Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň

za zhotovitele
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