
DODATEK č. 6 
SMLOUVY O DÍLO

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2019 (ID smlouvy 123398) na akci
„Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice- rekonstrukce oken a podlah“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový

KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 204, +420 564 602 205
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 405000500076800

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem: Okrajová 1335/3, Horká-Domky, 674 01 Třebíč
zastoupený: Svoboda Jiří
zastoupený pro věci smluvní: Svoboda Jiří
zástupce pro věci technické: Svoboda Jiří
stavbyvedoucí (AO) František Turek
tel ./fax: 733 552 834
IČO: 292 32 864
DIČ: CZ292 32 864
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku č. 6
Předmětem Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 3. 2019 (ID č. 123398) (dále jen 
Smlouva) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných 
stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 
posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací 
budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu 
díla provedeny (méněpráce). Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 
13 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6, kterým se mění níže uvedená ustanovení 
Smlouvy takto:
1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v rozpočtu 
víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6.
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2)ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena díla bez DPH 22 673 500,83 Kč

DPH 21% 4 761 435,17 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 27 434 936,00Kč

slovy: dvacet sedm miliónů čtyři sta třicet čtyři tisíc devět set třicet šest korun českých.

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 6:
Cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

21 856 744,10Kč
4 589 916,26 Kč

26 446 660,36 Kč

Cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 6:
Cena víceprací bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Cena více-méněprací bez DPH

923 160,6 Kč
- 106 403,87 Kč

816 756,73 Kč

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 6 a 
souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 6 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že nebyl-li dodatek č. 6, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl 
uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

V Třebíči, dne V Jihlavě, dne

Jiří Svoboda 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janeček 
člen rady kraje
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REKAPITULACE STAVBY
Kód;
Stavba:

17-21-1-S
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č, p. 365 Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel: IČ: 29232864
ESTING GROUP DIČ: CZ29232864

Projektant; IČ: 26273195

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. DIČ: CZ 262 73 195

Zpracovatel: IČ;

Jiří Svoboda DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel 
v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož 
byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A 
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 
JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných Částech této 
projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno oceněni výše uvedených prací, dodávek a služeb, U všech dodávek budou v ceně zahrnuty 
náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a 
vzomíků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 
VÝMĚR.

Cena bez DPH 816 756,73

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 816 756,73 171 518,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 988 275,64

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-21--

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365 Datum: 31. 1.2020

Zadavatel:
_ MSV vzduchotechnika,

Kraj Vysočina Projektant: spol sr.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Z.6 Změna č.6
, Architektonické a stavebně technické řešení - žaluzie
2L.6. E b . « A.

+ rolety - změna č.6.1
ZL 2 Architektonické a stavebně technické řešení - montáž 

’ ’ omítkových profilů, fasáda - změna č.6.2

816 756,73

816 756,73

287 899,76

528 856,97

988 275,64

988 275,64

348 358.71

639 916,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Objekt:
Z.6 - Změna č.6

Soupis:

ZL.6.1 - Architektonické a stavebně technické řešení - žaluzie + rolety - 
změna č.6.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Poznámka:

Datum: 31. 1. 2020

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 26273195

DIČ: CZ 262 73 195

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně

dph základní 287 899,76

snížená 0,00

287 899,76

Sazba daně Výše daně

21,00% 60 458,95

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 358,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Objekt:
Z.6 - Změna č.6

Soupis:
ZL.6.1 - Architektonické a stavebné technické řešení - žaluzie + rolety - 
změna č.6.1

Misto: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel; Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Datum: 31. 1. 2020

MSV
Projektant: vzduchotechnika,

spol. s r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 899,76

HSV - Práce a dodávky HSV 252 272,00

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 272,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 252 272,00

PSV - Práce a dodávky PSV 35 627,76

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 627,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Objekt:
Z.6 - Změna č.6

Soupis:

ZL.6.1 - Architektonické a stavebné technické řešení - žaluzie + rolety - 
změna č.6.1

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Datum: 31. 1. 2020

MSV
Projektant: vzduchotechnika,

spol. s r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 899,76

d HSV Práce a dodávky HSV 252 272,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

70 K |B03 iD+M Jednodílná vnitřní předokenní motoricky i i i ggp!
‘ovládaná roleta 1930/1400 mm. OZN.Z1 i Kus ' 9,° 8 888,00,

252 272,00

252 272,00

-79 992,00

Dodávka a montáž:
Konstrukce je se zatemňovací látkou a dodatečně instalovaným 
roletovým boxem Pro každý stavební otvor je určena jeden kus rolety se 
samostatným pohonem, ovládáním, vedením a roletovým boxem 
Součástí položky bude výroba a dodávka kompletní konstrukce rolety, 
včetně všech systémových prvků pra montáž konstrukce, zapojení, 
zprovoznění a 
užíváni zařízeni, včetně kotevních, spojovacích a těsnicích prvků, 
průchodek, včetně případně rozměrové nebo tvarové úpravy prvků na 
staveništi Všechny 
hliníkově prvky budou s povrchovou úpravou práškovým lakováním. 
Všechny ocelové prvky budou s povrchovou úpravou galvanickým

PP zinkováním;
exponované pak práškovým lakováním. Všechny kovové spojovací a 
kotevní prvky budou s povrchovou úpravou pokovením
Součásti položky je zajištěni platné revize silnoproudé elektroinstalace 
zhotovitelem, v souladu s platnou legislativou a zaškolení obsluhy 
Zhotovitel zajisti návrh a statické posouzeni způsobu upevněni 
konstrukce vnitřní zatemňovací rolety, včetně vodicích profilů Výstup 
bude součástí dokladové 
částí k předání díla

Rozměr stavebního otvoru1 4940 x 2500 mm
Počet rolet pro jeden stavební otvor: 3 ks
Rozměr otvoru pro jednu roletu: 1650 x 2500 mm

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W

r W _

370 K B03.1

"Změna č.6"
"1.NP"-5

"2.NP"-2
"3.NP"-2

Součet
"Z1"
"1.NP"13
"2,NP"14
"3.NP"11
Součet

TUwTeurOCmITTarvTTTprEUUKETTTTTTTOCUITCKy ________ ;-------------  

ovládaná roleta - příplatek za rozměr 2050/2860 mm, í kus .:    ___ . 1

-5.000
-2,000
-2.000
-9,000

13.000
14,000
11,000
38,000

8,000 11 734,001 93 872,00!

Dodávka a montáž:
Konstrukce je se zatemňovací látkou a dodatečně instalovaným 
roletovým boxem. Pro každý stavební otvor je určena jeden kus rolety se 
samostatným pohonem, ovládáním, vedením a roletovým boxem.
Součástí položky bude výroba a dodávka kompletní konstrukce rolety, 
včetně všech systémových prvků pro montáž konstrukce, zapojení, 
zprovoznění a 
užívání zařízení, včetně kotevních, spojovacích a těsnících prvků, 
průchodek, včetně případné rozměrové nebo tvarové úpravy prvků na 
staveništi. Všechny 
hliníkové prvky budou s povrchovou úpravou práškovým lakováním 
Všechny ocelové prvky budou s povrchovou úpravou galvanickým

PP zinkováním;
exponované pak práškovým lakováním. Všechny kovové spojovací a 
kotevní prvky budou s povrchovou úpravou pokovením
Součástí položky je zajištěni platné revize silnoproudé elektroinstalace 
zhotovitelem, v souladu s platnou legislativou a zaškolení obsluhy. 
Zhotovitel zajisti návrh a statické posouzení způsobu upevněni 
konstrukce vnitřní zatemňovací rolety, včetně vodicich profilů. Výstup 
bude součástí dokladové 
části k předání díla.

Rozměr stavebního otvoru: 4940 x 2500 mm
Počet rolet pra jeden stavební otvor: 3 ks
Rozměr otvoru projedou roletu: 1650 x 2500 mm

W "Změna č,6"
w "1,NP'’8 8,000
W Součet 8,000
W "21"
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p Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "1.NP”13 13.000
w "2.NP"14 14.000
w "3.NP*11 11,000
W — Součet

.....UVTJeultouiliid vi intiif preuoKermirnotorICKy...... ...... ..... -.. r ................38,000 ----- ----------- ---------- ------- ---—..... -.. -....-..-....-... •••••••....
371 K B03.2 lovládan roleta - připlatek za rozměr 2050/2860 mm, i kus i 21,000 11 352,00 238 392,00:

in7NI *1 i

Dodávka a montáž:
Konstrukce je se zatemňovací látkou a dodatečné instalovaným 
roletovým boxem Pro každý stavební otvor je určena jeden kus rolety se 
samostatným pohonem, ovládáním, vedením a roletovým boxem 
Součásti položky bude výroba a dodávka kompletní konstrukce rolety, 
včetné všech systémových prvků pro montáž konstrukce, zapojeni 
zprovozněni a 
užíváni zařízeni, včetné kotevních, spojovacich a těsnicích prvků, 
průchodek, včetně případné rozměrové nebo tvarové úpravy prvků na 
staveništi Všechny 
hliníkové prvky budou s povrchovou úpravou práškovým lakováním 
Všechny ocelové prvky budou s povrchovou úpravou galvanickým

pp zinkováním:
exponované pak práškovým lakováním Všechny kovové spojovací a 
kotevní prvky budou s povrchovou úpravou pokovením
Součásti položky je zajištění platně revize silnoproudé elektroinstalace 
zhotovitelem, v souladu s platnou legislativou a zaškolení obsluhy 
Zhotovitel zajisti návrh a statické posouzení způsobu upevnění 
konstrukce vnitini zatemňovací rolety, včetně vodicich profilů Výstup 
bude součástí dokladové 
části k předání díla.

Rozměr stavebního otvoru, 4940 x 2500 mm
Počet rolet projeden stavební otvor 3 ks
Rozměr otvoru pra jednu roletu 1650 x 2500 mm

w "Změna č.6"
w "2.NP"12 12,000
w "3.NP"9 9,000
w Součet 21,000
w "Z1"
w "1,NP"13 13,000
w "2.NP"14 14.000
W "3,NP"11 11.000
w Součet 38,000

D PSV Práce a dodávky PSV 35 627,76

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 627,76

■372; K 786626121
i Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken

m2 ■ 35,275. 185,00
dvojitých kovových 6 525,88iCS URS 2021 01

PP Montáž zastiňujících žaluzii lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých 
kovových
Poznémka k souboru cen
1 Canu-3111 lze použít projskýkoli rozměr žaluzie

373 M 786-001 [žaluzie vnitřní - hliníkové lamely 25mm ovládané :
m2 35,275 825,00 29 101.88!

řetízkem, p/nostínící
PP žaluzie vnitrní pinostiníci
w "1.NP"
W 0,385*1,6*10 6.160
w 0.535*1,6*5 4,280
W 0,385*0,74*10 2,849
w 0,535*0,74*5 1,980
w "2.NP+3.NP"
w 0,385*1.6*14 8,624
w 0,535’1,6*7 5,992
w 0,385*0,59*14 3,180
w 0,535*0,59*7 2,210
w Součet 35,275
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Objekt:
2.6 - Změna č.6

Soupis:

ZL.6.2 - Architektonické a stavebně technické řešeni - montáž omítkových 
profilů, fasáda - změna č.6.2

Poznámka:

KSO:
Místo: Moravské Budějovice, Tyršova Č. p. 365

CCCZ:
Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel: IČ: 29232864
ESTING GROUP DIČ: CZ29232864

Projektant: IČ: 26273195
MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. DIČ: CZ 262 73 195

Zpracovatel: IČ:

Jiří Svoboda DIČ:

Cena bez DPH 528 856,97

dph základní 

snížená

Základ dané 
528 856.97 

0,00

Sazba daně

21.00% 

15,00%

Výše daně

111 059,96

0,00

Cena s DPH V CZK 639 916,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
\,

Razítko

Strana 1 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 9
Stavba: ,

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah ,

Objekt: 
2.6 - Změna č.6 \

Soupis: 

ZL.6.2 - Architektonické a stavebně technické řešení - montáž omítkových 
profilů, fasáda - změna č.6.2

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365 Datum: 31. 1. 2020

MSV
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant vzduchotechnika, 

spol. s r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 528 856,97

HSV - Práce a dodávky HSV 496 973,72

1 - Zemní práce 464,00

11 - Zemní práce - přípravné a podružené práce 464,00

5 - Komunikace pozemní 1 172,80

57 - Kryty pozemních komunikaci letišť a ploch z kameniva nebo živičné 445,20

59 - Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděné 727,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 488 872,94

62 * Úprava povrchů vnějších 462 251,91

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 26 621,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 463,98

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 664,13

99 - Přesun hmot a manipulace se suti 4 799,85

997 - Přesun sutě 1 572,65

998 - Přesun hmot 3 227,20

PSV - Práce a dodávky PSV 31 883,25

767 - Konstrukce zámečnické 4 285.71

783 - Dokončovací práce - nátěry 27 597,54
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! .
/ SOUPIS PRACÍ

/
, stavba:

/ Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah

Objekt:
Z.6 - Změna č.6

Soupis:

ZL.6.2 - Architektonické a stavebně technické řešení - montáž omítkových 
profilů, fasáda * změna č.6.2

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365 Datum: 31.1.2020

MSV
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: vzduchotechnika, 

spol. s r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 528 856,97

0 HSV Práce a dodávky HSV 496 973,72

D 1 Zemní práce 464,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 464,00

■377 K 1113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně : m2 2,000 64.00; 128,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen
1. Ceny jsou urbeny pro rozebrání dležeb včetně odstraněni loie. 2 
Ceny nelze pouiít pro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementově malty, které se oceňuji cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu 
těchto cen je rozhodující ilouěfka bourané dlažby včetně lože nebo 
podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutně očistění: 
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 01-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části 
C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo 
dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 379 0 -. Očiitěni 
vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo ditců části C01 4 
Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

w
W 
w

"Změna č.6"
"anglické dvorky"1‘2
Součet

2,000
2,000

378 K '113107112
Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl 200 mm i 
ručně i

m2 2,000 168,00 336,00iCS ÚRS 2021 01

PP
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně 
Qdstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až-7113. -7151 až-7153, - 
7211 až-7213 a -7311 až -7313 lze použit i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze itěrkopisku, Škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b)-7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až-7225 a - 
7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem, c) -7130 až-7134, -7170 až -7174, -7230 až - 
7234 a -7330 až -7334 lze použit i pro odstranění dlažeb uložených do 
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 
nátěry 4. Ceny odlišené podle tlouštky (např. do 100 mm, do 200 mm) 
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových nebo 
Živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 
919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných pfoch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než 
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti. Z Ceny -714 ., -718., -724. a -734. nelze použít pro 
odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

w 
w 
w

"Změna č.6"
"anglické dvorky" 1*2 
Součet

2,000
2,000

D 5 Komunikace pozemní 1 172,80

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 445,20

384 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) t i 
200 mm

m2 . 1,200: 371,00; 445,20 CS ÚRS 2021 01

PP 
w 
w 
w

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm
"Změna č.6”
"anglické dvorky" 1,2*0,5*2
Součet

1,200
1,200
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; PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ! N

D_ 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a plodí dlážděné 727,60 t
1381 K 1596811121 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z; m2 1,320 261,00 344,52 CS ÚRS 2021 01 ' \
! : 'kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 I ; : I

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací %
pp pro pěái s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého t! do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy pres 50 do 100 m2
Poznámka k souboru cen-
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni bmot pro lože a na 
dodáni materiálu pro vypili spár Z V cenách nejsou započteny náklady 
na dodání dlaždic, které se oceňuji ve specifíkaci: ztratné lze dohodnout 
u plochy a) do 100 m2 ve výái 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výál 2 %, 
cj přes 300 m2 ve výái 1 % 3 Část lože přesahující tíouátku 30 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451 .9. Příplatek za každých dalších 10 
mm tloušťky podkladu nebo lože.

\382- M [LGB.1678220 i dlažba desková betonová 30x30x3.5cm sedá : m2 i 1,36o\ 281,68 383,08 :
PP dlažba desková betonová 30x30x3,5cm sedá

W "Změna č.6"
W "anglické dvorky"(1,2+0,5*2)*2*0,3 1,320
W Součet 1,320
W 1,32*1,03 ’Přepočtené koeficientem množství 1,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 488 872.94

D 62 Úprava povrchů vnějších 462 251,91 _

23 K '622135000 1 i Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou m2 ■ 35,380 254.00 986.52 ■
í i ; do 10 mm i ; ■ : .

pp Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějšich omítaných ploch maltou,
tloušťky do 10 mm vápennou stěn
Poznámka k souboru cen
1 V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládáni výztuže do 
vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 62-14-10 
Potaženi vnějších ploch pletivem v části A04. katalogu 801-1 Budovy a 
haly - zděné a monolitické. 2 Ceny -5011 nelze použit, je-li předepsáno 

psc vkládáni výztužné tkaniny, náklady se ocení cenami 62 14-1001 v části
A04. katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické 3. Ceny lze 
použit i pro oceněni vyrovnáni nerovnosti podkladu ploch určených k 
omítání u novostaveb 4 Vyrovnáním se rozumí a) vrstva omitky pro 
vyrovnáni nerovností podkladu (výtluků apod.j. bj vrstva omítky pro 
vyrovnáni křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloustka vrstvy omítky.

Poznámka k položce:
omítka je univerzálně použitelná opravná ad-hazni malta armovaná 
vlákny, přírodně bílá, vnitřní i venkovní. Materiál odpovídá skupině malt 
GP CS II podle DIN EN 988-1 
VLASTNOSTI VÝROBKU 
- velmi vysoká bělost 
- optimalizované zatiráni

P - velmi dobrá nestékavost
- tuhnuti bez vzniku napětí
- armováni vlákny
Charakteristika materiálu
- pevnost v tlaku CS tl (cca 4 N/mm1)
- zmttost: cca 1,0 mm 
- odstiň přírodní bílá
- kapilární nasákavost W1 (dle EN 998-1)

W "Změna č.6"
W "S fasáda - sok!"4,43+15,57+3,78+5.8*2 35,380
W Součet 35,380
W "S"576,53 576,530
w V318.57+0,78 319,350
W ”J"462,8+29,96 492,760
W "Z"323,87 323,870

_W_ ______________ Součet___________________________________________ ________ 1 712,510
24 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných : m i 2 833,052 41,00 116 155,13'CS ÚRS 2018 01 i

i : ; ditatacnich profilu i i i I i ;
Montáž omitkových profilů plastových nebo pozinkovaných,

PP upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s
tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetné úchylného 

psc materiálu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto
se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3 V ceně -3004 
nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se 
oceňují cenou 629 99-1012 podle poslušné plochy otvoru.

gA ic3930, profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se
_ _ skelných vláken - okapnice _

lišta s nepoznanou okapnici (podomitkovou) a sldovláknitou výztužnou
pp tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na hornim ostání

stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím
systému - ETICS
Poznámka k položce:
Specifikace:

P materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklo\dáknitá výztužná
tkanina vyhovující ETAG 004 
barva: bílá

W "Změna č. 6”
W "okapnice řimsy"641,635
w Součet
W "OKNA"
W *001"1,8*60
W "002"1,4*6
W "003"1,1*12
W "OO4a"3,4*1
w "004b"3,4*1
W "O05"3,4*1
W "006a"0,79*2
W "007"1,1*11
W "008"1,06*7

m : 641,635 44,00: 28 231,94

641,635
641,635

108,000
8,400

13,200
3.400
3,400
3,400
1,580

12,100
7,420
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> /........
/!PČ Typ Kód

/ , _____ _ __
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

/ ' W "009"1,05‘2 2,100/ w "010"0,8*1 0,800/ w "011"1,5*1 1,500/ w Součet 165,300/ w 165,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 173,565/ ! i ’
i 27 : M .622204.1 [profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se : 

skelných vláken - parapetní profil ■
m ' 353,085 : 42,00 14 829,57.

PP lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou 
pro zajištěni diiatujiciho napojeni parapetni desky na povrchovou omítku

Poznámka k položce 
Specifikace:

P - maieriál PVC odolné alkalickému pmstředl. skiovláknitá výztužná 
tkanina
vyhovující ETAG 004, oboustranné samo/epicí PE dilatační páska 
s uzavřenými póry

W “Změna č. 6"
w “parapetni profil do Fimsy"353,085 353,085
w Součet 353,085
w "OKNA“
w "001"1,8*60 108,000
w "002"1,4*6 8.400
w "003"1,1*12 13,200
w "004a"3,4*1 3,400
w "004b"3,4*1 3,400
w "005"3,4*1 3.400
w "006a"0,79*2 1,580
w "007’1,1*11 12,100
w "008*1,06*7 7,420
w "009*1,05*2 2,100
w "010"0,8*1 0,800
w “011 "1,5*1 1,500
w Součet 165,300
w 165,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 173,565

! i : [profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se i !
:28 ; M ,622205 skelných vláken - okapnice pro napojeni oplechovánf ; 

univerzální
m i -182,544 \ 62,23 -11 359.71 i

í
pp Profil pro oplechováni UNI

Poznámka k položce:
Specifikace:

p - PVC odoiné alkaffckému pros^edi, sk/ov/áknifá výztužná tkanina 
vy/iúvujíCí ETAG 004
- Barva tmavé čedá

w "Změna č.6"
w "Profil pro napojení oplech o ván ("353,085-535,629 -182,544
w Součet -182,544
w "Opelchování říms*
w “001’0.2*2’60 24,000
w "O02"O,2*2*6 2,400
w “003"0.2*2*12 4,800
w "004a"0,15*2*1 0,300
w "004b"0,15*2*2*1 0.600
w "005"0,15*2*1 0,300
w "006a"0,15*2*2 0,600
w "007"0,2*2*11 4,400
w "008"0,2*2*7 2,800
w "009"0,3*2*2 1,200
w "010"0.3*2’1 0,600
w "O11"0I3*2*1 0,600
w "K6”215.1 215,100
w "K7"234,2 234,200
w "krček pavilon A" 21,06 21,080
w Součet 512,980
w 512,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 538,629

29 M 622206 profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
[skelných vláken - pro vnější rohy 30730mm m ■ 2 020,876 19,00 i 38 396,64.

LK PVC 100 líšta rohová neboli kombilišta se sklovláknitou výztužnou
pp tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo 

dveří v kontaktním zateplovacím systému - ETICS
Poznámka k položce:
Specifikace:

p matená!: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná 
tkanina vyhovující ETAG 004 
barva: bílá

w "změna č.6"
w "lemování svislých fasádních prvků"
w "jižní fasáda"
w 325,1 325,100
w 463,3 463,300
w 406,376 406,376
w Mezi sou čet 1 194,776
w "severní fasáda"
w 239,9 239,900
w 236 236,000
w 149,2 149,200
w 100,6 100,600
w 100,4 100,400
w Mezi součet 826,100
w Součet 2 020,876
w "SOD"
w "OKNA"
w "00 1*2,605*2*60 312,600
w "OO2"2,605*2*6 31,260
w "003"2,605*2*12 62,520
w "004a"1 ,665*2*1 3,330
w "004b"2,870*2*1 5,740
w "O05"2,870*2*1 5,740
w "O06a"2,4*2*2 9,600
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Pč Typ

... W

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

. W.
32 K

pp

p

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

_ w

33 K

pp

w 
w 
w 
W 
w 
w 
w 
w

392 K

pp

w 
w

34 ■ K

PP

w 
W 
w 
w 
w 
w 
W

..... w 
37 i K

.......pp 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w

_ w

39 i K

Kód Popis

........... . ' ” ' 
"007"1.39*2*11
"008"0,82-2*7 
"009"0,52*2*2
”O10"1,12*2*1 
"011”1.47*2’1
"Rohy objektu J"13,2*4 
"rohy objektu S"16,8*4 
Součet
606,39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

622311131 1 Potažení vnějšich stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm
Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn 
Poznámka k položce 
omítka je unřverzálná použitelná opravná ad-beznl malta armovaná 
vlákny, přírodně bílá, vnitřní i venkovní Materiál odpovídá skupkně malt 
GP CS II podle DIN ĚN 998-1.
VLASrNOSTI VÝROBKU 
- velmi vysoká bělost 
- optimalizované zatínání 
- velmi dobrá nestékavost 
- tuhnutí bez vzniku napětí 
- armování vlákny 
Cfiaraktenstika materiálu 
- pevnost v tlaku CS II (cca 4 N/mm1} 
- zrnitost cca 1.0mm 
- odstín: přírodní bilá 
- kapilární nasákavost W1 (dle EN 998-1) 

"Změna č.6"
"S fasáda - sok!"4,43+15.57+3.78+5.8*2 
Součet 
"S"576.53
"V‘318,57+0,78 
"J"462,8+29.96 
"Z"323,87

....... ...... .............. ......Součet ...___ ____________________________
e. ,. i Oprava vnější vápenné hladké omitky členitosti 1 stěn

02232511 í I . .
iv rozsahu do 10%
Oprava vápenné omitky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v 
rozsahu opravované plochy do 10% 
"Změna č.6"
"S fasáda - sokl'4,43+15,57+3,78+5,8*2 
Součet
"S”576,53 
'V318.57+0,78 
"J"462.8+29,96 
"Z"323,87
Součet _

[ Oprava vnější vápenné štukové omitky členitosti 2 v
0//325302 : *_ J A,rozsahu do 20%

Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 20% 
”S"576,53

................... ........ Součet...................................... ....... ..... ...... ................... ......  
g0..............^Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do
028135107 i,

150 mm
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 
150 mm
"Změna č,1“ 
"odpočet"-470,38 
Součet
"Opelchování říms" 
"K6"215,1
"K7"234,2
"krček pavilon A" 21,08

_ _ Součet .....
629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou

Očištěni vnějších plodí tlakovou vodou omytím 
"Změna č.6" 
"S fasáda - sokl"4,43+15,57+3,78+5,8*2 
Součet 
"S"576,53 
"V‘31 8,57+0.78 
"J "462,8+29,96 
"Z"323,87

______ _ _______ Součet__ __________________ _____ _______ _ _______ 
629999031 2_____ Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou

■ i pracnost při ploše členěné fasádními prvky

MJ

[im

m2

m2 

m

m2

m2

Množství J cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava : \ N

6,280 \

30,580 \
11,480 \
2.080 \
2,240 \
2,940 \

52,800
67,200

606,390
636,710_________________ __________ __ __ ___________________________

35,380 95,00 3 361,10:

35,380
35,380

576,530
319,350
492.760
323,870

_____ 1 712.510_______________________ _______________ _____  __________

35,380 59,00 2 087,42 CS ÚRS 2018 01 :

35,380
35,380

576,530
319,350
492,760
323,870

____ 1 712,510____ ......

576,530 320,00; 184 489,60:CS ÚRS 2021 01

576,530
..... . 576.530......................................... ..........................................................

-470,380: 32,00 -15 052,16 CS ÚRS 2018 01

-470,380
-470.380

215,100
234,200
21,080

______ 470.380 ..................
35,380 20,00. 707,60 ÚRS 2018 01 i

35.380
35,380

576.530
319,350
492,760
323,870

..........1712,510 _ _

35,380 15,00 530,70 :

pp
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při 
provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s pod item otvorů 
v ploše fasády přes 45 do 65 %
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen

PSC

1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např u 
pórobetonu 2 Cenu -9011 lze použít pro oceněni provádění: a) 
různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c} 
pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) 
šambrán. e) přechodů různých materiálů 3 Cena -9022je určena pro 
ocenění omítáni a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 
mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako připlatek k pilířům 
nebo sloupům Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaobleni 
4 Ceny -9031 až -9032jsou určeny pro omítání ploch s využitím 
omitkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle 
omítaná fasádě je větší než 45 % z celkově plochy průčelí Nevztahuje 
se ne průčelí se souvi^ými pásy oken neohraničených omítkou alespoň 
ze tři stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkově omítané plochy 
jednotlivých průčelí (uliční, dvomi, štítové) 5. Ceny -9031 až -9032 nelze 
použit pro vyspravení, zatření, hydrotobizaci a tenkovrstvé omitky 6. K 
cenám úprav vnějšich povrchů lze případně použit i ceny příplatků 
souboru cen S19 99- této části katalogu

w "Zména Č.6"
w ”S fasáda-sokr4.43+15,57+3,78+5.8*2 35,380
w Součet 35.380
w "S"576.53 576,530
w "V‘318,57+0,78 319,350
w "J"462,8+29,96 492.760
w "Z"323.87 323,870
W Součet 1 712,510

i 374 K 62-001
Řezáni spár š 5 mm h! do 20 mm do zdivá pro vsazeni 
fasádního profilu

m i 1 131,850. 58,30 65 986,86

PP Řezáni spár $ 5 mm hl do 20 mm do zdivá pro vsazeni fasádního profilu

Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištěni spár po řezáni.

w "změna č.6"
w "Řezáni diamant kotoučem"
w "jižní fasáda"
w 224,6 224.600
w 290,3 290,300
w 280,75 280,750
w Mezi součet 795,650
w "severní fasáda"
w 114,8 114,800
w 43 43,000
w 70,2 70,200
w 54.1 54.100
w 54,1 54,100
w Mezi součet 336.200
w Součet 1 131,850

375 K 62-002 Tvarová úprava fasádní profilu pro vsazení do drážky m 1 131,850 22,00 24 900,70'

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

w "změna č.6"
w "úprava fasádního profilu svislých fasádních prvků"
w "jižní fasáda"
w 224,6 224,600
w 290,3 290,300
w 280,75 280,750
W Mezisoučet 795,650
w "severní fasáda"
w 114,8 114,800
w 43 43,000
w 70.2 70,200
w 54,1 54,100
w 54,1 54,100
w Mezisoučet 336,200
w Součet 1 131,850

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 621,03

44 K 632450123
Vyrovnávací cementový potěr t! do 40 mm ze suchých

m2 67,395 395,00 26 621 03.CS ÚRS 2018 01
směsi provedený v pásu, včetně penetrace podkladu

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 30 do 40 mm

Poznámka k souboru cen;
1. Ceny-0121 až-0124  jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu 
vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivujako podklad pod izolací, pod 
parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechováni, jako podklad pro 
uložení ocelových prohlů, pidkladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny 
-0131 až-0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z 
pre^brikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové 
konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, 
jako ochrana izolace shora tvoříci lože pri kladení plošných prefa panelů 
(např. v kanálech} 3. Ceny -0131 až -0134 lze použiti pro podlévání 
provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických 
zařízení, s náležitým zatemovánim hutné matty. 4. V cenách jsou 
započteny i náklady na základní strženi povrchu potěru s urovnáním 
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

W "Zména č.6"
w "potrový beton pod oplechováni římsy"
w "Opelchování říms"
w "K6"215,1 215,100
w "K7"234,2 234,200
w Součet 449,300
w 449,3*0,15 67,395
w Součet 67,395
w "SOD"
w "OKNA"
w "001" 1,9’60 114,000
w "002" 1,5*6 9,000
w "003" 1,2* 12 14,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

.....W
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

“004a"3,5*1 .................
"004b"3,5*1
"005"3,5*1
"006a"0,89*2
"007"1,2*11
"O08"1,16*7
"009"1,15*2
"010"0,9*1
"011 "1.6*1
Součet
175.8*0.5 "Přepočtené koeficientem množství

3.500
3.500
3,500
1,780

13.200
8,120
2,300
0,900
1,600

175.800
87,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 463,98

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch 1 664,13

379; K ,916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční oprou do lože z betonu prostého : m i 4.400 219,00: 963,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 
pro osazení aj do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
pmlože tl 80 až lOOmm, b) do lože z betonu prostého i náklady na 
dodání hmot pro lože tl. 80 až 100mm v cenách-1113 a -1213 též 
náklady na zbzení bočních opěr 2 Část lože z betonu prostého 
přesahující tl 100 mm se oceňuje cenou 818 88-1121 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou 
započteny náklady ne dodáni obrubníků, tyto se oceňují ve spedfikaa 4 
Mámě jednotka u příplatků je m délky obrubníku

380 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m ■ 4,488: 129.00 578,95 ,CS ÚRS 202101
PP 
w 
w 
w 
w

383 K 919726122. JTA

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
"Zrněná č 6"
"anglické dvorky"(1,2+0,5*2)*2
Součet

4,4*1,02 ‘Přepočtené koeficientem množství
i Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná i 
měrná hmotnost do 300 g/m2 GEONETEX APP

m2 .

4,400
4,400

___ ____ 4.488

2,000: 60,79 121,58

PP

PSC

w 
w 
w

Geotextilie pro ochranu, separací a filtraci netkaná měrná hmotnost do 
300 g/m2 GEONETEX APP
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodáni geotextilie 
včetně přesahů
"Změna č.6"
"anglické dvorky*1*2
Součet

2,000
2.000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 4 799,85

D 997 Přesun sutě 1 572,65

89 : K (997013115

pp

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro i 

budovy v do 18 m s použitím mechanizace i

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t i 1,288 150,00 193,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách -3111 až-3217 jsou započteny i náklady na aj vodorovnou 
dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou 
výšku budovy c) naloženi na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz 
na skládku nebo mezískládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo 
zařízeni investora (např. výtah v budově), užijí se pro oceněni vodorovné 
dopravy suti ceny -3111. 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztíženi dopravy suti např. tím. že neni možné instalovat jeřáb

92 K 1997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením

i ' 1,288 321,00 413,45 ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složeni na určeně skládce nebo meziskládce. 2. 
V cené -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
mezískládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 
mezískládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím 
kontejnerů). 4 Odvoz sub z mezisktádky se oceňuje cenou 997 01-3511.

93 : K 1997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na I
skládku ZKD 1 km přes 1 km :

t ; 32,200 6,00 193,20.CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se 
složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Po2námka K souboru cen:
1. Délka odvodu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezisklédce. 2. 

PSC V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo
mezisktádku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 
mezískládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím 
kontejnerů). 4 Odvoz suti z metískládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

_ W

94 K '.997013831

PP

1,288*25 ‘Přepočiené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebniho odpadu směsného kód odpadu 170 904 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebniho a demoličniho záviděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

32.200 ______________ _______

1,288 600,00; 772,80:CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle alduálnich 
cen místné příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek 
za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni 
stavebniho odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni 
stavebniho odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

D 998 Přesun hmot 3 227,20
i 95 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 10,085 [ 320,00 [ 3 227,20:CS ÚRS 2018 01

pp

PSC

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s akoukotiv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m 
Poznámka k souboru cen
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztíženi 
přesunu např tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až - 
7006 lze použit příplatky za zvětšený přesun -1014 až-101S, -2034 až - 
2039 nebo -2114až2119. 3 Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 
investora (např. výtah v budově), užiji se pro ocenění přesunu hmot ceny 
stanovené pro nejmenší výšku, tj 6 m.

0 PSV Práce a dodávky PSV 31 883,25

D 767 Konstrukce zámečnické 4 285,71
■376; K 767661811 Demontáž mříži pevných nebo oteviravých m2 [ 8.910 159,00 [ 1 416,69 ÚRS 2021 01

PP 
w 
w 
w

Demontáž mříži pevných nebo oteviravých 
"Změna č.6"
"demontáž mříži okna suteren"1,1*0,9*9 
Součet

8,910
8,910

3861 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 8,910; 322,00 2 869,02 CS ÚRS 2021 01
pp

PSC

w 
w 
w

Montáž mříži pevných, pňpevnéných šroubováním
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku 2 Montáž 
mříží z jednotlivými tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- Montáž 
ostatních atypických zámečnických konstrukcí 3 V cenách neni 
započtena montáž dokončení okováni mříží otviravých: tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 767 64-. Montáž dveří.

"Změna č.6"
"demontáž mříží okna suteren"1,1 *0.9*9
Součet

8.910
8,910

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 597,54
385! K 783-001 Nápis na štítu objektu historické budovy soubor 1,000 17 600,00: 17 600,00 [

pp 
w 
w 
w

Nápis na štítu objektu historické budovy
"Zmna č.6"
"nápis GYMNASIUM 1914’1
Součet

1,000
1,000

387 K 783301303 Bezopiachovéodrezivěnízámečníckýchkonstrukci : m2 8,910: 52,30 465.99[CS ÚRS 2021 01

pp

w 
w 
w

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivěni odrezovačem bezopfachovým
"Změna č.6"
"demontáž mříží okna suteren"1,1*0,9‘9
Součet

8,910
8,910

388 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 8,910 57,30 510,54/CSÚRS 2021 01

PP

W 
w 
w

Poprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštěni odmašťovačem vodou ředitelným
"Změna č.6"
"demontáž mříži okna suteren"1,1"0,9*9
Součet

8,910
8,910

389 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
isamozákladujíci nátěr zámečnických konstrukcí

m2 8,910 120,001 1 069,20 CS ÚRS 2021 01

PP

W 
w
W

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický sarozákladujíci
"Změna č.6"
"demontáž mříží okna suteren" 1,1*0,9*9
Součet

8,910
8,910

390 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující
[zámečnických konstrukcí m2 8,910 112,00 [ 997,92 CS ÚRS 2021 01

pp

w 
W 
w

Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický 
samozákladující
"Změna č.6"
"demontáž mříží okna suteren"1,1*0,9*9
Součet

8,910
8,910

391 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr ; 
zámečnických konstrukci : m2 8,910 115,00 1 024,65 ÚRS 2021 01

pp

w 
w 
w

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující
"Změna č.6"
"demontáž mříží okna suteren" 1,1 *0,9*9
Součet

8.910
8,910

394 K 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným i 
[odmašťovačem před provedením nátěru m2 3,000 85,30; 255,90 CS ÚRS 2021 01

pp

w 
w 
w

Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nátěru 
odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným
"Změna č.6"
"markýza nad vstupe m"3
Součet

3,000
3,000

393 K 783401401
Ometení klempířských konstrukcí před provedením i 

i nátěru
m2 3,000 11,60 34,80;CSŮRS 2021 01

pp

w 
W 
w

Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 
ometením
"Změna č.6"
"markýza nad vstupem"3
Součet

3,000
3.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soust

395 K 783414203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr klempířských konstrukcí

m2 i 3,000 102,00 306,00iCS ÚRS 2021 C

pp Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

w "Změna č.6"
w "markýza nad vstupem "3 3.000
w Součet 3,000

396 K 783415103
í Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný 
mezinátěr klempířských konstrukcí m2 ■ 3,000 103,00 309,00:CS ÚRS 2021 01

PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující

W “Změna č.6"
w "markýza nad vstupem"3 3,000
w Součet 3,000

397! K 783417103 i Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
klempířských konstrukcí m2 3,000 106,00 318,00 CS ÚRS 2021 01

pp Krycí nátěr (email) klempířských konstrukci jednonásobný syntetický 
samozákladující

w "Změna č.6"
w "markýza nad vstupem"3 3,000
w Součet 3,000

187 K 783823163 i Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 35,380 23,00 813.741CS ÚRS 2018 01

PP Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

w "Změna č.6"
w ”S fasáda - sok!"4,43+15,57+3,78+5,8*2 35,380
w Součet 35,380
w "S"576.53 576,530
w V’318,57+0,78 319.350
w "J"462,8+29,96 492.760
w "Z"323,87 323,870
w Součet 1 712,510

189 K 783827443.1 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 . 35,380- 110.00 3 891,80

pp Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

p

W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Paznámks k položce
Fasádní barva na soi-silíkátová bázi neobsahující titanovou bátobu (oxid 
titaničitý)
Receptura bez titanové béloby s absolutná svétiostálými anorganickými 
pigmenty a minerálními plnivy podtrhu/e originální charakter a plastickou 
strukturu podkladu a dává nátérúm mimořádnou barevnou hloubku a 
zářivost Kombinace pojiv - křemičitého solua vodního skla - umožňuje 
silikátové nátěry nejen na minerálních, ale i na řadě organických 
podkladů Materiál splňuje požadavky DIN 18 363
VLASTNOSTI VÝROBKU
0 receptura bez titanové běloby
• přisluáně snížená krycí schopnost za mokra
0 vysi hloubka a zářivost barvy
d podtrhuje strukturu a zvláštnosti podkladu
0 minerálně matný charakter
O netvoří film
0 nehořlavý
0 absolutně anorganické světlostálé pigmenty
0 odolnost všech složek vůči UV-zářeni
li vysoká odolnost proti klimatickým vlivům
0 antistatický
ú odolný vůči průmyslovým plynům a kyselému dešti
0 vysoce vodoodpudivý (přes ztmavnuti odstínu za deště)
0 extrémně propustný pro vodní páru
•ů potlačuje růst plísni a řas díky ideálním vlhkostním poměrům
0 ekologický - neobsahuje rozpouštědla ani konzervační prostředky 
Charakteristika materiálu
□ specifická hmotnost: cca 1,5 gfcm3
0 organický podíl: < 5%
0 pH: cca li
0 světlostálost barevných pigmentů. Třída A1 (Fb-kéd podle BFS 
Technického listu č. 26) Dle DIN EN 1062-1
0 stupeň pronikání vodní páry: V - 2000 g/(m2 d)
0 difuzní ekvivalent HouŠtky vzduch, vrstvy: sd s 0.01 m (dle DIN EN
ISO 7783-2)
D propustnost provodu (24 h): we 0.1 kg/(m2.hO,5} 
tfida III

"Změna č.6"
"S fasáda * sok!"4,43+15,57+3,78+5,8*2
Součet
"S*576,53
'V’318,57+0,78
"J "462 >8+29,96
"Z"323,87
Součet

35.380
35,380

576,530
319,350
492,760
323,870

1 712,510
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