SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 16PU-004045/21
¢islo smlouvy zhotovitele: 21074070383

na realizaci zakazky
»19117 - I/58 Frenstat pod Radho$tém, most ev. ¢. 58-006

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojeni:

zastoupeno: feditel Spravy Ostrava

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I cdouci provozniho Useku
kontaktni osoba ve vécech technickych: I < douci odde€leni udrzby

I

e-mail; L

tel.: [ —
I

e-mail; ]

tel.: ]

(dale jen ,,objednatel*)
a
IDS - InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

se sidlem: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
1CO, DIC: 25869523, CZ25869523
bankovni spojeni:

zastoupen: I Clcn predstavenstva
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: predseda predstavenstva
I Clcn predstavenstva

kontaktni osoba ve vécech technickych: I - ditc] divize mosty, inZzenyrské
konstrukce a liniové stavby

Tel.. N

e-mail: |G
Tel . I
P2 vby vedouci
Tel.: N

e-mail: I



(dale jen ,,dodavatel” nebo ,,zhotovitel“*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany”, jednotlive jako ,,smluvni strana“)

Protoze si objednatel preje, aby stavba I/58 Frenstat pod RadhoS§tém, most ev. ¢. 58-006,
Evidentni ¢islo  (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a piijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 8 279 831,63 K¢ bez
DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(@) (b)=DPHz (¢)=(a)+ (b)
castky (a)
I/58 Frenstat pod
RadhoS$tém, most ev. 8279 831,63 1738 764,64 10 018 596,27
¢. 58-006

kterazto byla spoctena na zaklad¢ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim piipisovan
zadavacimi podminkami vetrejné zakazky na stavebni prace s nazvem 19117 - 1/58 FrenStat
pod Radhos$tém, most ev. ¢. 58-006, Cislo verejné zakazky 16PU-004045.

Potvrzujeme, ze nésledujici dokumenty tvoii soucast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresy a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
- Zavazek odkoupeni vytézeného materialu (formulaf 2.3.1.)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materialu (vzor)
- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)
- Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které mé objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na
ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.



Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé& a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetfejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti n€kterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisu (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pficemz bere na védomi, ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€ souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon€¢ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zékona o registru smluv nami oznacené pred podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V
ptipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku pln€ni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pred
zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich udaju.
Smlouvu dle predchazejici vety je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavrit
vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Piilohu této Smlouvy tvoii nezavazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely pouzit, pfiCemz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s natizenim GDPR a piipadné dalSimi
dotenymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi smé€nami, placené piescasy), dale predpist
tykajicich se oblasti zamé&stnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd€jSich predpist, a Zakoniku prace, a to vici
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou Cinnosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislu§nych registrech, jako napiiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji piislusna povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e vSechny osoby, které se na
plnéni  Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény
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dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prosttedky dle ucinné legislativy, je-li
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd s ohledem na predmét Smlouvy
vyzadovano. V ptipade€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni
zahgjeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy orgdnem vefejné moci pravomocn€ uzndn vinnym ze
spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o té€chto, vCetné jejich realizace,
pisemn¢ informovat Objednatele, a to v pfiméfené lhaté stanovené po dohodé s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i
spravniho deliktu, popft. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozd€leni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou =zajistit dodrzovani pravnich predpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, pfedevsim zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpisti a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel tak musi piijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumneé
pozadovat, aby chranil zivotni prostiedi a omezil §kody zpusobené znecCisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti
nepiesahly hodnoty stanovené piisluSnymi pravnimi predpisy.

V pripad¢, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dni pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pifiméfené
Ihaté odstranit a/nebo ulinit preventni napravna opatifeni za ulelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednant,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o téchto opatienich, vetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvéd¢l, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného orgdnem vefejné moci pravomocne uzndn vinnym ze spachéni prestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepiijme néapravna opatfeni v souladu spism. b)
predchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodatecné 1hité, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele



vyslovné upozorni,
¢) v pripade¢ opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimalné 2 poruseni predmétné
povinnosti) a dale
d) v ptipad€, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevné nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procesi zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovnikd k zavadéni inovativnich prvku, procest ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pti¢emz ob&€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfiipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvni stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoricich v souhrnu Smlouvu').

Smlouva je u€inna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

Datum: Datum:
Digitalné podepsal
Datum: 2021.09.23
10:12:18 +02'00"

PODEPSAN PODEPSAN

Jméno: Jméno: NN

Funkce: Funkce: Clen predstavenstva

za objednatele za dodavatele/zhotovitele

Reditelstvi silnic a dalnic CR IDS - InZenyrské a dopravni stavby

Olomouc a.s.

1 Uznavany elektronicky podpis miize byt do véech soubortl tvoficich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostiednictvim
hash soubortl s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z origindlniho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborti obsahujiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (tj. pfi porovnani hash souboru vii¢i originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou ur¢it, zda
doslo nebo nedoslo k pozmé¢ =~ © . © ). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu

D?ﬁ%lﬁ@ﬁ%@&é‘“ 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
Datum: 13.10.2021 9:22:48 +02:00



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

v

C.j. 16PU-004045 Vytizujo S

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto
zadavatel (dale jen ,Zadavatel“) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku s ndzvem
19117 - I/58 Frens$tat pod RadhoStém, most ev. ¢. 58-0006, systémové Cislo verejné zakazky
na profilu zadavatele P21V00198753 (dale jen , Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zékona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdg€jSich predpisi (dale jen
SLINVZL), oznamuje, ze rozhodl o vybéru ucastnika zadavaciho fizeni k uzavieni smlouvy
(dale jen ,,vybrany dodavatel):

IDS - InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
se sidlem: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
ICO: 25869523

Oduvodnént:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadévaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
YHAYA

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Priloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek Gc¢asti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal:
Datum: 02.09.2021 10:47:28 +02:00



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smérnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakazek a § 119 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen ,,ZZVZ*)

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

Cislo vefejné zakazky

16PU-004045

Systémové &islo vetejné zakazky na

profilu zadavatele

P21V00198753

Nazev vefejné zakazky

19117 - 1/58 Frenstat pod RadhoStém, most ev.
¢. 58-006

Druh fizeni

Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidenéni é&islo
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 111 0007

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené udaje odpovidajici kritériim hodnoceni

Doba pro
Obchodni . . Nabidkova uvedeni
= : : n_p Sidlo/misto =
Pofadové | firma/nazev/jméno, trvalého ICO cena stavby do
¢islo nabidky | pfijmeni /pravni UCastnika | (v K& bez provozu v
el pobytu o
forma ucastnika DPH) kalendafnich
dnech
FIRESTA-Fiser, g/gg /’ésgka
2. rekonstrukce, . 25317628 | 8 955 981,22 124
p— Trnita, 602
. 00 Brno
Primyslova
Hrosi stavby 955/4,
3.
Morava a.s. Holice, 779 28597460 | 8 888 114,70 124
00 Olomouc




Prazska tf.
495/58,

4. SIVIFELERS] DR 48035599 | 8 283 608,48 138
stavebni s.r.0. Budéjovice 3,
370 04 Ceské

Budégjovice

Albertova
229/21, Nova
Ulice, 779 00
Olomouc

IDS - InZenyrské a
5. dopravni stavby
Olomouc a.s.

25869523 | 8279 831,63 124

Utastnik REPONT s.r.0., ICO 26863057 ve své nabidce uvedl dobu uvedeni stavby do
provozu 170 kalendafnich dnt. Vzhledem k tomu, Ze nabidnut4d Doba t¢astnika ¢ini vice
neZ Zadavatelem stanovené maximum 154 kalendafnich dni, rozhodla komise v souladu s
¢l. 8.4. Zadavaci dokumentace o vylouceni ucastnika ze zadavaciho fizeni.

. Popis hodnoceni idaji z nabidek v jednotlivych Kkritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek probéhlo zpisobem stanovenym v zadavaci dokumentaci. Komise
provedla hodnoceni nabidek podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zakladé kritéria
hodnoceni nejvyhodn&j§i pomér nabidkové ceny a kvality. Kritérium hodnoceni
nejvyhodnéjsi pomér nabidkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k nasledujicim
jednotlivym kritériim hodnoceni a vaham, které pfedstavuji podil jednotlivych kritérii
hodnoceni na celkovém hodnoceni:

Kritéria hodnoceni V3aha kritéria v celkovém hodnoceni
Nabidkova cena stavby v K¢ bez DPH 80 %

Doba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendéinich dnech

20 %

Pro hodnoceni nabidek v ramci jednotlivych kritérii hodnoceni pouZila pfi jejich spinéni
hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé nabidce byla v ramci
jednotlivych kritérii hodnoceni pfidélena bodova hodnota, kterd odrdZzi vspésnost
pfedmétné nabidky v ramci daného kritéria hodnoceni. V piipadé kritéria Nabidkova cena
stavby v K& bez DPH plati, Ze ¢im niZ§i nabidkova cena, tim lep§i bodové ohodnoceni.
V ptipad¢ kritéria Doba pro uvedeni stavby do provozu v kalendainich dnech plati, Ze ¢im
krat3i doba pro uvedeni stavby do provozu, tim lepsi bodové ohodnoceni.

Nejvyhodnéjsi nabidce (nabidce obsahujici nejniZsi nabidkovou cenu) v ramci kritéria
hodnoceni ,,Nabidkova cena stavby v K¢ bez DPH*, bylo pfidéleno 100 bodd. Ostatnim
nabidkdm byla pfidélena bodovd hodnota stanovend nasobkem ¢&isla 100 a poméru
hodnoty nejvyhodnégjsi nabidky k hodnocené nabidce.




[nabidkovéa cena nejvyhodnéjsi nabidky]
100 x

[nabidkové cena hodnocené nabidky]

Pfedmétem hodnoceni kritéria hodnoceni ,Doba pro uvedeni stavby do provozu v
kalendainich dnech® byl ¢asovy tusek v kalendafnich dnech, o ktery byla tcastnikem
nabidnutd doba pro uvedeni stavby do provozu krat§i neZ zadavatelem pozadovana
maximalni doba pro uvedeni stavby do provozu, ktera &inila 154 kalendad¥nich dnu.
Kazdé nabidce v ramci tohoto kritéria hodnoceni byla ptidélena bodovd hodnota
stanovena nasobkem ¢isla 100 a poméru (i) poctu kalendainich dnid, o ktery byla
ucastnikem nabidnutd doba pro uvedeni stavby do provozu krat§i nez stanovend
maximalni doba pro uvedeni stavby do provozu 154 kalendainich dnti a (ii) ¢isla 30 (4.
rozdilu mezi maximalnim (154) a minimalnim (124) poétem kalendafnich dni). Pokud
délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnuta ucastnikem ¢inila 120 kalendafnich dnd,
obdrZela nabidka uéastnika v ramci pfislusného kritéria hodnoceni 0 bodii. Pokud délka
doby uvedeni stavby do provozu nabidnuta u€astnikem ¢inila vice nez 154 kalendatnich
dnii, byl uéastnik vyloufen ze zadévaciho fizeni pro nesplnéni zadévacich podminek.
Pokud ¢inila 90 kalendafnich dnti a méné, obdrZela nabidka G¢astnika v rdmei piisluiného
kritéria hodnoceni 100 bod.

[pocet kalendainich dnd, o ktery je iastnikem
nabidnuta doba pro uvedeni stavby do provozu kratsi
nez stanovena maximalni doba pro uvedeni do provozu]

30

(tj. rozdilu mezi minimélnim a maximalnim
kalendarnich dni1)

100 x

4. Popis srovnani hodnot ziskanych p¥i hodnoceni v jednotlivych Kkritériich hodnocen

Kritérium hodnoceni:
Potadov Nabidkova cena (v K¢ bez DPH)
¢ Cislo . X de
bidk Nabidkova cena (v K& Vaha kritéria 3 . VP ocevt bo, -
LS Pocet bodii pfepocteni vahou
bez DPH) (v %) Ay
kritéria
)3 8 955 981,22 80 92,45 73,96
3. 8 888 114,70 80 93,16 74,52
4, 8 283 608,48 80 99,95 79,96
5. 8 279 831,63 80 100,00 80,00




Kritérium hodnoceni:
Poradov Doba pro uvedeni stavby do provoezu v kalendafnich dnech
¢ slcslllf Doba pro uvedeni | Hodnoceny pocet doby Vaha kritéria Pocet bodil po
nabidky | stavby do provozu v | pro uvedeni stavby do . Pocet bodd | ptepocteni vahou
kalendatnich dnech provozu! (vi%) kritéria
2. 124 30 20 100,00 20,00
3. 124 30 20 100,00 20,00
4. 138 16 20 53,33 10,67
5. 124 30 20 100,00 20,00
Vysledek hodnoceni nabidek —
pofadi nabidek po provedeném hodnoceni
y D ) Potadi
Pofadov Poget boda 9% pr’o Poget bodua Celkovy ,
¢ vr uvedeni 3 nabidek po
¢ dislo (po (po pocet [
nabidky Nabidkova cena renodtent stavby do fepodten bodii provedeném
(v K¢ bez DPH) prep provozu v PISD hodnoceni
vahou . vahou
NaitErtn) g BaBten S gl 2
dnech
2. 8 955 981,22 73,96 124 20,00 93,96 3
)} 8 888 114,70 74,52 124 20,00 94,52 2
4. 8 283 608,48 79,96 138 10,67 90,63 4
5. 8279 831,63 80,00 124 20,00 100,00 1

! Po&et kalendainich dnii, o ktery je nabidnuta doba pro uvedeni stavby do provozu krat¥i ne% zadavatelem poZadovana maximalni.




S. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:

Jméno, ptijmeni

Podpis

V Ostravé dne 12. 8. 2021




b
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VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

dle sm&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakéazek (dale jen ,,smérnice”) a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Cislo vefejné zakazky 16PU-004045

Systémové Cislo verejné zakazky
na profilu zadavatele

P21V00198753

19117 - 1/58 Frenstat pod Radho§tém, most ev. ¢.
58-006

Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Nazev vetejné zakazky

Evidencni ¢islo
ISPROFIN/ISPROFOND

500 111 0007

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nazev / obchodni firma / jméno
a piiymeni vybraného dodavatele
IDS - Inzenyrské a dopravni sidlo: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
stavby Olomouc a.s. ICO: 25869523

Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni
zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ:

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
ze dne 2. 7. 2021, kterym dodavatel prokazuje splnéni zakladni zptsobilosti dle § 74 ZZVZ
odst. 1 pism. a) az e) ZZVZ.

Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zakladni zpasobilosti dle §
74 odst. 1 pism. a) az e) ZZVZ vystavené predsedou predstavenstva [ NN <
dne 19. 8. 2021.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ:
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
ze dne 2. 7. 2021, kterym dodavatel IDS — Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.




prokazuje splnéni profesni zpusobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ
pro opravnéni k podnikani v pfedmétu Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani a dle §
77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ pro prokazani odborné zpusobilosti v oboru mosty a inzenyrské
konstrukce.

Cestné prohlageni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani profesni zptsobilosti dle § 77
odst. 1 a odst. 2 ZZVZ vystavené piedsedou predstavenstva || < dnc 1°.
8.2021.

2.3. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ.:

Seznam stavebnich praci (formulaf 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pfed zahgjenim

zadavaciho fizeni ze dne 19. 8. 2021 vystaveny predsedou predstavenstva [ R

B v Cetné osveédCeni objednatell o fadném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich

z téchto praci:

- Referencni list ze dne 17. 10. 2019 podepsany za objednatele Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje || . - 2kci
JII1/15289 BRNO EVROPSKA, MOST 15289-1“, jejimz predmétem byla
rekonstrukce mostu na dvoupruhové pozemni komunikaci v plném profilu s délkou
premosteéni mostu 64,67 m, dokoncené 06/2019.

- Referencni list ze dne 7. 2. 20219 podepsany za objednatele Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje I . - akci
,,11/602 Brno Jihlavska, most 602-001°, jejimz pfedmétem byla rekonstrukce mostu na
Ctyfpruhové pozemni komunikaci v plném profilu s délkou premosténi mostu 68,50 m,
dokoncené 07/2018.

- Referenéni list ze dne 17. 10. 2017 podepsany za objednatele Reditelstvi silnic a dalnic
CR I > 2kci ., 1/35 Olomouc — oprava mostu 35-146“,
jejimz pfedmétem byla rekonstrukce mostu na Etyfpruhové pozemni komunikaci v
plném profilu s délkou pfemosténi mostu 112 m, dokoncené 06/2017.

- Referendni list podepsany za objednatele Reditelstvi silnic a dalnic CR | NN
R - akci ,1/56 Frydlant nad Ostravici, mosty ev. ¢. 56-082, 56-089 a 56-090“,
jejimz predmétem byla rekonstrukce 3 mostii na dvoupruhové pozemni komunikaci v
plném profilu s délkou pfemosténi mosti 6,85 m, 48,12 m a 43,00 m, dokoncCené
11/2019.

- Referenéni list podepsany za objednatele Kraj Vyso¢ina ||| GTcGG o2 2k
,,11/602 Jihlava — most ev. ¢. 602-43“, jejimz pfedmétem byla rekonstrukce mostu na
dvoupruhové pozemni komunikaci v plném profilu s délkou pfemosténi mosti 198,10
m, dokoncené 06/2019.

§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulat 2.2.1.) za osobu [
vystavené piedsedou predstavenstva || I z< dne 19. 8. 2021 — funkce osoby
pfi plnéni vetfejné zakazky — stavbyvedouci, praxe 15 let na pozici stavbyvedouciho
inzenyrskych staveb; autorizovany inzenyr v oboru mosty a inzenyrské konstrukce,
&. autorizace v CKAIT 1005017; dolozena praxe v pozici stavbyvedouci pii plnéni zakazky




na stavebni prace s nazvem ,1/35 Olomouc — oprava mostu 35-146“ pro objednatele
Reditelstvi silnic a dalnic, Sprava Olomouc, ve finanénim objemu 38 693 046,94 K¢ bez
DPH; vztah k dodavateli — pracovnépravni.

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formular 2.2.1.) za osobu [N
vystavené piedsedou predstavenstva || I z< dne 19. 8. 2021 — funkce osoby
pfi plnéni vefejné zakazky — zéstupce stavbyvedouciho; praxe 14 let na pozici
stavbyvedouciho inzenyrskych staveb; autorizovany technik v oboru mosty a inZenyrské
konstrukce, &. autorizace v CKAIT 1201902; dolozena praxe v pozici stavbyvedouci pii
plnéni zakézky na stavebni prace s nazvem ,I1/377 Rijec-Jestiebi most 377-008“ pro
objednatele Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p. o, ve finanénim objemu
30 999 535,27 K¢ bez DPH; vztah k dodavateli — pracovnépravni.

3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k predmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Cestné prohlaseni o tom, Ze dodavatel disponuje pozadovanym mnoZstvim stavebnich

stroju ze dne 19. 8. 2021 vystavené predsedou piedstavenstva || G

- 1 ks nakladac

- 1 ks nakladniho automobilu s uzitnou nosnosti alespon 2,5 t vybaveny hydraulickym
jefabem s nosnosti alespoti 2 t ve vzdalenosti 3 m od stfedu otoCe hydraulického jerabu

- 1 ks nakladniho vozidla s uzitnou hmotnosti alespon 7,5 t

- 2 ks dodavkového vozidla.

OsvédCeni o autorizaci €. 29994 pro autorizovaného inzenyra ||
v oboru mosty a inZenyrské konstrukce vystavené Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbe podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 12. 6. 2009.
Osvédceni o autorizaci €. 41147 pro autorizovaného technika || I v oboru
mosty a inZenyrské konstrukce vystavené Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a
technikt Cinnych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 10. 5. 2017.

Doklady byly vybranym dodavatelem dolozZeny na zaklad€¢ vyzvy zadavatele v elektronické
podobg.

Digitalné podepsal:
Datum: 02.09.2021 10:47:14 +02:00



PRILOHA

Nazev stavby: I/58 Frenstat pod RadhoStém, most ev. ¢. 58-006

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Néazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Redltelstv,1 §11n1c a ddlnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby
, . Olomouc a.s.
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Albertova 229/21. Nové Ulice, 779 00
Olomouc
Doba pro dokonceni 1.1.9 154 kalendainich dnt
Doba pro uvedeni do 1.1.22 124 kalendainich dnt
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Priloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymer
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 32 Nepouzije se
Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 10 % Prtijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky v listinné podob¢
Zaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Piijaté smluvni Castky bez DPH,
formou bankovni zaruky v listinné podob¢




Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Projektova dokumentace 5.1 RDS pro SO 201
Zhotovitele
Harmonogram 72 Do 7 dnt po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicu s vyjimkou:
(1) komunikace (asfaltové souvrstvi), pro
kterou plati Zaru¢ni doba 48 mésicu;
(i1) hydroizolace mostu, pro kterou plati
Zaruéni doba 84 mésicu;
(iii) prvkl vodorovného dopravniho znacenti,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace.
Opréavnéni k Variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy.
Prubézné platby 11.3 a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prabézné platby
11.3 b) pifes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-clanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby
11.3 ¢) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2
(Harmonogram)
10 % prabézné platby
11.3 d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % prabézné platby
M¢éna 11.7 Koruna Ceska
Zélohova platba 11.9 Nepouzije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova

zaplatit smluvni pokutu

urCeni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-clanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30 000 K¢ za kazdy ptipad poruSeni




Nazev Pod-clanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

12.5b)

Zhotovitel poru§i povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

15 650 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)

3 130 K¢ za kazdy zapoc€aty den prodleni
Zhotovitele s dokonCenim Dila v Dobé& pro
dokon¢eni

12.5 d)

Nepouzije se

12.5e)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Clanku 7.6 (PfedCasné
uzivani)

18 790 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.51)

Zhotovitel neodstrani vadu nebo posSkozeni
do data ozndmeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.

626 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Maximalni celkova vySe
smluvnich pokut

12.5

30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
rizikim* (all risks)

- pojiSténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

Zpusob rozhodovani spora

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied
obecnym soudem




(1)

2)

G)

(4)

©)

()

()

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ast Ptilohy, zavazné doplfiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zmena Dila sjednaného
na zaklad€ ptuvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Jariace zahrnuje zmeénu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme¢ Zmenového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdavodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-clanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmenovém listu zahrnuty do Vyuactovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Nézev a evidenéni ¢islo Stavby: Cislo soPs / Cislo ZBV:

[ &islo Zmény SOIPS:
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 72, 3, 4 a 5

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!!] (déle jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvf silnic a dalnic CR se sidiem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplnte]

Paré &. Fiemce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 R

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplite dle potieby]

Inicidtor zmény: [dopliite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Qena r’lavrhovarvlych Zm’en
. . . zapornych a Zmén Kadnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudastivyse uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmeény, jez jsou podrobné popsany, zdavodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejz soudasti je i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstéavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho pFipojujf pFisluné osoby
oprévnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




verze 2.0 08/2020

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE
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, 19117 - 1/58 Frenstat pod Radho§t¢m, most ev. ¢. 58-006

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il - Dalsi pozadavky zadavatele

D) Cast IV — Specifikace zakazky

Stranka2z 7



, 19117 - 1/58 Frenstat pod Radho§t¢m, most ev. ¢. 58-006

CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PQDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno Utinnost
. vy « ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 - VSeobecné 930/2, ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. . . &j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Ptiprava staveniste 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢.J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inZenyrské sit& ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro €. 275/2016-120-TN/12
e < 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. C.j. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace © 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy © 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢.j. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . C.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt © 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢.j. 692/10-910-1PK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilci ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢.j. 692/10-910-1PK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 e
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢.J. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zbradli a tlumice ¢J. 88/2018-120-TN/1 1 4.2018
narazu, Zmeéna ¢.1 ze dne 16.3.2018 C
. , , ¢.j. 230/08-910-IPK/1
Kapitola 12 - Trvalé oplocenti 1.4.2008
ze dne 12. 3. 2008
. ¢.j. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 - Vegetalni upravy ! 1.9.2006
ze dne 3. 8. 2006
Kapitola 14 - Dopravni zna¢ky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o

Stranka 3z 7




, 19117 - 1/58 Frenstat pod Radho§t¢m, most ev. ¢. 58-006

¢.J. 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci 15.2.2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény ¢.].24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. ¢.]. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty J 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a ¢Jj. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢j. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci zedne 5. 9. 2018
oeclovich mosth a konstuke pf opravieha | & MDS2072021
yer priop 120/2, ze dne 22.2.2021 |
rekonstrukcich
. L ¢.j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . . ¢J. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. i . « « ¢. J. 25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 - Izolace proti vod¢, dodatek ¢.1 e dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. ) L1 e ¢.j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.j. 653/07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zaveéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. ¢.j. 341/07-910-1PK/1
Kapitola 24 - Tunely 1.5.2007
ze dne 20. 4.2007
. . ¢.j. 221/09-910-1PK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony ! 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a ¢.J. 9/2015-120-TN/4 152 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢.j. 291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy ! 10.12. 2016
ze dne 7. 12. 2016
. ¢j. 1126/10-910-1PK/1
Kapitola 29 - Zvl4stni zakladani ! 1.1.2011
ze dne 16. 12. 2010
. . ¢.j. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specialni zemni konstrukce ! 1.8.2020
ze dne 10. 7. 2020
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci ¢.j. 114/2020-120-TN/2, 15.3.2021

ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach

www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»19117 - I/58 Frenstat pod Radho$tém, most ev. ¢. 58-006

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho ptiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu
objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3.2
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

2. Seznam priloh ZTKP
1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Zasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci zahrnuji Uhradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podkladech, které jsou nejen pozadovany a
fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze
zadavacich podkladi, nutnych pro zdarné dokonceni, piedani dila objednateli a provozovani,
1 kdyz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétn€ uvedeny (napt. zafizeni staveniste,
ostatni vedlej§i naklady, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a
pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy $kod, pomocné prace, vytyCeni ing. siti,
RDS, DSPS, posudky, ¢isténi vozovek apod.).

Je zakédzano oceriovat prace nulovou jednotkovou cenou s tim, ze pozadované prace jsou
zahrnuty v jiné polozce. Musi byt ocenény vSechny polozky.

Soucasti dodavky a nabidkové ceny jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
1. zafizeni staveni§te

2. zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci (2017)

zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)
4. Cisténi vozovek

zkusSebni laboratot zhotovitele
Tyto Cinnosti budou zahrnuty do nakladu stavby.
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CAST III - DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni predmétu verejné zakazky disponovat nize uvedenym
minimalnim mnozstvim stavebnich stroji o nasledujici typové specifikaci a parametrech,
které bude v ramci realizace stavby pouzivat:

1 ks nakladace

1 ks nékladniho automobilu s uzitnou nosnosti alesponl 2,5 t vybaveny hydraulickym
jefabem s nosnosti alespoti 2 t ve vzdalenosti 3 m od stfedu otoCe hydraulického jerabu
1 ks nakladniho vozidla s uzitnou hmotnosti alesponi 7,5 t

- 1 ks dodévkového vozidla

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pifi uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo Casti Dila, jejiz zavazny néavrh je pfilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. mro ucastnika: Dohoda o pfedCasném uzivani Dila, Sekce nebo casti Dila bude
wraviena dle zavazného znéni v listinné podobé€. Tento text bude viwmazan ]
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CAST IV — SPECIFIKACE ZAKAZKY

Predmétem vetejné zakazky je rekonstrukce mostniho objektu ev. & 58-006
na silnici I/58 vkm 899 provozniho staniceni ve Frenstat¢ pod Radhostém. Divodem
rekonstrukce je zhorsujici se stavebné technicky stav mostnich objekta.

Stavajici mostni objekty jsou ve Spatném stavu z divodu poruch (vytluki) ve vozovce,
nefunk¢ni hydroizolace, obnazené betonaiské vyztuze a degradace betonovych konstrukei.
Bude provedena obnova nefunkéni hydroizolace v¢. vozovkového souvrstvi, obnova
nevyhovujiciho zadrzného systému, sanace degradovanych betonovych casti.

Rekonstrukce mostnich objektt bude realizovana dle projektové dokumentace zpracovanou
firmou PIS PECHAL, sro. se sidlem Lidicka 1876/42, Cerna Pole, 602 00 Brno ICO:
02365952,

Situa¢ni mapka:

e,

/&5
fErenstat.pod Radhostém,
AL o

b,
J5820065~ ' \

\ STiojanovice

Google earth

Digitalné podepsal: W Stranka 7z 7
Datum: 22.07.2021 10:58:33 +02:



PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»19117 - I/58 Frenstat pod Radho$tém, most ev. ¢. 58-006

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA
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Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IéO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...
CisloG8tu:

Jehoz jménemjedna: ...............................

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG8tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu .................. soudu vV ...
oddil ...................... vlozka ...............

(dale jen ,.Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu
o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu
Ibude doplnén nazev Dila, Sekce nebo &asti Dila]] (dale jen ,,Dilo*)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené¢ Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude doplnéno] ze
dne [bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatkli na akci ([bude doplnéno] (dale jen
Smlouva), jakoz i ustanoveni § 123 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd¢&jsich predpist (dale jen ,stavebni zakon™), a po zvazeni vSech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohod€, s umyslem byt touto
Dohodou pravné vazani, se strany dohodly takto:

Stranka 2z 5



L
Piedmét Dohody

1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prubéhu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

11.
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku I1. této
Dohody, skutecnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
i Zhotovitel souhlasi s pred€asnym uZivanim Dila, a to v obdobi od [Bude doplnéne] do
[bude doplnéno| (uvést u zprovozmnéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceniu
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpokldadda vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,Doba
pred¢asného uzivani Dila“).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Zze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a predCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pred jeho prevzetim Objednatelem nemé podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem stanovenych
podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pfed¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z divodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

111,
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.
2) Préva a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pfed€asnym
uzivanim se upfestiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpové&dnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahéjeni praci az do doby
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajist ovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.

Pti provadéni praci v pribéhu predCasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni ¢. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim uradem
[bude doplnéno].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to v€etné stanoveni prechodné upravy [Bude doplnéno].

Zajistit potfebné podklady, které ma zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfed¢asného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti ak vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat béznou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku III.
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné upravy provozu (déle jen ,,DIO™), a to po celou Dobu piedCasného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpisobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptsobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do ptivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajistovatelem zimni
udrzby o zpusobu a podminkach provadéni zimni Gdrzby Dila uvedeného do predcasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predcasného
uzivani, bylo dokonceno takovym zplisobem, aby mohlo byt Dilo dokonceno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdéji ke dni ukonCeni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predCasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajistuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfedcasného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani dasledka pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécné 1 financné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vefejného provozu anebo zpusobenych v dasledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do pivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dot¢ena odpoveédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.
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4)

5)

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
ptedCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veSkeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahgjeni predCasného uzivani nema za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby piedCasného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o pfevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 wvytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni urad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a pfipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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k verzi ZTKP 2.0 8/2020

PRILOHA C. 2
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»19117 - I/58 Frenstat pod RadhoS$tém, most ev. ¢. 58-006

ZASADY TVORBY A PROJEDNANI REALIZACNI
DOKUMENTACE STAVBY (RDS)



, 19117 - 1/58 Frenstat pod Radho§t¢m, most ev. ¢. 58-006

1. Uvod

Cilem Objednatele je zabezpecit realizaci staveb ,,19102 - I/56 Ostrava - Hrabova, mosty ev.
¢. 56-049..1 a 56-049..2“ vsouladu s pfijatou nabidkou, v pozadované kvalit¢, danych
terminech a nezpochybnitelné cend. Ugelem t&chto ,,Zasad“ je zajistit plynulé a bezproblémové
projednavani RDS a definovat povinnosti mezi Objednatelem/Spravcem stavby a
Zhotovitelem.

2. Definice vybranych pojmu a pouzité zkratky

Pro tuto prilohu plati pojmy a zkratky uvedené ve Smlouve o dilo, TKP, kapitola 1, Smémici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a Smérnici GR €. 9/2016 — Realizace staveb
pozemnich komunikaci doplnéné nasledujicim zpisobem:

2.1  Asistent specialista — je Clen tymu Spravce stavby, ktery zajistuje pripominkové fizeni
RDS. Seznam Asistenti specialisti (jméno, firma, druh technologie) preda Spravce stavby
Zhotoviteli pii pfedani stavenisté ¢i na prvnim kontrolnim dnu. Posuzuje a pfipominkuje soulad
konceptu RDS se ZDS, piipadné se schvalenymi ZBV a ovefuje spravnost Cistopisu RDS,
vCetné zapracovani pfipominek ke konceptu RDS. Odpovida za hladky prabéh pfipominkovani
a schvaleni RDS.

2.2 Tym objednatele - Jedna se o vybrané specialisty RSD CR (napt. UKKS, Provozni
usek, Usek vystavby) a o externé zajisténé odborniky, ktefi pro tuto ¢innost maji smluvni vztah
s RSD CR (dale také jen externi odbornici RSD CR).

2.3  Autorsky dozor (dile ,,AD*) - vykonava zpracovatel dokumentace DSP/ZDS na
zékladé smlouvy s Objednatelem. USelem AD je zejména dohled nad souladem zhotoveni
stavby s DSP, ZDS a RDS a posouzeni pfipadnych pozménovacich nebo dopliyjicich navrha
(Variaci ve smyslu c¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu ve znéni ZvlaStnich
podminek) a predkladanych ZBV. Vykon autorského dozoru se tidi ptilohou C téchto Zasad.

2.4  Asistent Spravce stavby - vykonava dohled nad Cinnosti asistenti specialistt.
2.5  Smérnice pro Zmény zavazki — Smérmice GR &. 18/2017 v platném znéni.

2.6  Pouzité zkratky:

HIR Hlavni inzenyr realizace

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
UKKS Usek kontroly kvality staveb RSD CR
PU Provozni usek

SGR Smérnice generalniho feditele

SoD Smlouva o Dilo

[0A% Usek vystavby RSD CR

3. Realiza¢ni dokumentace stavby

3.1 ,REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY* rozpracovava ZDS v podrobnostech, které
jsou podminény moznostmi, stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného
Zhotovitele, skute¢nym postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod. RDS musi
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivych objektd jednoznacn€ vymezujici predmét dila, jeho technické
vlastnosti a jakost jsou dany SoD. Soucasti SoD jsou smluvné potvrzené dokumentace stavby
a pfijatd smluvni Castka, pfedlozend Zhotovitelem pii zadavacim fizeni na zaklad€ ,,Soupisu
praci stavby*.
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3.3 RDS je soucasti dodavky Zhotovitele a naklady na jeji vyhotoveni jsou zahrnuty
v nabidkové cené praci konkrétniho stavebniho objektu, pro ktery je RDS zpracovavana.

Pii ZBV ve smyslu Smérnice pro Zmény zavazku se ve véci nakladi na RDS postupuje takto:

a) pokud dojde ke zmeéne€ v prub&hu zpracovani RDS prfed jejim vydanim, naklady na
zpracovani zmény RDS jsou zahrnuty v cenéch jednotlivych polozek soupisu praci;

b) pokud dojde ke zméné az v prubéhu vlastni realizace stavby na konkrétnim stavebnim
objektu a jiz zpracovanou a odsouhlasenou RDS je nutné piepracovat, vykaze Zhotovitel
naklady na prepracovani RDS samostatnou polozkou v pftislusné ZBV ve smyslu Smérnice pro
Zmény zavazku.

RDS slouzi Zhotoviteli jako podklad pro zhotoveni objektu s podrobnostmi a detaily podle
potteby vystavby a v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb MD, TKP, TKP-D a ZTKP.
RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu s TKP, kapitolou 1, ¢l. 1.10.5, TKP-D a Datovym
predpisem C2.

3.4 RDS musi respektovat a zapracovavat podminky vydané v pravomocnych rozhodnutich
piisluSnymi orgéany statni spravy (napt. stavebni urady, specialni stavebni urady atd.).

3.5 Je nepfipustné aby Zhotovitel sam dodatecn€ pifipominkoval Zhotovitelem
Objednateli/Spravci stavby piedlozeny navrh RDS a dodatecné tyto pfipominky zapracovaval
do RDS jiz bez védomi Objednatele/Spravce stavby. Za neptipustné je povazovano provadéni
zmeén technického feSeni a vkladani jiné/dalsi ptilohy nebo vykresu do Cistopisu RDS bez
souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.6 RDS je vzdy zpracovavana jako celek na kazdy SO (pfipadn€ podobjekt). V odivodnénych
piipadech a na pisemnou zadost Zhotovitele mize Objednatel/Spravce stavby povolit realizaci
stavby po stanovenou dobu podle ZDS bez RDS ¢i umoznit oddéleni VID od RDS. Déleni SO
na dil¢i ¢asti je mozné pouze ve zvlast odivodnénych piipadech na zakladé zadosti Zhotovitele
a pisemného souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.7 Zmény oproti ZDS mohou nastat pouze v odivodnénych ptipadech:

a) kdyz navrzena zmeéna je ku prospéchu Objednatele (OP, ¢l. 13.2),

b) kdyz navrzend zmeéna vyplyva zpodminek pravomocného rozhodnuti
vydaného pfisluSnym organem statni spravy a rozhodnuti nebylo znamo v dob¢
podani nabidky,

c) pti zjisté€ni chyby v ZDS,

d) kdyZ Objednatel akceptuje zmény v legislativé (CSN, TKP, TP) za uéelem
zvySeni uzitnych parametrd nebo Zivotnosti dila. Svij pozadavek je vSak
Objednatel povinen Zhotoviteli pisemné sd€lit cestou Spravce stavby,

e) v prubéhu vystavby pii zjisténych nepiedvidanych okolnostech,

f) kdyz zménu bude pozadovat Spravce stavby nebo Objednatel (viz OP, €l. 13.1).

3.8 Projektant Zhotovitele bude pribézné vést evidenci predavani konceptu a Cistopisi RDS
v¢. jejich schvéleni. Z této evidence bude patrné plnéni HMG predavani RDS. Tuto evidenci
bude Zhotovitel pravidelné¢ (min. 1 mési¢n€) predavat Spravei stavby k posouzeni
v elektronické podobé (forméat xls a PDF).

4, Zasady projednani RDS

Vlastni projedndvani RDS probiha na vyrobnich vyborech. Zhotovitel prostiednictvim
projektanta RDS svolava vyrobni vybor pisemnou formou v minimalné 7-mi dennim ptedstihu.
Soucasné s pozvankou na vyrobni vybor zasle projektant Zhotovitele tymu Objednatele koncept
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RDS v elektronické podobé. Na vyrobni vybor pozve vybrané specialisty Objednatele/Spravce
stavby (HIR, PU, UV, asistent specialista, externi specialisté, apod.), AD, nasledného
majetkového spravce a zastupce Zhotovitele. Okruh pozvanych bude upfesnén asistentem
specialistou na prvnim kontrolnim dnu stavby.

Pii projednavani RDS na vyrobnim vyboru dochazi pouze k technickému pfipominkovani,
nikoliv k odsouhlaseni zmén. Vyjadieni ucastniku vyrobniho vyboru k navrzenému
technickému FeSeni neni odsouhlasenim zmény ve smyslu ¢l. 13 OP.

Pfi navrhu zmén RDS oproti ZDS Zhotovitel na vyrobnim vyboru vzdy informuje
Objednatele/Spravce stavby o predpokladanych cenovych dopadech zmény na dany SO
a souvisejici SO. Informace o cenovém dopadu zmény bude obsahovat propocet ceny véetne
uvedeni vSech polozek soupisu praci, kterych se zména dotyka s vycCislenim rozdilu objemu
polozky proti ZDS a ptipadn€ uvedenim polozek novych.

V ptipadé navrhu zmeén oproti ZDS budou tyto navrhované zmény Zhotovitelem jednoznacné
zdivodnény a vysvétleny. Dale se bude postupovat podle Smérnice pro Zmény zavazku.
Kone¢ny pokyn k akceptaci navrzeného feSeni vydava opravnéna osoba Objednatele.

4.1 Postup projednavani

4.1.1 Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby podrobny harmonogram podle pod-¢lanku 8.3
Smluvnich podminek vEetné¢ HMG zpracovani a predkladani RDS.

4.1.2 Ob¢ strany urci na prvnim kontrolnim dnu stavby osoby odpoveédné za projednavéani RDS.

4.1.3 V pripadé, ze RDS je v souladu s prijatou nabidkou, je koncept RDS zpracovan na
zakladé€ projednani na vyrobnim vyboru. Soulad RDS se ZDS (nedochézi ke zméné technického
feSeni) potvrzuje zpracovatel RDS vyslovné v uvodni ¢asti technické zpravy.

4.1.4 V pripadé, ze RDS neni v souladu s prijatou nabidkou (napt. drobné zmény vymeér na
stavajicich polozkach, nebo je navrhovana napt. zmena technologie vystavby, vyhodné;si feSeni
provadéni stavby ve smyslu OP ¢l. 13, nebo dochazi k zasadni koncepcni zméné s dopadem do
stavebniho povoleni nebo do SoD anebo je zména vyvolana na zakladé pozadavka Objednatele
z divodl zapracovani novych norem ¢i predpist, které nebyly v platnosti pfed zakladnim
datem — pod-Clanek 1.1.3.1 OP), je Zhotovitel povinen zpracovat a v rdmci konceptu RDS
Objednateli/Spravei stavby predlozit doklady podle bodu (1) §23 Smérnice pro Zmeény
zavazkl, Zhotovitel zejména predlozi:

a) zevrubny popis zmén — bude uvedeno v vodni ¢asti technické specifikace RDS;

b) rozpis ocenéni zmén polozek (pfiloha ¢ 9 Smémice pro Zmeény zavazku) pro
navrhovanou zménu s propoCtem zmeny ceny v ramci prislusného SO a dopadu na
souvisejici SO, budou-li zménou doteny;

c) cCasovy plan realizace vCetné vyznaceni pfipadného Casového dopadu zmeény jak na
ptislusny SO, tak na zménou ovlivnéné SO.

d) ,,Pasport zmény PDPS oproti RDS“, je-li zpracovavan, kde v souladu s ustanovenim
¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu staveb pozemnich komunikaci pozada o
uhradu navrhovanych zmén stavby, které vyplynuly zRDS s jednoznacnym
zdtivodnénim a zjednodusenou dokumentaci zmény, s uréenim navrhovatele zmeény a s
propoctem zmeény ceny v ramci prislusného SO a dopadu na souvisejicich SO, budou-li
zmeénou dotéeny. V piipade pozadavku Objednatele zpracuje a predlozi Zhotovitel také
variantni feSeni.
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Spolecné s Cistopisem RDS predlozi Zhotovitel Objednateli/Spravcei stavby navrh kompletni
dokumentace ZBV. Procesni postup pifi vzniku Zmény se fidi §23 Smeérnice pro Zmeény
zavazku.

4.1.5 Spravce stavby si k navrhované zméné muize vyzadat stanovisko asistenta Spravce stavby,
vybranych Asistent specialisti a AD. Uvedeni zastupci se souhlasem Spravce stavby mohou
vydat spolecné stanovisko k navrhované zmené, které piedlozi Spravce stavby k zajisténi
rozhodnuti opravnéné osoby Objednatele o schvaleni/zamitnuti zmény.

V ptipadé, ze by v Cistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mélo dojit ke zméné ceny nebo jiné
upravé majici vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodlené (jest¢ pied predlozenim
Cistopisu RDS ke schvéleni) informovat Spravce stavby zaslanim aktualizované ptilohy ¢. 9
Smérnice pro Zmény zavazku.

4.1.6 Vypracovani navrhu ZBV a predlozeni Spravci stavby zajistuje Zhotovitel, dale se
dodrzuje procesni postup uvedeny v § 23 Smérnice pro Zmény zavazku. ZBV se predklada ke
schvaleni opravnéné osob¢ Objednatele cestou Spravce stavby.

4.1.7 Drobné zmeény nebo upfesnéni RDS nebo VID béhem realizace, které nemaji zadné
dopady do ceny praci, se projednavaji ve formé zmeény RDS a po jejich odsouhlaseni
Objednatelem/Spravcem stavby se vydavaji ve formé evidované a Cislované zmény RDS,
nikoliv vSak ve formé ZBV. Tzn. ,vyjadieni projektanta, vypracované v rozporu s vyse
uvedenymi zéasadami, neni povazovano za platnou RDS a je zakézano podle n¢j provadet
stavebni ¢innosti.

4.1.8 Zmény nebo uptesnéni RDS zapsané do stavebniho deniku Zhotovitelem maji za nasledek
vzdy zpracovani ptislu§né zmeény RDS, véetné predlozeni ZBV (ZBV se piedklada, pokud
zmény RDS maji dopad do ceny podle ¢l. 4.1.7 téchto Zasad).

4.19 V avodu kazdé technické zpravy prislusného stavebniho objektu musi byt uvedené
vSechny zmény RDS s uvedenim Cisla zmény.

4.2  Projednani konceptu RDS s naslednymi spravci
4.2.1 Objekty cizich naslednych spraveu (resp. vlastnikt, resp. provozovateld)

Pred predanim konceptd RDS k odsouhlaseni Objednateli/Spravci stavby zajisti Zhotovitel
v dostateCném predstihu projednani RDS s pfisluSnym naslednym spravcem (vlastnikem,
provozovatelem). Pozvanku na uvedené projednani zaSle Zhotovitel i Spravci stavby. V
ptipad€, ze pfi tomto projednédni dojde ze strany nasledného spravce k pozadavku na zménu
oproti projednané a schvalené ZDS, bude Zhotovitel neprodlené o této skutecnosti informovat
pisemnym ozndmenim odpoveédného zastupce Objednatele/Spravce stavby.

4.2.1.1 Souhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, postupuje se v souladu s ¢lankem
4.1.4 téchto Zasad.

4.2.1.2 Nesouhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, projedna pozadavek na zménu
Spravce stavby ve spolupraci s AD pfimo s pfisluSnym ndslednym spravcem. Z tohoto
projednani vyplyne jasny pisemny zaver, tj. bud je zmeéna pfijata, nebo cizi nasledny spravce
od pozadavku ustoupi a zménu nepozaduje.

4.2.2 Objekty, kde je majetkovym spravcem RSD CR - Provozni uisek

Ke konceptu RDS, jejiz soucasti je zména na SO v majetkove sprave RSD CR, zajisti Spravce
stavby vyjadieni PU. V piipadé, e majetkovy spravce (PU RSD CR) pozaduje zménu a
Objednatel/Spravce stavby ji akceptuje, jedna se o zménu podle pod-¢l. 13.1 OP, pfi niz se
postupuje piiméefené podle ¢l. 4.1 téchto Zasad.
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5. Ovérovani shody RDS

5.1  Zhotovitel predd 5 souprav konceptu RDS vcetné elektronické verze dokumentace
podle datového predpisu C2 zpracované v souladu s pfedchozimi odstavci k posouzeni Spravcei
stavby/Objednateli. Koncept RDS (hlavni desky) je podepsan mimo jiné odpovédnou osobou
Zhotovitele. Vlastni pfipominkovani pracovnich paré konceptu RDS po strance technické a
obsahové zajistuje Asistent specialista.

Vsechny pfilohy jsou v popiskach a zahlavi strdnek oznaeny textem ,koncept k projednant,
datum ve formatu DD.MM RRRR*.

5.2  Asistent specialista zajisti prostfednictvim ¢lent tymu Spravce stavby, vybranych
specialistd RSD CR a AD posouzeni shody konceptu RDS se ZDS (v&etné posouzeni navrhu
zmén podle €l. 4.1.4) po strance technické 1 obsahové. Plati pravidlo, ze ¢lenové tymu Spravce
stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nejsou opravnéni vznaset bezdtivodné pozadavky
(¢lenové tymu Spravce stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nesmi svymi pozadavky
menit SoD).

Kompletni pfipominky pieda Asistent specialista Zhotoviteli do 15 pracovnich dni od doruceni
konceptu RDS.

Zapracovani piipominek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovnich dnt od jejich
dorudeni a vystavi &istopis RDS v podtu 9 tisténych paré. Cistopis RDS preda Zhotovitel
v dohodnutém poctu Objednateli/Spravci stavby cestou Asistenta specialisty, ktery zajisti
posouzeni doplnéni a zapracovani prfipominek Objednatele do RDS.

V piipadé shledani zavad vrati Asistent specialista do 5 dnt zpét Cistopis Zhotoviteli. V piipadé,
ze nebudou v RDS zjistény vady, opatfi Cistopis RDS do 5 dnl podpisem a razitkem
Objednatele/Spravce stavby (paré 1-3 zustava Objednateli; paré 4-5 spravci stavby; zbyvajici
paré jsou vraceny Zhotoviteli; posledni paré obdrzi nasledny majetkovy spravce).

5.3  Objednatel/Spravce stavby muze uplatiiovat pfipominky k RDS nejen seznamem
pisemnych pozadavkul, ale i pfimym zakresem do vykresu. Tyto pfipominky vSak musi byt
v souladu se SoD a nesmi mit dal§i vliv na cenu dila. V tomto ptipad¢ se na desky dokumentace
uvede:

..... s pisemnymi pripominkami RSD CR ¢.j. ....",
nebo vykres potvrdi s textem:
., OVeFil s pripominkami: datum, podpis .

Zhotovitel zajisti opravu nebo doplnéni jednotlivych vykresu a do rastru "zmény .....", do fadku
s indexem napise:

"Vykres upraven podle pripominek RSD CRz ............. datum, jméno

a tadek podepiSe. Tim se z ptilohy, napt. 3 stane ptiloha 3a a RDS bude mit nasledujici ptilohy:
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo originaly Zhotovitel opatii razitkem:

., Vécné ovéreno Zhotovitelem, pripominky zapracovany.”

5.4 Pii dalSim doplnéni nebo zméné obsahu vykresu béhem stavby bude postupovano obdobné
a upravy s piisluSnym indexem budou rovnéz zaznamenany do tabulky zmén. priklad ..... 3b.
Doplnéni zajisti Zhotovitel a pisemné potvrdi Spravce stavby.

V evidenci platnych vykresu (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, ze k datu ........... schvalené
zmeny pro objekt ........... jsou platné prilohy napt.: /, 2, 3, 4, Sa ...............
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Vykresy budou evidovany v databazi Zhotovitele pod Cisly napft

c¢islo objektu cislo prilohy index zmény
230 03 a
cislo vykresu: 230 -03a (8 pozic).

Je nutno dodrzovat Ciselnou posloupnost pii Cislovani ptiloh po dobu celé stavby a jeji ptipravy.

Dveé ruzné prilohy nesmi mit stejné Cislo. Zjisti-li Objednatel nebo Spravce stavby, Zze
pfipominky nebyly v plném rozsahu zapracovany, vrati vSechny wvytisky Zhotoviteli se
stanoviskem nezahajovat prace. Kopii stanoviska obdrzi Spravce stavby.

6. Formalni daprava RDS
6.1 Hlavni desky objektu

Zhotovitel dodrzi schéma Gpravy vzhledu dle prilohy A téchto Zasad. Ve spodni poloviné bude
umisténa rozpiska (Stitek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musi byt, mimo jiné, vzdy uvedeno:

— néazev a Cislo stavby
— néazev a Cislo objektu
v obou pripadech oznafeno i textove podle ZDS
—  Cislo soupravy (paré)
— datum vyhotoveni ve formatu DD.MM RRRR

Jinak se jedna o bézn€ pouZzivanou rozpisku projektanta. Kazda souprava (desky) musi byt
orazitkovana (autoriza¢ni razitko CKAIT) Zhotovitelem RDS.

6.2  Vykresy

6.2.1 Kazdy vykres nebo pfiloha dokumentace bude opatiena podle vzoru v pfiloze B téchto
Zasad nasledujicim zptisobem (od spodni hrany):

— rozpiska Zhotovitele RDS -t j. stitek projektanta (ve stejnych intencich, jako hlavni
desky). Vyzaduje-li to povaha vykresu uvést systémy: BPV, Jadran, JTSK;

— nad Stitkem Zhotovitele RDS bude S§titek pro potvrzeni dokumentace Zhotovitel
stavby ¢i Zhotovitelem pfislusného SO;

— anad nim jsou uvedeny nazev a Cislo stavby, v§e v souladu se ZDS;
— nad nim je tabulka eventualni Gpravy vykresu béhem stavby.

6.2.2. Objednatel/Spravce stavby pozaduje, aby bylo vzdy patrné, ktery vykres je v platnosti.
Evidenci o zménach vede Zhotovitel stavby.

Priklad : vykres €. 6
- piipominka, zména od RSD CR z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do fadku s indexem a) Zhotovitel napiSe: ,,Opraveno podle

pripominek RSD CR*.
Tim se z vykresové piilohy &. 6 stava ptiloha €. 6a a jako novou ji Zhotovitel vyda do vSech
souprav. V evidenci, kterou vede Zhotovitel bude patrno, ze na SO .......... jekdatu ...
platny vykres 6a.

Toto se vztahuje i na vykresy, které budou ze ZDS pouze prevzaty. Dilezité je, aby kopirovany

Stranka 7z 8
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vykres (v€etné rozpisky zpracovatele ZDS) byl rozsifen o rozpisky dle pfilohy.

6.2.3. Cistopis RDS se po schvaleni pfedava soutasné s pisemnou formou i elektronicky,
vlozenim datového nosi¢e do kazdé soupravy. Textové piilohy jsou ve formatu
needitovatelném textovymi editory — napt. uzamcené *pdf. Vykresové a obrazové ptilohy jsou
v uzamceném formatu *.pdf a *.dwf a podobné. Forma predani elektronické verze RDS se ridi
datovym predpisem C2. VSechny piilohy jsou oznaeny textem ,,Schvaleny Cistopis, datum
DD.MM RRRR*.

6.3 Soucasti RDS musi byt dale tyto doklady nebo informace:
6.3.1,,ProhldSent o shodé RDS a ZDS“ musi obsahovat vyjadfeni Zhotovitele RDS ze:
— RDSje v souladu s pfijatou nabidkou
nebo
— RDS obsahuje zmény oproti ZDS.

6.3.2. Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
Objednatelem ve znéni Zvlastnich podminek

- splnény
- nesplnény - s uvedenim divodu a navrh nového odsouhlaseného feseni
6.3.4. Technické kvalitativni podminky — dtto 6.3 .2.
6.3.5. Technicka specifikace — dtto 6.3.2
6.3.6. Podminky stavebniho povoleni - dtto 6.3.2.
Nedilnou soucasti technické zpravy ¢istopisu RDS pak dale musi byt:
a) "Zapis o koordinaci souvisejicich objektd" mezi zpracovateli RDS souvisejicich objektu;
b) doklad o projednani RDS s néslednym spravcem.
6.3.6. Soupis praci

V souladu s ¢lanky téchto Zasad vypracovany podle zadsad OTSKP-SPK v elektronické
1 pisemné podobé:

a) neocenény autorizovany podpisem projektanta
b) ocenény autorizovany podpisem Zhotovitele
Pro ucel projednani zmeény podle €l. 4.1.4 téchto Zasad postaci k orienta¢nimu urceni ceny

novych polozek propotet pomoci Expertnich cen RSD, ktery bude nasledn& upresndn pii
projednavani ptedlozené zmény stavby.

Prilohy:

Ptiloha A Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

Ptiloha B Vzor rozpisky vykresu RDS nebo piilohy dokumentace SO
Priloha C Cinnost a pravomoci autorského dozoru

Priloha D Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS

Stranka 8z 8
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Priloha A - Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

a
=}
& |’tE>c't zmény — adivodnéni || dotum padpis
Ndzew sty Cislo objektu
D1 MODERNIZACE - OSEK XX, XXX SO XX=XXX
Obiednatel stouby: Rozithke:
:'_I'I___ REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR
= REDITELSTY[ SILNIC A DALMNIC CR [ -
Ma PankrBel S46/58, 145 J5, Praha 4 || cotum: Fodpis:
Zhetoetel s:tm-hy: Aozitke:
Kontrolowal:
Saturr: Faodpis:
Kgardingtor ROS: Aazitke:
Eantroleeal:
Dature: s

Zprgeevgral RIS
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Priloha B — Vzor rozpisky vykresu RDS nebo prilohy dokumentace SO

D1 MODERNIZACE = USEK XX, XXX

a ]
b
15
|text zmény — odivodnéni dotum podpis
Hazev stavby: Cislo objektu

SO XX-XXX

Chiednatel stavby: Rogitko:
I
| | REDITELSTV| SILNIC A DALWNIC CR
W
- REDITELSTV[ SILNIC A DALNIC CR Kertroloval:
Ma Parkroci 546/56, 145 05, Proha 4 || 2gtum: Padpis:
Zhetovitel stavhy: Rozftko:
Kertrolowal:
Zaturr: Fodpis:
Hoordinétar RIS Rezitke:
Eertroloval:
Daturr: Pdpis:

Zpracevgre| RIS
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Piiloha C - Cinnost a pravomoci autorského dozoru
VYKON AUTORSKEHO DOZORU

1. UCELAUTORSKEHO DOZORU

Utelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotoveni stavby s koncepcnim
navrhem stavby (DUR, DSP a ZDS) a posouzeni RDS a ptipadnych pozménovacich a/nebo
doplnujicich navrha, pfipravenych jinou osobou. Zakladni ¢innosti viz ¢l. 3.

2. ZAJISTENI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor (AD) se sjednava jako obéasny. U AD se vyzaduje navstéva stavby podle
zakladnich Cinnosti AD definovanych v €l. 3 nebo na vyzvu spravce stavby/objednatele stavby,
pii které AD stavby plni povinnosti podle této objednavky.

3. ZAKLADNI CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU
Vykon Autorského dozoru bude zabezpecovat:

1) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym néavrhem
v projektové dokumentaci stupnd DUR, DSP a zejména se ZDS;

2) podani vysvétleni k navrhu stavby (vztahuje se na vSechny stavebni objekty), ktery je
uveden v zadavaci dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadavaci dokumentaci stavby — vCetné kontroly zapracovani
pozadavkll vyplyvajicich z pravomocnych stavebnich povoleni, zaji§tovanou
Zhotovitelem stavby aposouzeni navrhi RDS =z hlediska technické spravnosti
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzeni technické spravnosti aekonomické pfijatelnosti dokumentace zmén
navrzenych Objednatelem a/nebo Zhotovitelem stavby a divodu navrzeni zmény;

5) aktivni uc€ast na pravidelnych a nepravidelnych technickych a kontrolnich akcich
(kontrolni dny na stavbé, zahajeni aukonCeni dulezitych etap stavby, sledovani
rozhoduyjicich a technicky naro¢nych praci apod.),

6) koordinace projektd RDS jednotlivych dilich ¢asti stavby;

7) AD se bude spolupodilet pii schvalovani ,,zmén béhem vystavby*“ podle Smérnice pro
Zmeény zavazki (v piipadé aktualizace smérnice plati smérnice zvetejnéna na strankach
RSD CR) — tzn. podpisy a v piipadé potieby pisemnymi stanovisky dle pozadavki
Smeérnice pro zmeénu zavazkl.

4. VZTAH AD KE ZHOTOVITELI STAVBY

AD neovliviiuje primo cinnost zhotovitele stavby. Pifimo sdélené navrhy, posudky,
doporuceni a zjisténi, které musi mit pisemnou formu (budou vzdy ptedlozeny také Spravci
stavby a Objednateli), maji pro Zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve vSech téchto
zalezitostech prislusi Spravci stavby nebo Objednateli stavby v ramci jejich kompetence ve
vztahu ke stavbé.

Zhotovitel stavby je povinen podle stavebniho zadkona spolupracovat s osobou vykonavajici AD
a umoznit vykon AD:
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1) zajisténim pfistupu do vSech mist na staveni$t€ i mimo staveniSté, majici vztah
k provadéni praci,

2) poskytnutim potiebnych podkladi vyzadanych AD;

3) sdélenim veSkerych informaci o stavbé a jejim provadeéni,

4) pftisluSnym reagovanim na upozornéni a zjisténi AD;

5) umoznéni zapisu do stavebniho deniku.
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Priloha D — Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS

PASPORT ZMENY V PDPS - prozBv ¢:

Pocet pfiloh:

Stavba: (Nazev a evidenéni &islo Stavby)

Stavebni objekt / provozni soubor
(SOIPS): (islo a nazev SO/PS)

Nazev Zmény:

Trida
zmény *)

Kdo Zménu pozadoval: (organizace, u RSD jmenovité)

Zména projednana na technické radé dne / zapis ¢.j.

Podrobny technicky popis Zmény:

ZdlUvodnéni Zmény:

Polozky soupisu praci, které Zména ovlivni (kédy polozek):

Cenovy dopad Zmény v ramci SO/PS:

Cenové ovlivnéni sousednich SO/PS:

Hlavni inzenyr projektu RDS (realizaéni
dokumentace stavby): (obchodni firma, jméno, datum
podpisu a podpis)

Zhotovitel: (obchodni firma, funkce, jméno, datum
podpisu a podpis)

Stanovisko autorského dozoru: (souhlasim / nesouhlasim, obchodni firma, funkce, jméno, datum podpisu a podpis)

Stanovisko Spravce stavby: (souhlasim / nesouhlasim, jméno, datum podpisu a podpis)

*) Tiida Zmény:

A - Zména je ku prospechu objednatele (Obchodni podminky ¢l. 13.2)

B - Zména vyplyva z odlisné urovné feseni v PDPS a RDS

C - Zména vyplyva z akceptace zmén v legislativé (normy, TKP, TP) za Gi¢elem zvyseni uzitnych parametrli nebo zZivotnosti dila
D - Zména, ktera vyplynula v pribéhu vystavby nebo dopliujicich prizkumi a mére




[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni predmetu
verejné zakazky do nabidky ptiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

bankovni spojeni : | N N

[pfipadné bude uv_eden_anj_bankovni ucet s ohledem na druh akce]|
zastoupeno: [bude doplnéna osoba. ktera bude podepisovat smlouvul]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: -[bude do_p_lného]

kontaktni osoby ve vécech technickych: [bude d_oplnénb]

doruGovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR, [Hude diplnén nazev sprave/zavodu ve
adresy]

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

[nazev - bude doplnéno]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopln&no]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]

jako ,,Kupujici® na stran¢ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich
predpisu, tuto

KUPNI SMLOUVU

&islo smlouvy: foude doplnéno]

k odkupu vytézeného/pouzitého materialu ziskaného pii opravé/vystavbé talnice/silnice

L t¥idy ¢islo: [bude doplnéno]



Predmét smlouvy
Prodavajici je pfislusny hospodafit s materialem — [Bude doplnéno|, ziskanym pfi
opravé/vystavbé dalnice/silnice 1. tfidy na stavbé ,[bude doplnéno]‘, cislo: [bude
doplnéno]-, v k.u. [bude doplnéno] a obci [bude doplneno].

Predmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotfebného materialu - [bude doplnéno],
v celkovém mnozstvi [bude doplneno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici
vyuzije tento material v ramci akce/stavby [Bude doplnén konkrétni ucel prodeje materialul

zhotoviteli-kuinc@ u].

IL
Podminky prodeje
Kupujici se zavazuje:
a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplnéno],
v mnozstvi: [bude dolﬁlé_nc;].
b) Mistem prevzeti je [bude doplnéno] (misto stavby, skladky).
c) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na miste [bude doplnéno]. V tomto piipade je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pfi nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dnt je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [Bude doplnéno] material k pievzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].

b) Material pfipravit k pfevzeti na urCeném miste, tj. [bude doplnéno].

111
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou v souladu s ustanovenim § 22 odst. 1 zakona ¢. 219/2000
Sb. a vyplyva z provedeného ﬁ"bgrgvgh?) fizeni/znaleckého mosudku fve Vs c;n_'v })Fw_lgle;'[_
&islo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve vysi: [bude doplnérgﬂ K¢ véetné
DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dna po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené Castky za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

IV.

Dalsi ujednani



Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Veéci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfislu§nymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve zndni pozdgjsich predpisi.
Ob¢ smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych adaju dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichz obé Smluvni strany obdrzi
po 1 (jednom) vyhotoveni.

Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G€innosti dnem
uvetejnéni v registru smluv.

Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze prostiednictvim vzestupné ¢islovanych dodatkt
uzavienych v listinné podobé.

[?ozn.: N_ésledujici_ odstavce se pouziii v piipadé E;qgnich smluv s cenou #v3§i nez 50 tis. K&
bez DPH ]

7.

Kupujici bere na védomi a souhlasi s uverejnénim uzaviené Kupni smlouvy v registru smluv
vedeném pro tyto ucely Ministerstvem vnitra, v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., nebot’
Prodavajici je subjektem, jez nese v urCitych pfipadech zakonnou povinnost smlouvy
uverejiovat.

Kupujici nepovazuje obsah Kupni smlouvy za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zadkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd€jSich predpisu.

V Ostrave dne V [bude doplnéno] dne [bude doplnéno]

Za Prodavajiciho: Za Kupuyjiciho:

I [bude doplnéno
Reditel Spravy Ostrava



FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spolecnost IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

se sidlem: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

I1CO: 25869523

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 2419,
jakozto ucastnik v zadédvacim fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace

19117 - 1/58 Frenstat pod Radho§tém, most ev. €. 58-0006, systémové Cislo vefejné zakazky na
profilu zadavatele VZ0119801 (dale jen ,, dodavatel*), prohlasuje, ze je srozumén s tim, ze
v prubéhu realizace shora uvedené zakazky budou vytéZeny materialy, jejichz specifikace a
jednotkové ceny jsou uvedeny nize v tabulce:

Jednotkova cena
Material Mnozstvi
' 2 v K& bez DPH
asfaltové smési frézované a vybourané 142 4 t 85,08
cena za vykup Srotu
ocelové konstrukce 6,0t (v misté a Case
obvykla)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich piedpisi vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skutené vyt€zeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena za
vytézeny material se bude rovnat sou¢inu skute¢né vytézeného mnozstvi jednotlivych materialt
a jejich prislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, ptficemz k takto stanovené cené€ bude
pfipoctena DPH dle platnych pravnich predpisti. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury
vystavené objednatelem na kupni cenu vytézeného materialu ve lhut€ splatnosti 30 dnd.
Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit ndklady na piepravu tohoto materidlu z mista
vytézeni na misto jeho dalsiho zpracovani/ulozeni. Dodavatel timto potvrzuje, Ze shora uvedeny
zavazek plati po celou dobu realizace zakéazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,.zakon o odpadech), a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, pfip. Ze s materialem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v ptipad¢, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v prib¢hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz puvodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatel¢. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, ze s t€émito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

V Olomouci



¢len predstavenstva



FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB
Spolecnost IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc as.
se sidlem: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
I1CO: 25869523

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 2419,
jakozto ucastnik v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace 19117 - I/58
Frenstat pod Radho$tém, most ev. ¢. 58-006, systémové Cislo vefejné zakazky na profilu
zadavatele VZ0119801 (déle jen ,,dodavatel”),

Zhotovitel nebude k plnéni nabidky pouzivat poddodavatele.

Zhotovitel neprokazuje kvalifikaci pomoci jinych osob.

V Olomouci

¢len predstavenstva



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni
predmétu verejné zakazky do nabidky pfiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Smilouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail;

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail;
tel:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svij nazev]
se sidlem

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:
pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontakini osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

pnsEevkova orianlzace

reditel Spravy Ostrava

_ vedouci provozniho useku

[doplIni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani
téchto osobnich Udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve
vztahu k takovému zpracovani osobnich (daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na
ochranu osobnich (daji, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruseni smémice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajl), a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich
Gdaju (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
LEHP* se rozumi Evropsky hospodarsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Gdaji a o zru$eni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve
znéni opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou“ se rozumi smluvni vztah & smluvni vztahy zaloZzené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a uéinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1
této Smiouvy.

,LOsobnimi Gdaji Spravce“ se rozumi osobni udaje popsané v priloze &. 1 této Smilouvy a
veSkeré dalSi osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v
souvislosti s Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem* se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich daji (véetné jakékoli treti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich tdaji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich udajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

JPokynem" se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich
Udaju Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdajd prokazat
existenci a obsah Pokynu.

JPorusenim zabezpeceni osobnich Udaji“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Udaju, které vede nebo milze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniCeni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich (dajl, pfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, pfenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LJProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaju“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruseni smémice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Gdajtl) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veskeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udajd.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v priloze ¢&. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni &innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pInéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich
Gdajt), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi Udaji, aniz by osobni Udaje jakkoliv
zpracovavaly.

,Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smiouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami* se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatelllm usazenym ve tretich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, doplfiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadd, kdy je tato zemé
predmétem platného a udinného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Udajul ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

Zasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, Uc¢elového omezeni, minimalizace Udajli, presnosti, omezeni ulozZeni, integrity
a davérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich udaji &i
jakykoliv vyklad této Smlouvy musi byt vsouladu s témito zasadami. Dokument Zasady
zpracovani osobnich udaji je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZce
Organizace pod odkazem GDPR.

Zpracovani‘, ;spravce“, ,zpracovatel‘, ,subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich udaju“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

21 'V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktll Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokynl Spravce. Zpracovatel se zavazuje, ze bude
po celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich
Gdajt Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k

zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich udaji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smilouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organiza¢ni opatfeni pro splnéni
pozadavku uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (dajli a za v§ech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro u€ely komunikace a zajisténi souéinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich (dajl, pfedavani zadosti subjektl udaju),
neni-li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smluvni strany tyto osoby:

2.4.1 osoba povérena Spravcem: I
|
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http://www.rsd.cz

242 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji vdak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaji Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

42

Zpracovatel zpracovava Osobni Udaje Spravce pouze pro uéely plnéni Hlavni smlouvy
nebo pro pinéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zvefejnéni Osobnich Udaji Spravce jiné treti osobé jinak nez
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zverejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo ¢lenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich Udaji Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodiené nebo bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pripadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbornym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaj.

Zpracovatel bere na védomi, Zze neni opravnén uréit ucely a prostiedky zpracovani
Osobnich (dajli Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu
k takovému zpracovani za spravce.

Pro ucely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby pfedaval
Osobni Udaje Spravce prijemclim ve tretich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované piedavani Osobnich Udaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
spini pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel udini pfimérené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pristup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz dinnost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajum Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pristup,
prficemz sleduje a pravidelné pfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce:

421 byly informovany o duvérné povaze Osobnich (daji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Gdajli, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skonéeni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly pfiméfené Skoleny/certifikovany ve vztahu k Predpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

423 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢ zakonnym povinnostem
zachovavat micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpeéného
pouzivani vypocetni techniky;

4.2.5 podléhaly procesim autentizace uzivatelll a prihlasovani pii pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi
a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaju;
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426 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani ¢i znepfistupnéni Osobnich
Gdaji Spravce, nevytvarely kopie nosi¢l osobnich Udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodleng,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezreni na
ohroZeni bezpecnosti osobnich udaji, a to osobé uvedené v kapitole 2 této
Smilouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

5.2

53

5.4

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rlizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizacni opatfeni
(pfiloha &. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpecéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich Gdaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou dlivérnost, integritu, dostupnost a odolnost systému a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Gdaji a pfistup k nim vcéas v pripadé
fyzickych &i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravideiného testovani, posuzovani a hodnoceni uc€innosti zavedenych
technickych a organizacnich opatfeni pro zajisténi bezpeénosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné udrovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera predstavuje
zpracovani, zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné
zpfistupnéni predavanych, ulozenych nebo jinak zpracovavanych osobnich udajl, nebo
neopravnény pfistup k nim.

V pfipadé zpracovani osobnich Gdajl vice spravclu je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni Udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze & 2 této Smilouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich (daji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s pfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci upiné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou Uroven ochrany Osobnich (dajli Spravce, véetné dostatecnych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatfeni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynil a platnych a aéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahmout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dalsim Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smilouvé. Pro
vyloueni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. retézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich (daji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy splfiovat podminky dle této Smlouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smluv s diléimi Podzpracovateli
a v prfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pripadé predani Osobnich tdaji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal§im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
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nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zajistit pInéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti viici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi plnéni jeho
povinnosti v souvislosti se zpracovanim Osobnich (dajt Spravce.

7 PInéni prav subjektd Gadaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Gdaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace
tykajici se zpracovani svych osobnich Gdajl, zadat jejich opravu ¢i doplnéni, podavat
namitky proti zpracovani svych osobnich Gdajl ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych
technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajt.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu udajli, organu dohledu
a/nebo jiného pfislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potfeb a Pokyni tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Gdaji podle Predpist o ochrané osobnich udaju, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni
dle Pfedpisti o ochrané osobnich tdaji nebo dle této Smlouvy, coz zahmuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych (daji pozadovanych Spravcem v pfiméreném casovém
obdobi specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a véetné upinych
podrobnosti a kopii stiznosti, sdéleni nebo Zadosti a jakychkoli Osobnich Gdaj
Spravce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu Gdaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét prislusné Zadosti ve |hitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
udaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organiza¢nich opatfeni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl U&inné reagovat na prislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaju

8.1

8.2

Zpracovatel je povinen bez zbyte€ného odkladu a v kazdém pripadé nejpozdéji do 24
hodin od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, Zze doslo k porudeni zabezpeceni
Osobnich udaji Spravce nebo existuje dlvodné podezieni z poruseni zabezpeceni
Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu
umozni splnit veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadl poruseni
zabezpeceni osobnich Gdajld podle Predpisl o ochrané osobnich udajli. Takové oznameni
musi pfingjmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeceni osobnich (daji, kategorie a podcty
dotcenych subjektl Udajli a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontakini (daje povérence pro ochranu osobnich Udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné dusledky poruseni zabezpeceni
osobnich Gdaju;

8.1.4 popisovat opatfeni pfijatda nebo navrzena k rfeseni poruseni zabezpeceni osobnich
udaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou

fizeny Spravcem, aby napomahal vySetfovani, zmirfiovani a napravé kazdého poruseni

osobnich Gdaju.
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8.3 V pripadé poruseni zabezpecéeni osobnich Gdaji Zpracovatel neinformuje Zadnou ftreti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo ¢lenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pfipadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré
pripominky, které provedl Spravce pred tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich Gdajl
oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich udaju a predchozi konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni vlivu na
ochranu osobnich Gdajl, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym uradem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich (daji Spravce
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel
k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1 Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendarnich dni po:
(i) ukonéeni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii vSech Osobnich (daji Spravce Spravci zabezpecenym
prenosem datovych souborl v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli
a dale bezpec¢né a prokazatelné vymazat vSechny ostatni kopie Osobnich Gdajl
Spravce zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli autorizovanym diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaju Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dalSim Podzpracovatelem, pricemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

10.2 Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo Elenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro uéely uvedené v pravnich pfedpisech Unie nebo ¢lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1 Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Gcéinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaji, touto Smilouvou
a Pokyny a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora
povéreného Spravcem ve vSech mistech, kde probihd zpracovani Osobnich (dajl
Spravce. Zpracovatel umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem
kontrolovat, auditovat a kopirovat vSechny pfisludné zaznamy, procesy a systémy, aby
Spravce mohl ovéfit, Ze zpracovani Osobnich udaju Spravce je v souladu s platnymi a
aéinnymi Predpisy o ochrané osobnich udajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
poskytne Spravci plnou spolupraci a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni
svych povinnosti podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodiené uvédomi Spravce, pokud
podle jeho nazoru zde uvedené pravo na audit poruSuje Predpisy o ochrané osobnich
Udajt. Zpracovatel mize prokazat plnéni dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany
Udajtl, dikazem o dodrzovani schvaleného mechanizmu certifikace 1SO norem, kontroly se
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.
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11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u vSech
Podzpracovateld.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udajt Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve treti zemi, s vyjimkou téch pfijemcu ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli pfislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smiluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZzadovat Predpisy o ochrané osobnich udaju,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Gdaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim ucinnosti Hlavni
smlouvy. Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smilouvy &i ze své
povahy trvaji i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smiouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smilouvy.

13.3 Jakékoli porudeni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahll se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich (daji Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smiluvnimi stranami, véetné, av$ak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smilouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udajd.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedéinné nebo
nevymahatelné, zbyvajici c¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného,
neuéinného nebo nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, ze (i)
dodatkem k této Smilouvé upravi tak, aby byla zaji$téna jeho platnost, udinnost a
vymahatelnost, a to pfi co nejvét§im zachovani plvodnich zamért Smiluvnich stran nebo,
pokud to neni mozné, (ii) budou vykladat toto ustanoveni zplsobem, jako by neplatna,
neuéinna nebo nevymahatelna &ast nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smilouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfi¢emz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatkl podepsanych obéma Smiluvnimi stranami. Pro vyloucéeni v§ech pochybnosti si
Smiluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Tato Smilouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

\Y dne \Y dne
I [iméno a funkce dopini zpracovatel]
reditel Spravy Ostrava

(,Spravce") (,Zpracovatel®)
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PRILOHA &. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato priloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaju spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni w#&et smluvnich vztahii dopini zpracovatel|

1 Piedmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmétem zpracovani osobnich udaju jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich ugajp — napf. adresni a ide_ntifil_<ac”:ni udaje:
popisné fwyska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. udaju; jiné ffotografie,
kamerové zaznamy)]

Doba trvani zpracovani osobnich Gdaju Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud

z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji uéinnosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich udaji spravce

Povaha zpracovani osobnich udajii Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte Vas hikajici se
[ Zpracovani

I Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaju spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdajt (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vySe odst. 1)

[0 Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Gdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

iUvedte zde kategorie subjekti Udaji — napf. vlastnici pozemk(. zaméstnanci...|

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k doplnéni zpracovatelem. pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA ¢&. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNI OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeéeni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich Udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. bé&hem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zaméstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Gdajd, jsou
pridélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich Udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vSechny zmény IT systém{ byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpecnosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentti / poruseni osobnich Gdajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaij;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdaju.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatfeni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pfipadé incidentu / poruseni osobnich Gdaju).

1.3. Lidské zdroje

a.

Davéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby vSichni zaméstnanci rozuméli
svym odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich Gdajd; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do
zaméstnani a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpeénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich Udaji, jsou rovnéz radné
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informovani o pfislusnych pozadavcich na ochranu osobnich u(daji a pravnich
zavazcich prostrednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpecénostni opatreni
2.1. Kontrola pfFistupu a autentizace

a. Je implementovan systém Fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pristupujici k IT systému. Systém umoziuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstranovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouceno pouzivani sdilenych uzivatelskych Gétd. V pripadech, kdy je to nezbytné
je zajisténo, ze vsichni uzivatelé spole¢ného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pfi poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil pocet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim Gdajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje,
aby heslo mélo alespori osm znakli a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla,
véetné délky, sloZitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikani povéfeni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji
predavat pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaju. Log soubory obsahuji véechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich adaja v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného U¢tu s minimalnim opravnénim operaéniho systému
pro zajisténi fadné funkce.

ii. Databazové a aplikaéni servery zpracovavaji pouze osobni Udaje, které jsou
pro naplnéni ucelll zpracovani skutecné nezbytné.

b. Zabezpeéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

ii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny ¢asové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpedénostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4, Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres interet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokolt.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajd, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostredi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a predem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpeéeni zivotniho cyklu aplikace

a. V prubéhu zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlepsi a nejmodernéjsich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich pfepsani pfi pouziti software.
V pfipadech, kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka
likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentll a prfenosnych médii slouzicich
k ukladani osobnich udaju.

2.9. Fyzicka bezpecnost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovladany
¢ipovou kartou, vstupni zamky) nebo organiza¢ni opatfeni (napf. bezpeénostni
ostraha) pro ochranu zabezpeéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu
neopravnénych osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovatell. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(i) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stredisek sluzeb
podzpracovatel

1. | [doplni zpracovatel]
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Obecné podminky

Obe@na ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik{ (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se viemi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.

=
28
oo



http://cace.cz/

1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvorit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li ngjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jing pravnicke osoby. Slova v jed-
notném c&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveatlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smiouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpoZzdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objglnatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.
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2.3
Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-

rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. &
1z

2.4 22
v oo

Schvaleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhétavitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodt. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizlkalobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveého systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidateiné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Doh# pro dokonéeni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Pref/zgti
8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokondit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouseni

Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Pilloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfic¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Variaca\aclaimy

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V¢&asné upozornéni

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.
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10.4
Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udélosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smluvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v PHiloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvod(. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splinéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon&enych praci, vse tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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11.6
Zaverecna platba

1.7
Ména

11.8
Zpozdéna platba

Neplhéuf

1241
Neplnéni zhotovitele

12.2
NepInéni objednatele

12.3
Upadek

B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli prediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dntl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

Rizikb a atipovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péeci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$Si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane Géinnym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Néaklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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Pojisteni

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepojisténi

Zhotovitel musi prfed zahajenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pajistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy dikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséhi gpdru

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V piipadg, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti
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15.3

Rozhoddi fizeni

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Clanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava kone¢nym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

11
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zékona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

L<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VS8 moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jingymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)y  valeCna munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

SWkaz vwmér” je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvemn dopravy.
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1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum* je datum 28 dn pred terminem pro podani Nabicky.
~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je darfovy doklad vydany podie platnych pravnich predpisu.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”



Objg@natel

<3

2.1 RE
Poskytnuti stavenisté Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dnyl:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-

ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dn musi U¢astnit. Objednatel

musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie

zapisu Ucéastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-

keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”

Zhéwvitel

4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@ kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
ti Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznament
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkyd a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se véemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekrodeni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje &as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve forme bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt ucinna nejpozdéji v den
jgitho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, ze bankovni zaruka bude platna a Gc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [74-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pievzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno a Objednatel neobdrz Zaruku za odstrangni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dni po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéruku za odstranéni vad.




4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodiené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Piloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstraneni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pred datem ukoncen jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokongi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za predpokladu, ze vsechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podie Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti

a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

Reantd

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zplsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

()  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(b)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyden/i stavby]:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a StaveniSté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor(l) podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i posSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeclogického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z té&chto nélezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele
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Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

RizikaJobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predéasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Dob'_'fai.r pro dokonceni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby].”
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7.3

Prodlouzeni doby Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k  prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.
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Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

7.5

Postupné zavazné milniky Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné minikyl:
»Jestlize jsou v Piiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

7.6

PredCasné uzivani Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:
»<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Predéasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,

a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”
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Prdvzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Flevzeti Dila a Sekci] nasleduijictho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim diivodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzet! ¢dsti Dila):

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [PredCasne uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1
Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prisludné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a
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(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

s
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Piloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

10.2

Ocenovani variaci Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoCitava prirazka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-

mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli

predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu

s pfirdazkou priméreného zisku ve wysi 5% primych nakladd prislusné polozky,

= =
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prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pri-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéeného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem prfedavana na formularfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
tecnych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6
Zaverecna platba

18

Danovy doklad k pribézné platbé 1ze vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodeni sudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Glanku 4.4 [Za-
Jisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecdnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podie Clanku 14 [Pojis-
téni],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohaodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zav8re¢né vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podie Cléanku 15 [Resent
sport], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.



119
Zalohova platba

Danovy doklad k zaverecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Ve zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v t& dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

{i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
¢astky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroc¢i sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zdlohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”
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124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

20

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skodly, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [VySS/ moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];

(d)y  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-
vazné milniky] uvedeny v Piloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
dasné uzivani,

) Zhotovitel necdstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-Clanku 9.1.

Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy neprfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”



RiziKo a atlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistsh

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni
pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@ 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného priiemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v paojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
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14.3
Nepojisténi

byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v ddsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalng 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpQ-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukéam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V pripadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.



ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

Resghi gporu

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.“
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Zvlastni podminky 2017

Smluvni podminky pro vystavbu
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