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DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany

Objednatel:			Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Sídlo: 				Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava	
jejímž jménem právně jedná:	Ing. Miloslav Kaválek - ředitel
IČ: 				71185208
DIČ: 				není plátce DPH
Bankovní spojení:		ČNB Brno-město 	
Č. účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxx		
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:			BESTFIVE s.r.o.
Sídlo: 				Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno			
Zastoupen:			Jaroslava Nováková – jednatelka společnosti	
IČ:				29296455
DIČ:				CZ29296455
Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]Č. účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána 	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoby:
Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:  	Ing. Miloslav Kaválek
                                     	za zhotovitele:		Jaroslava Nováková
V technických věcech jedná 	za objednatele:   	Ing. Luboš Petříček (TDI)
Ing. Marie Krčilová (ředitelka KP Žďár)
za zhotovitele:  	Jaroslav Novák
Autorský dozor objednatele:		Ing. Jiří Kopr


Na základě bodů 8.4. a 17.1. smlouvy na zhotovení díla „Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“, uzavřené dne 13. 8. 2020 pod č. j.: KÚ-00118/2020-760-2020-6 (dále jen „smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

	

2. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je dohoda obou smluvních stran na provedení víceprací a  na neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace investiční akce, a s tím spojená změna celkové ceny díla dle článku 7. 1. smlouvy.
V průběhu realizace díla „Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“ vznikla nezbytnost provedení několika změn v některých částech stavby oproti stávající projektové dokumentaci (dále jen „PD“). Z toho důvodu byly navrženy, projednány a oběma smluvními stranami odsouhlaseny změny ve skutečném provedení některých částí stavby oproti původní PD, včetně víceprací v původní PD neuvažovaných. Způsob provedení změn byl schválen autorem projektu a technickým dozorem investora. 
Změny, představující vícepráce a méněpráce, jsou podrobně popsány a zdůvodněny v přílohách tohoto dodatku, včetně vyčíslení položkových nákladů.
V souhrnu se jedná o tyto změny oproti původní PD:
	Změna
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	
	
	
	

	Liniové odvodnění - štěrbinový žlab - rozdíl v ceně 
	9 360,00   
	1 965,60   
	11 325,60   

	Uzemnění 
	14 905,92   
	3 130,24   
	18 036,16   

	Odizolování 
	496 729,00   
	104 313,09   
	601 042,09   

	Položka č. 29 - izolace úprava výměry
	-3 916,90   
	-822,55   
	-4 739,45   

	Položka č. 30 - izolace úprava výměry - materiál
	-5 256,00   
	-1 103,76   
	-6 359,76   

	Položka č. 32 - ukončovací lišta systémová 
	-12 685,00   
	-2 663,85   
	-15 348,85   

	Ukončovací lišta  - ohýbaný lakovaný plech 
	24 939,40   
	5 237,27   
	30 176,67   

	Vyrovnání zdiva
	25 960,00   
	5 451,60   
	31 411,60   

	Obrubníky záměna - rozdíl v ceně
	15 447,00   
	3 243,87   
	18 690,87   

	
	
	
	

	Celkem změny
	565 483,42
	118 751,52
	684 234,94 Kč



Žádná z výše uvedených změn, ani součet jejich hodnot, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2020:
		5.166.900 Kč bez DPH		6.251.949 Kč s DPH.

Cena za zhotovení díla se tímto dodatkem navyšuje o:
		565.483,42 Kč bez DPH		684.234,94 Kč s DPH.

Pro fakturaci platí podmínky dle ustanovení smlouvy, s následujícím doplněním:
· provedené vícepráce, dohodnuté tímto dodatkem, bude zhotovitel fakturovat souhrnně na jedné faktuře, faktura musí v textové části obsahovat odkaz na tento dodatek.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy dodatku:
Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Souhrn víceprací po položkách
Příloha č. 3 – Krycí list soupisu prací izolace
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet uzemnění



V Jihlavě dne:								Ve Ždírci dne: 

Za objednatele:							Za zhotovitele:




  ………………………………..					 …..………………………..
      Ing. Miloslav Kaválek						  Jaroslava Nováková	 
         ředitel						            jednatelka společnosti
    Katastrální úřad pro Vysočinu					      BESTFIVE s.r.o.	
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