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ÍLOHA . 2

Vyjád ení AD

Metrostav a.s.

: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8

Vedoucí spole ník

BERGER BOHEMIA a.s.

453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plze

Druhý spole ník

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník



u
METRO PROJEKT

Vyjád ení projektanta ke zm nám SO ODT11/3 PDPS x RDS

Rekonstrukce vozovny Slovany, SO ODT 11/3

Projektant souhlasí s úpravou technického ešení SO ODT 11/3 navrženou v rámci RDS.

Zm ny vyplývají z upravené a optimalizované etapizace výstavby PDPS x RDS.

Tyto zm ny zahrnují:

• nerealizace provizorních kolejových propojek P1 - P9 uvažovaných v rámci PDPS
• drobné korekce v délkách provizorních odstav P101 - P107 vyplývající z umíst ní

provizorních trak ních stožár a kladu BKV panel
• nová kolejová propojka P5 (RDS) mezi novou kol. 26 a stávajícím kolejišt m sm rem

k provizorním odstav m
• nové kolejové propojky P1 - P3 (RDS) v JV rohu areálu - napojení stávající haly DO

na nové kolejíst  vozovny a provizorní halu vývazu
kolej P4 Í&DS) v provizorní hale vývazu



ÍLOHA . 3

ODT SO 11/3 - NOVÉ POLOŽKY ocen ní dle URS, OTSKP + nabídka PRST a kalkulace HW

Metrostav a.s.

: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8

Vedoucí spole ník

BERGER BOHEMIA a.s.

:453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plze

Druhý spole ník

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník



edm t díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plze , Slovanská alej 351 | [ ’ _ N0VÉ7ÓL0ŽKY ŽMENÓVEMÚ LÍ~ ~22

ODT SO 11/3 - NOVÉ POLOŽKY ocen ní dle URS, OTSKP + nabídka PRST a kalkulace HW

Výpo et náklad na provizorní výhybky - u provizorní haly údržby.
Rozbor položek - ceny výhybek a estavník - dle NC Pražské strojírny a ocen ných montáží DLE URS

V Plzni 1.6.2021

Nová položka . 44 - Výhybka R 50

kód položky název položky M.J. množství jedn.cena celkem zp sob stanovení ceny Index 1,15 (15% u
nových položek)

celková cena s
indexem

i

Srdcovková ást výhybky R50m (NT1 UIC900 + NT nábéžná + sídcovka
3Í0C1, bez návarú, bez upevflovadel, bez obalení do recyklované gumy,
neizolované rozpory) ks 1,0 325 000 325 000

dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 1 1,15 373 750

2

Vým na R50 pravá montovaná (ss sk kami topení a s chrání kami
topníc, bez topnfc, bez podkladového plechu, bez upav ovadel, b&z
obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory) ks 1,0 400 000 400 000

dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 3 1,15

460000.00

3 Topnice ks 2,0 6 600 13 200
dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 7 1,15

15180.00

4 Montáž vým ny R50 na ev né pražce (v .VS-20) ks 1.0 77 000 77 000
dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 8 1,15

88550.00

5 543111112
Sm rové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozp tí
na pražcích ev ných M 19,6 1150 22 540

Die URS 2021/1
1

22 540,00

6 523895011
íplatek za ízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r do

40 m M 19,6 533 10 447
Dle URS 2021/1

1
10446,00

7 523997013 Podkladnlce na pražcích KUS 20,0 954 19 080
Upravené podkladnlce pod srdcovku Dle
URS 2021/1 1

19 080.00

533801011
Montážvýhybky jednoduché, oboustranné nebo obloukové na
nových pražcích ev ných M 19,6 4 260 83 496 Dle URS 2021/1

1
83498,00

.9L « Montáž srdcovky výhybkové na nových pražcích ev ných KUS 1,0 65 000 65 079
cena doložena kalkulací HWviz.
samostatná íloha 1,15

74840.85

Celkempoložka 2.44 1015 842 1147 884

Nová položka . 45 - Výhybka R 20

kód položky název položky M.J. množství jedn.cena celkem zp sob stanovení ceny
Index 1,15 (15% u
nových položek)

celková cena s
indexem

i

Srdcovková ást výhybky R20m (NTt UIC9C0 NT nábéžná + srdcovka
310C1, bez návarú, bez upev ovadel, bez obalení do recyklované gumy,
neizolované rozpory) ks 1,0 298000 298 000

dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 4 1,15

342 700,00

2

Vým na R20 levá montovaná (se sk kami topení a s chíánKkamí
topnic, bez topnic, bez podkladového plechu, bez upev ovadel, bez
obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory) ks 1,0 400000 400 000

dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 2 1,15

460000,00

3 Topnice ks 2,0 6 600 13 200
dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 7 1,15

15 180.00

4 Montáž vým ny R50 na ev né pražce (ví.VS-20) ks 1.0 77 000 77 000
dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 8 1,15

88 550,00

5 543111112
Sm rové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozp tí
na pražcích ev ných M 19,6 1150 22 540 Dle URS 2021/1 1

22 540,00

6 523895011
íplatek za ízeni koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r do

40 m M 19,6 533 10 447 Dle URS 2021/1 1
10446,80

7 523997013 Podkladnica na pražcích KUS 20,0 954 19080
Upravené podkladnlce pod srdcovku. Dle
URS 2021/1 1

19 080.00

8 533801011
Montáž výhybky jednoduché, oboustranné nebo obloukové na
nových pražcích ev ných M 19,6 4 260 83496 Dle URS 2021/1 1

83496,00

R Montáž srdcovky výhybkové na nových pražcích ev ných KUS 1,0 65 000 65 079
cena doložena kalkulací HW viz.
samostatná íloha 1,15

74840,85

CeiNr n položka £.45 988 842 1116 833,65

Nová položka . 46 - estavník vým ny R 50 a R20

i
Výhybkový systém VS-20 KUS 2,0

124 000 248 000
dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021
položka . 6 1,15

265 200,00

2 546896211 Osazení sk ín pro elektromagnetický estavník KUS 2,0 12 700 25 400,00 Dle URS 2021/1 1 25400,00
Celkem položka .46 273400 310600,00

47 52199R15 Kole} na podélných betonových prazích - servisní kanál provizorní haly,
dodávka kolejnic není sou ástí položky M 35,600 14 3 54,340 511 014,504 evzato z OUT pol. . 2 1,00 611 014,50

Celkem nové položky 2 789 098,104 3 086331,80



PRAŽSKÁ
STROJÍRNA a.s,

p. Petr Holba
Berger Bohemia a.s.

Klatovská 410
320 64 Plze

Name
Department
Telephone
Fax
E-mail
Dáte

Miroslav Kolá
obchodní editel
+420 284 810250
+420 284 829156
kolar@pstroj.cz
29.1.2021

Nabídka : 095b / 2020 - Plze -Vozovna Slovany- aktualizace podle plánovaného HMG

ást Berger Bohemia) - aktualizace nabídky IV.

Vážený pane Holbo,

na základ up esn ní ze dne 28.1.2021 Vám edkládám naši nabídku na komponenty pro projekt
„Rekonstrukce Vozovny Slovany" v Plzni.

Pozn. tato nabídka je na ást „Provizorium“

.p. Položka M.j. Po et m.j, Cena/ks Cena celkem

c) provizorium s T: 15.4.2021

1

srdcovková ást výhybky R50m (NT1 UÍC900 + NT
náb žná + srdcovka 310C1, bez návar , bez
upev ovadel, bez obalení do recyklované gumy,
neizolované rozpory) ks 1 325 000 325 000

2

vým na R20 levá montovaná (se sk kami topení
a s chráni kami topnic, bez topnic, bez
podkladového plechu, bez upev ovadel, bez
obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory) ks 1 400 000 400 000

3

vým na R50 pravá bloková (se sk kami topení a
s chráni kami topnic, bez topnic, bez upev ovadel,
bez obalení do recyklované gumy, neizolované
rozpory) ks 1 400 000 400 000

4

srdcovková ást výhybky R20m (NT1 UIC900 + NT
náb žná + srdcovka 310C1, bez návar , bez
upev ovadel, bez obalení do recyklované gumy,
neizolované rozpory) ks 1 298 000 298 000

5

oblouky NT1 UIC700 vyty ené a postavené do
rozpor (v metrech oblouku) (bez ímých úsek )
(bez upev ovadel, bez návar , bez obalení do
pryžových profil , bez sva ování a broušení na
staveništi, neizolované rozpory) m 38 7 500 285 000

6 výhybkový systém VS-20 ks 2 124 000 248 000
7 topnice ks 4 6 600 26 400

8
montáž vým ny R20 + R50 na ev né pražce
(v .VS-20) ks 2 77 000 154 000
celkem 2136 400

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Technický popis / komentá e / vysv tlení:

Vým ny R20 a R50 jsou již namontovaná na ev ných pražcích a v nich je výhybkový systém VS-20.
V chráni kách topnic jsou vloženy vlastní topnice.

Pražská strojírna a.s. tel +420 284 810 852 Zapsána v OR vedeném
Mladoboleslavská 133 fax +420 284 820 493 stským soudem v Praze,
190 17 Praha 9 inet www.pstroi.cz oddíl B, vložka 2318
Czech Republic



2

Záruka: 62 síc

Dodací podmínky : DAP Plze , Vozovna Slovany (Incoterms 2010)

Dodací termín ; 15.4.2021 (dodávka bude uskute na spole s projektem Slovanská alej)
- dodací termín jsme schopni garantovat, i obdrženi objednávky do 3.2.2021

ejímka : v Pražské strojírn a.s.
Platnost nabídky: 15.2.2021
Platební podmínky: do 30 dn po obdržení zboží

Pro jakékoliv další informace jsem Vám samoz ejm velice rád k dispozici.

vozovna Slovany - etapizace dodávek Pražské strojírny 8.1.2021



ÍLOHA . 4

Situace vyzna ení zm n (p ípo ty, odpo ty)

Metrostav a.s.

: 00014 915

Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8

Vedoucí spole ník

BERGER BOHEMlAa.s.

:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plze

Druhý spole ník

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník
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43 VAD , a.?.

ZM NOVÝ LIST . 025

edm t díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plze , Slovanská alej 35

Objekt: F - Zásady organizace výstavby - Dopln ní klimatizací pro BTAS

Objednatel:
Plze ské stské dopravní podniky, a.s., : 25220683
Denisovo náb eží 920/12, 301 00 Plze - Východní edm stí

Zhotovitel:

„Spole nost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., : 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí spole ník)
BERGER BOHEMIA a.s., : 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plze (druhý spole ník)
TSS GRADE, a.s. pob. R, : 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (t etí spole ník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS,

Projektant: METROPROJEKT Praha

Zhotovitel:

Dopln ní 2 klimatiza ních jednotek do zázemí BTAS (denní místnost, kancelá ). Požadavek na dopln ní vyplývá z požadavku
zaneseného do záznamu z jednání ze dne 3.3.2021 - viz íloha .2.

zm nu vyvolal: objednatel

ocen ní zm ny edložil: zhotovitel cenová zm na za zm nový list .025 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 18 889 378,61

náklady na zm nu bez DPH: 44 463,60

cena SO po ZL .025 (bez DPH): 18 933 842,21

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 697 894 702,32

cena díla po ZL .025 bez DPH: 1 697 939 165,92

Mén práce celkem bez DPH: 0,00 .. Ad an . celková hodnota44 463,60 Kc „ , nnil
zm ny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH: 44 463,60

Vliv zm ny na termín dokon ení díla: zm na nemá vliv na dokon eni díla

zm nu odsouhlasil datum

c>0)
E
N

'E
(D

TO
.CZJ
O
cn
u
o

cn za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

'ÍO .

40?
ý JoU

-C
o

Q.

.1 - Rozpo et ke zm novému listu . 025

.2 - Žádost o zm nu etn Zápisu z jednání

.3 - Cenotvorba položek zm nového listu

.4 - Cenová nabídka etn Faktury

.5 - Fotografie

. Zo2^
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ÍLOHA . 2

Spole nost Vozovna Slovany ______________________ ________

Metrostav a.s. 3ERGER BOHEMIA a.s.

: 000 14 915 :453 57 269
Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8 Klatovská 410/167, 321 00 Plze
Vedoucí spole ník Druhý spole ník

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník



Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

edm t:
ílohy:

íznak pro zpracování:
Stav íznaku:

pátek 18. ervna 2021 13:58

RE: Klimatizace pro BTAS
St hování BTAS_odstran ní vad_03.03.2021.pdf; Klimatizace pro BTAS (178 kB)

Zpracovat
Opat eno íznakem

Dobrý den.

na základ lánku 2.8.2 vydávám ŽÁDOST O ZM NU.

• specifikace zm ny v rozsahu Díla: Dopln ni klimatiza níchjednotek v po tu 2 do zázemí B7AS a
to konkrétné do denní místnosti a kancelá e. Místnost pána Trnku (PMDP-ED) byla vybavená
v edchozím období.
Požadavek na osazeni klimatiza níchjednotek vyplývá s požadavku zaneseného do
záznamu zjednáni ze dne 3.3.2021. liz íloha.

• ástku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena):
edpokládaná hodnota 45 784.95 bez DPH. Cenaje stanovena na základ edložené kalkulace

pro variantu .2. Cenaje stanovená dle nabídky (viz. íloha)

• úpravu asového harmonogramu výstavby: bez dopadu na dokon ení díla

• jakékoliv další zm ny podmínek Smlouvy: bez dopadu na zm ny podmínek Smlouvy

Žádám tedy o vypracovaní zm nového listu a edložení co v nejkratším možném termínu.

kuji.

eji hezký den.

Dobrý den, pan

1



dopravní adriXy. ^.s.
3srn?o^o nábraž: ^2C/12
302. OG Plsen - /v^rc-dr.f Pfsdrn&s^í

lze s.ké sts <-é
d právní p > .uky

J PMDP

Záznam z jednání

akce:
místo jednání:
datum:

as:
ítomni za zhotovitele:
ítomni za TDS:
ítomni za BTAS:

ítomni za PMDP:

RVS -Zázemí BTAS - odstran ní vad
Vozovna Slovany
03. ezna 2021
11:00 hod

EL JEDNÁNÍ:
Prohlídka zázemí BTAS (bu kovišt , hala vývazu, hala rozm rných díl a konsigna ní sklad), zjišt ní
odstran ní vad a nedod lk .

VÝSLEDEK JEDNÁNÍ:

Bu ky
• Klimatizace bun k nebyla ešena v provád cí PD. BTAS 2.2.2021 vznesl požadavek na osazení

3 ks klimatiza ních jednotek (p. Trnka, kancelá BTAS, denní místnost). Zhotovitel prov il
možnost osazení a zpracuje cenovou nabídku.

Bude ešeno v letních sících mezi PMDP a BTAS
• 2. 2. 2021 napojení soc. zázemí na vodu a odpady, osazení bojler a topení. Zjišt na závada -

protékání 2x pisoár soc. za ízení muži z vodu nízkého tlaku na ipojení. 3.2.2021 budou
vym ny tlakové spoušt e za mechanické nad pisoáry a bude za ízení bude uvedeno do
provozu. Soc. za ízení ženy již v provozu. Finální zprovozn ní nejdéle do 4. 2.2021

Odstran no

Hala vývazu
• Provizorní ev ná schodišt do montážního kanálu budou nahrazena ocelovými dle PD.

Odstran no
• Osv tlení haly - intenzita osv tlení není ešena v provád cí PD. 2,2.2021 vznesl BTAS

požadavek na prom ení intenzity osv tlení, zda odpovídá edepsané hodnot v LUXech.
ení provede zhotovitel. Dle výsledku íp. zpracuje cenovou nabídku a osadí dodate né

osv tlení. Zm eno 750 Lux ve dne, 400 Lux v noci - vyhovuje.
• Osv tleni montážního kanálu není ešeno v provád cí PD. Zástupci BTAS požadují toto

osv tlení doplnit po zhotoviteli z vodu BOZP na pracovišti. BTAS (p. Rak) vznese požadavek
na zhotovitele kolik ks svítidel a jejich umíst ní a ten provede.

Osv tlení dopln no
• Chybí nát ry podlahy dle PD. 5. 2. 2021 prob hne broušení podlah, 6. - 7. 2. 2021 bude

proveden epoxidový nát r ve dvou vrstvách.
Odstran no

• Chybí vodorovné bezpe nostní zna ení (kolem kanálu a vstup do kanálu), které nebylo
sou ástí provád cí PD. BTAS^^^^ sepíše požadavky na zna ení a zhotovitel poté provede.

Dopln no

Plze ské stské dopravní podniky, a.s.

Denisovo náb eží 920/12

301 OO Plze - Východní P edm stí
T +420 378 031120
F +420 377320 493

E pmdp@pmdp.cz
W www.pmdp.cz

Zapsáno v obchodním rejst íku
vedeném KS v Plzni.

oddíl B, vložka 710
2S22O6S3

DI CZ2S22OÓ83

Bank, spoj.: SOB
117433303/0300

r__ 3
ONV»S . zden4



Pízerské ~nes:ské doprqv. í podniky .-a
>epí-j^vo náb eii 7? /12
30 OO Plze - ychodr.. P-'satT -5tí

Plze ské stské
dopravní podniky PMDP

Hala rozm rných díl
Hala je umíst na na vodním asfaltovém povrchu, z ehož plynou zna né nerovnosti podlahy.
Zhotovitel doporu uje skladovat materiál na paletách z vodu prevence poškození vodou.

• Detail mezi podlahou a posuvným ídlem vrat bude ešen osazením pryžovými ásn mi.
Odstran no

Konsigna ní sklad
• Detail mezi podlahou a posuvným ídlem vrat bude ešen osazením pryžovými ásn mi.

Odstran no
• Nejsou dokon eny sloupky vnit ního oplocení a oplocení.

Odstran no
• Požadavek na osazení klimatiza ní jednotky do bu ky pro skladnici, která nebyla ešena

v provád cí PD. Po dohod bude ešeno operativn v letních sících.
Z technických vod nebude osazeno

Venkovníosv tlení bu kovišt a hal
• Nebylo ešenov provád cí PD.

zajišt no PMDP

Oplocení bu kovišt a hal
• Zhotovitel a BTAS se dohodli na rozsahu oplocení etn vjezd a vstup . Umíst ní oplocení

bude ípadn no dle pr hu a pot eb stavby.
Odstran no

Zapsal:
Dne: 03. 03. 2021

Plze ské stské dopravní podniky, a.s.

Denisovo náh eží920/12
301 OO Plze - Východní edm st!

T +420 378 031120

F +420 377320 493
E pmdp@pmdp.cz

W www.pmdp.cz

Zapsáno vobchodním rejst íku

vedeném KS vPlzni.
oddíl 3. vložka 710

2522OÓS3

DI CZ2S22O683
Bank, spoj.: SOS

Ú U74338G3/030C



ÍLOHA . 3

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník

Spole nost Vozovna Slovany_____________________________________

Metrostav a.s. BERGER BOHEMIA a.s.
: 000 14 915 :453 57 269

Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8 Klatovská 410/167, 321 00 Plze
Vedoucí spole ník Druhý spole ník



meTR^sTau
GRADE, a.s.

Spole nost Vozovna Slovany
"Rekonstrukce vozovny Slovany Plze , Slovanská alej 35"

CENOTVORBA POLOŽEK ZM NOVÉHO LISTU

iložená cenová nabídka je na základ  dohody s Objednatelem navýšena o +15 %. Tento postup tvorby cen
nových položek, které se nenacházejí v URS bude zasmluvn n dodatkem . 1. Uvedené procento zahrnuje
kompenzaci náklad spojených s dodávkou nebo realizací v cenové nabídce uvedených položek, jako je
inženýring, doprava, manipulace, údržba, dopl ování LTO nebo plynu, esun hmot, správní režie a zisk.

Metrostav a.s.
: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8
Vedoucí spole ník

strana 1/1

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika
: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno -Štý ice
etí spole ník

BERGER BOHEMIA a.s.
:453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plze
Oruhý spole ník
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ÍLOHA . 4

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník

Spole nost Vozovna Slovany_______________ _________ _______________________

Metrostav a.s. BERGER BOHEMIA a.s.

: 000 14 915 :453 57 269
Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8 Klatovská 410/167, 32100 Plze
Vedoucí spole ník Druhý spole ník



Od:
Odesláno:
Komu:

edm t:

pond l^^Jíe™n^021 9:19

RE: Vozovna-Klimatizace

Ok, kuji.
Tímto objednávám 2ks klimatizací na akci: Rekonstrukce Vozovny Slovany.
Termín dodání, pokud to jde, co nejd íve.

kuji moc.

Meirosiav a s.. Lož slezská 2450/4. Libe . 130 C:0 Praiia 3
000 1 --9 i 5 zapiš dc 3P - stský soud v Praze, odc':l 3 '/ložím 793

Informace o zpracován' osobních údaj : Zásady ochrany soukromí

rom
Sent: Monday, June 21, 2021 9:12 AM

Subject: Vozovna-Klimatizace

Dobrý den paní

posílám Vám cenovou nabídku na dodate nou montáž klimatizací:

sí ní cena pronájmu klimatizace je 728,00 /kus.

Co se týká montáže a výjezdu našich serviních pracovník , tujeme si následující položky:

Pracovní hodina: 1.690,00 (odpracované hodiny jsou závislé na po tu klimatizací).

Kilometrovné: 23,50 (Frankenberg - Plze + zpáte ní, tzn. 2x cca 200km, tzn. 400km x 23,50, tj. 9.400,00 ).

O termínu Vás budu hem dneška ješt informovat,

kuji a eji hezký den

S átelským pozdravem/Kind regards,

Business Development CZ

1



ela[container]

ELA Container GmbH
Zeppelinstrafte 19-21 / 49733 Haren

Metrostav a.s,
Koželužská 2450/4, Libe
18000 Praha 8
CZECH REPUBLIC

Rent - Invoice

Document Dáte: Document No.:
2021-06-25 RG2101-061105

CuslomerNo.: VAT Reg. No.:
14010419 CZ00014915

Orderer:
14010419
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libe
18000 Praha 8
CZECH REPUBLIC

Order No.:
B2001-010938

Your Reference:
Ord. 21.12.20 Nr.1+Ord. 17.02.21 Nr 2 + Ord.Nr.3

External Document No.:

Delivery Address:
Vozovna Slovany
Slovanská alej 35
326 00 PLZE
CZECH REPUBLIC

Shipment Method:
Delivered at pla e

Contact:
Metrostav a.s.

additional delivery to B2001-010938
performance dáte: 2021-06-14/2021-06-23

Description Quantity Unit of Measure Days Total
Days

Price CZK/
Tariff

Amount CZK

Eingelragen beim

77

F00185278E

Deutsche Bank Nordhom
BIC DEUTDE3B267
IBAN DE52267700950050379700
Commerzbank Papenburg
BIC COBADEFF29C
IBAN DE73 2904 0090 0455 0430 00

Geschafts úhrer:
Tím Albers (Dipl-Kfm.)
Liesel Aibers-Bentlage
Guntar Albers (Betriebswirt)

Spk Emsland
Sf NOLADE21EMS
I Un DE62 2665 0001 0002 0006
I pb Landesbank Meppen
||p OLBODEH2XXX

ÁN DE24280200506864444200



Page 2 of Invoice RG2101-061105 from 2021-06-25 ela[container]
Descriptian Quantity Unit of MeasureDays Total PriceCZK/ Amount CZK

Days Taríff

Item

ELA-00013646
Air conditioner in the wall approx. 2,5 kW 2.00 piece
only for cooling

Shipment Dáte: Invoiced Period:

2021-06-23 23.06.2021-30.06.2021

8 16 728,00/
MONTH

388,27

Additional

ELA-00013646
Air conditioner in the wall approx. 2,5 kW 13,00 piece
only for cooling

Shipment Dáte: Invoiced Period:

2021-06-14 14.06.2021-30.06.2021

17 221 728,00/
MONTH

5.362,93

One-Time Invoicing

Calculation at Rent Start

MONT_STD
Fitter hours (2021-06-14)

Shipment Dáte:

2021-06-14

6,00 hour 1.690,00 10.140,00

operating time; 6 hours

MONTSTD
Fitter hours (2021-06-23)

operating time: 2 hours
2.00 hour 1.690,00 3.380.00

FRACHTMONANAB
Tranport costs of assembly vehicle per way 800,00
(2021-06-14)

calculation per kilometres

km 23,50 18.800,00

FRACHTMONANAB
Tranport costs of assembly vehicle per way 400.00
(2021-06-23)

calculation per kilometres

km 23,50 9.400.00

Total CZK excl. VAT
VAT

47.471,20
0,00

Total CZK incl. VAT 47.471,20
Payment Term:

30 days after receipt of invoice

Due Dáte:

2021-07-25

Eingetragen beim
Amtsgericht Osnabruck
HRB 120035
USt-ldNf. DE117325581

Deutsche Bank Nordhorn
BIC DEUTDE3B267
IBAN DE52267700950050379700
Commerzbank Papenburg
BIC COBADEFF290
IBAN DE73 2904 0090 0455 0430 00

Gescháftsfúhrer:
Tim Aibers (Dipl-Kfm.)
Liesai Albers-Bentlage
Gunter Aibers (Betriebswirt)

Spk Emsland
BIC NOLADE21EMS
IBAN DE62 2665 0001 0002 0006 77
Oldb Landesbank Meppen
BIC OLBODEH2XXX
IBAN DE242802005068644442CO



Page 3 of Invoice RG2101-061105 from 2021-06-25 ela[container]
Description Quantily Unit of MeasureDays Total

Days
PriceCZK/

Ta ití
Amount CZK

Reverse Charge

Eingetragen beim
Amtsgericht Osnabruck
HRB 120035
USt-ldNr. DE117325581

Deutsche Bank Nordhom
BIC DEUTDE3B267
IBAN DE52267700950050379700
Commerzbank Papenburg
BIC COBADEFF290
IBAN DE73 2904 0090 0455 0430 00

Gescháftsfiihreri
Tím Aibers (Dipl-Kfm.)
Liesel Albers-Bentlage
Gúnter Aibers (Betnebswirt)

Spk Emsland
BIC NOLADE21EMS
IBAN DE62 2665 0001 0002 0006 77
Oldb Landesbank Meppen
BIC OLBODEH2XXX
IBAN DE24280200506864444200



ÍLOHA . 5

Spole nost Vozovna Slovany____________

Metrostav a.s.
: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8
Vedoucí spole ník

BERGER BOHEMIA a.s.

:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plze
Druhý spole ník

TSS GRADE, a. s. pobo ka eská republika

: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štý ice

etí spole ník



elafcontalnw]

Bu ky BTAS ed osazením klimatiza ních jednotek



Bu ky BTAS po osazení klimatiza ních jednotek


