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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„MRAZÍRENSKÁ HALA – MODERNIZACE A OPRAVA 

ELEKTROINSTALACE – REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ“  

č. S71/2021/024 ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na 

základě pověření ze dne 17. 6. 2019 

ve věcech technických jedná:  , vedoucí provozu Semenářského závodu 

                                                tel.: 

                                                 technický pracovník Semenářského závodu 

                                                tel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí 

číslo účtu: 9707571/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

DAVEL elektro s.r.o. 

se sídlem Krkonošská 205, 543 01 Vrchlabí 

IČO: 099 17 063 

DIČ: CZ09917063 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

47122 

zastoupená Vojtěchem Bohuňkem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: , stavbyvedoucí  

                                                tel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vrchlabí 

číslo účtu: 123-3483210267/0100 

 

(dále jako „zhotovitel “) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“)  
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Mrazírenská 

hala – modernizace a oprava elektroinstalace – realizace stavebních prací“ č. S71/2021/024 ze 

dne 20. září 2021 (dále jen „dodatek“):  
 

I. 

Při plnění předmětu smlouvy na zakázce „Mrazírenská hala – modernizace a oprava 

elektroinstalace – realizace stavebních prací“; evidenční číslo zakázky S71/2021/024 uzavřené 

dne 20. září 2021, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny 

rozsahu prací na zakázce, které nemění celkovou povahu předmětu díla a které jsou přesně 

popsány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam 

uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel 

a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního 

deníku. 

 

Rekapitulace nákladů: 

 

Původní cena  
dodatek 

Nová cena 
méněpráce vícepráce 

200 383,40 Kč 713,99 Kč 8 712,70 Kč 208 382,11 Kč 

 

II. 

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany se dohodly na 

následujících změnách smlouvy: 

 

a) Čl. IV. Cena za dílo, odstavec 1. se ruší a nahrazuje novým zněním: 
 

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 208 382,11 

Kč bez DPH, slovy: dvě stě osm tisíc tři sta osmdesát dva korun českých jedenáct haléřů 

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová 

povinnost). 

 

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a 

změny rozpočtu uvedeného v příloze Dodatku č. 1, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 
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b) Do čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odstavce 7. se doplňuje příloha, kterou je: 
 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha – Změnový list č. 1 

 

 

V Týništi nad Orlicí, dne …………….                    Ve Vrchlabí, dne ……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Miloš Pařízek     Vojtěch Bohuněk 

ředitel Semenářského závodu    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    DAVEL elektro s.r.o. 




