Cislo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/009/21/4 ¢islo smlouvy zhotovitele: 201112489

DODATEK €. 4
ke Smlouvé o dilo uzaviené dne 23. 2. 2021

I. SMLUVNi STRANY
1. Objednatel

Jihocesky kraj

zastoupeny: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem

se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice
ICO: 70890650

DIC: CZ70890650

pldtce DPH: ANO

bankovni spojeni (&islo u¢tu): 250000302/0300

ID datové schranky: kdib3rr

(dale jen ,,Objednatel”)

2. Zhotovitel

Spoleénost Jizni tangenta Ceské Budéjovice, COLAZ CZ - FIRESTA-FiSer

zastoupeny:

Ing. Tomasem Kronesem, prfedsedou pfedstavenstva COLAS CZ, a.s.

Arnaudem Martinem, ¢lenem predstavenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavlem Borkem, ¢lenem predstavenstva FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
se sidlem: Rubeska 215/1, Vysocdany, 190 00 Praha 9

(dale jen ,,Zhotovitel”)

tvofena s nasledujicich subjektu:

Spravce (Spolecnik I.)

COLAS CZ, a.s.

Se sidlem: Rubeska 215/1, Vysocéany, 190 00 Praha 9

ICO: 26177005

DIC: CZ26177005

Zapis v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. Zn. B 6556
Bankovni spojeni (¢islo Gétu): 7408201/0100

Kontaktni osoba: Ing. Michal Kofinek, manaZer Regionu Jizni Cechy

Telefon: 733 780 422

E-mail: michal.korinek@colas.cz

Druhy spolecnik (Spolecnik I1.)

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby, a.s.

Se sidlem: Mlynska 388/68, Trnita, 602 00 Brno

ICO: 25317628

DIC: CZ25317628

Zapis v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. Zn. B 2144

Il. PREDMET DODATKU

1. Smluvni strany uzaviely dne 23. 2. 2021 Smlouvu o dilo, kterou se Zhotovitel zavaval provést pro
Objednatele Dilo ,Jizni tangenta Ceské Budéjovice (km 0,000 — km 2,706), okr. CB“ (dale jen ,Smlouva“).
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2. ProtoZze se v prlibéhu provddéni dila vyskytla potifeba provést viceprace dohodly se smluvni strany
postupem podle ust. Clanku V. odst. 24. Smlouvy na zméné rozsahu Dila a zméné Ceny Dila podle
schvaleného soupisu vicepraci —Zménového listu €. 3, ktery je pfilohou tohoto dodatku. Pfedmétem jsou
viceprace a ménéprdace na stavebnich objektech SO 659 Provizorni prelozka vedeni trati ¢. 196, SO 101
Silnice 11/143, SO 301. 1 Pfelozka kanalizace v km 1,40 — Stoka A, 302.1 Pfelozka destové kanalizace- stoka
302, nahradni autobusova doprava. A dale dlvod pro uzavieni dodatku je spolufinancovani stavby
z prostredk( SDFI.

3. S ohledem na shora uvedené se smluvni strany dohodly na zméné c¢lanku Il. odst. 2. Smlouvy, ktery nové
zni: ,Dilo podle Smlouvy je spolufinancovdno formou dotace v ramci Integrovaného regionalniho
operacniho programu (30. vyzva - IPRU-Ceské Budé&jovice-SC 1.1 — Vybudovani obchvatnych komunikaci)
(dale jen ,Operaéni program”), nazev projektu: Jizni Tangenta Ceské Budéjovice — 1. etapa, registracni
&islo projektu: €Z.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0013982 (dile jen ,Projekt”). Rizeni veiejné zakazky bylo
realizovano v souladu s pravidly Operacniho programu.

Projekt je spolufinancovan ze Statniho fondu dopravni infrastruktury.

4, S ohledem na shora uvedené se smluvni strany dohodly na zméné ¢lanku V. odst. 21. Smlouvy, ktery nové
zni: ,Cena za provedeni Dila ¢ini 716 680 089,18 K¢ bez DPH (déle jen ,,Cena Dila“). Cena dila je podrobné
roz¢lenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu Smlouvy (PFiloha &. 2 Smlouvy & SDL/OVZI/009/21), (dale
jen ,Polozkovy rozpocet”) a ve Zménovém listu ¢. 3.“

IIl. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Ostatni ujednani smlouvy timto dodatkem nedotcena zUstdvaji v platnosti.
Zhotovitel bere na védomi, Ze tento dodatek bude uverejnén v registru smluv zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup (podle zakona ¢. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlasuje, Ze tento dodatek neobsahuje udaje,
které tvofi predmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpis(.

3. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v
registru smluv.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento dodatek precetly a Ze byl uzavien po vzajemném projednani.

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzZi jeden stejnopis.
\Y dne \ dne
Objednatel Zhotovitel
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