[bookmark: _Toc55816039]DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212000037
ze dne 3.3.2021


Objednatel :									
TEDOS Mikulov s.r.o. 
Se sídlem:  Republikánské obrany 1584/1  692 01 Mikulov
Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti
IČ: 26949962
DIČ:26949962
Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel :
Čika – čištění kanalizace
IČ:68609191  DIČ:CZ 8004183836 se sídlem 
Jednající panem Radkem Šiškou
Na základě ŽO vydaného MěÚ Pohořelice pod Č.J. OŽÚ/91/15/Rei/4

(dále jen Zhotovitel)


uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  smlouvu  o dílo. 

Dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:

I.
Dodatečné stavební práce

1.1. 	Smluvní cena za dodatečné stavební práce je stanovena na základě zápisu ve SD a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tím se stávají součástí Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2021. Ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění dodatečných stavebních prací. Cena za zhotovení dodatečných stavebních prací v rozsahu výměr a položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Celková cena dodatečných prací bez DPH     	452.671,00 Kč


II.
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. 

V Mikulově dne 19.7.2021


……………………………………………					…………………………………………….
  		(Objednatel)							  (Zhotovitel)
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