
Číslo objednatele: OP/211/SOD/2020/TSÚ/On

Dodatek č.2 ke Smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ktéto dokumentaci:

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Tel:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
553 760 411

•vedoucím střediska Opava
00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná, 
číslo účtu 86-6032100257/0100

vedoucí střediska Opava

á, vedoucí technicko - správního úseku 
vnik střediska Opava

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce) 

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Via Comperta s.r.o.
Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava-Třebovice

07755023
CZ07755023
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77133 
2401555436/2010

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

Dodatek č .L -  PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování PD ve stupni DSP+ PDPS na stavbu: Rekonstrukce propustku ev.č.4623-9P, km 1,741 za městem Vítkov'



ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat ohlášení/žádosti o vydání rozhodnutí dle čl. III odst.2 Smlouvy o dílo a 
předat příslušná rozhodnutí o povolení příkazci v těchto termínech:

podání žádosti o vydání stavebních povolení pro propustky ev.č. 4405-23p km 7,280 a ev.č. 4405- 
21p km 7,018 v ús. Guntramovice -  Budišov nad Budišovkou

do 15. 11. 2021

předání stavebních povolení pro propustky ev.č. 4405-23p a ev.č. 4405-21p
do 31.12.2021

V Opavě, dne 3 0  - 09-  2021

Správa silnic ---
Moravskoslezského krsío

příspěvková organizace J 
í i středisko Opavabjo* Davida g ^ L f i ! S Opava ;

vedoucí střediska

V Ostravě, dne

jednatel společnosti

Dodatek č.JU PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování PD ve stupni DOS+ PDPS na stavbu: Rekonstrukce propustku ev.č.4623-9P, km l,741 za městem Vítkov" 2


