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1/3  Dodatek ke smlouvě o dílo – „Sládkova 373/6 – hydroizolace spodní stavby II“ 

           

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10624/2021/OIMH 
 

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství   
 Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělením investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
SUBSTAV Invest s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání:   Antonínov 636, 739 44 Brušperk 
IČO:                                           27797554 
DIČ:                                           CZ27797554     
Peněžní ústav:                        XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:                               XXXXXXXXXX 
VS:                                   
Zapsán:                                    Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969 
Zastoupený:                            XXXXXXXXXX 
ve věcech smluvních:            XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:         XXXXXXXXXX  
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 

 Dne 28.07.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10624/2021/OIMH 
na realizaci stavby „Sládkova 6 – hydroizolace spodní stavby“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní 
strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se 
smlouva o dílo mění. 

  
Článek III 

Předmět dodatku 
 

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 
smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení 
dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 
méněprací vyvolaných v průběhu stavby.  

 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem 

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce 
v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 
a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
3.3  V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 750 000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 46 495,51 Kč 
bez DPH takto: 

  
Celková původní smluvní cena díla bez DPH   1 750 000,00 Kč 
Vícepráce bez DPH             51 356,14 Kč 
Méněpráce bez DPH                   -4 860,63 Kč 

  Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH     1 796 495,51 Kč 
  DPH 15%               269 474,33 Kč    
  Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH     2 065 969,84 Kč 
 

 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
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dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 
4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných 

zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č.0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn  Ing. David Witosz, místostarosta. 

 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele    
 
V Ostravě, dne 18.10.2021 V Ostravě, dne 14.10.2021 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ing. David Witosz XXXXXXXXXX 
místostarosta XXXXXXXXXX 
 
 
 
 
  _____________________________  
  XXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXX 
 
 
 

 



Stavba:

Objekt:

Objednatel: 00845451

CZ00845451

702 00

Zhotovitel: 27797554

CZ27797554

739 44
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

15 % CZK

15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

7 703,42

51 356,14

0,00

51 356,14

59 059,56

0,00

0,00

Antonínov 636

VÍCEPRÁCE

Brušperk

0,00

0,00

29 764,24

4 518,00

Celkem

17 073,90
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Celkem %

3 HSV 13 001,40 25

96 HSV 4 072,50 8

711 PSV 20 264,24 39

721 PSV 6 000,00 12

767 PSV 3 500,00 7

M21 MON 4 518,00 9

Cena celkem 51 356,14 100

Bourání konstrukcí

Zpracováno programem Stránka 2 z 3



S:

O:

R:

MJ Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 001,40

1 711212002RT3 m2 19,80000 543,00 10 751,40

10,5+4,2+5,1 19,80000

2 Pol.R06 soubor 1,00000 2 250,00 2 250,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 072,50
3 Pol.R01 m     14,70000 175,00 2 572,50

10,5+4,2 14,70000

4 Pol.R02
suti

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 711 20 264,24
5 Pol.R07 m2 29,40000 221,00 6 497,40

(10,5+4,2)*2 29,40000

6 62857003R m2 38,22000 360,20 13 766,84

((10,5+4,2)*2)*1,3 38,22000

Díl: 721 6 000,00
7 Pol.R03 soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: 767 3 500,00
8 Pol.R05 soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: 4 518,00
9 Pol.R04 m     25,10000 180,00 4 518,00

SLÁDKOVA 373/6 – HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

VÍCEPRÁCE

jednovrstvá
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Stavba:

Objekt:

Objednatel: 00845451

CZ00845451

702 00

Zhotovitel: 27797554

CZ27797554

739 44

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

15 % CZK

15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

729,09

4 860,63

0,00

4 860,63

5 589,72

0,00

0,00

Antonínov 636

Brušperk

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

4 860,63
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Celkem %

96 HSV 4 860,63 100

Cena celkem 4 860,63 100

Bourání konstrukcí
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S:

O:

R:

MJ Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 860,63

1 962031113R00 m2 111,70 4 860,63
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