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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 3. prosince 2020, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 30. července 2021 mezi níže 

uvedenými smluvními stranami 

 

 
(1) Objednatel: Výstaviště České Budějovice a.s. 

se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

Doručovací číslo: PSČ 370 21 

zastoupen: Mgr. Ing. Zdeňkem Volfem, místopředsedou představenstva a 

Ing. Petrem Turečkem, členem představenstva, 

IČO: 60827475 

DIČ: CZ60827475 (plátce DPH) 

zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626 

bankovní spojení: účet číslo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, 

zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize Čechy, na základě plné moci ze dne 6. 

října 2020, 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 (plátce DPH) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 3. prosince 2020 (dále jen „Smlouva“), ve  

znění dodatku č. 1 uzavřeného mezi Smluvními stranami dne 30. července 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“) provádí 

Zhotovitel pro Objednatele dílo – Změna dokončené stavby – nástavba a stavební úpravy Pavilonu Z, nová 

stavba technického zázemí a areálových rozvodů inženýrských sítí, odstranění části stavby, (dále jen „Dílo“) 

V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu 

provádění díla a v rozšíření či zúžení rozsahu prací nad rámec původního zadání a tak ovlivnily cenu Díla. Změny 

ceny jsou uvedeny ve změnovém listu ZL1 a ZL2, které jsou přílohou č. 6 tohoto Dodatku č. 2. 

 

 
II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

A) Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku IV Smlouvy (Smluvní cena), a to tak, že se 

vypouští dosavadní znění odstavců 4.1 a 4.2 a nahrazuje se novým zněním s níže uvedeným textem: 

„4.1. Smluvní cena za zhotovení Díla činí dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 částku činí částku 

139 242 021 Kč (dále jen „Smluvní cena“) a představuje zaručenou maximální a nepřekročitelnou 

cenu, na níž nemá vliv inflace, změny směnného kursu české koruny ani změny cel a dovozních 

přirážek. Smluvní cena bude uhrazena v České republice v českých korunách (Kč).“ 
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4.2. Rozpis ceny je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy a Příloze č. 6 tohoto Dodatku č. 2 (ZL1 a ZL2), tedy 

v Položkovém rozpočtu Zhotovitele. Pro cenu Díla je vždy rozhodující rozsah Díla vymezený a 

definovaný článkem II. Tohoto Dodatku č. 2. 

 

 
III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obsahem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda Smluvních stran o změně podmínek sjednaných Smlouvou o dílo, 

přičemž ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena ujednáními tohoto Dodatku, 

zůstávají i nadále v platnosti. 

2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku: 

- Příloha č. 6_Položkový rozpočet Zhotovitele_dodatek č.2 (ZL1 a ZL2).pdf 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a 

nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu tohoto dodatku. 

4. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran; v případě, že byl dodatek  

podepsán v klasické písemné podobě, pak bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze 

Smluvních strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

za Objednatele: 

 

 

V Českých Budějovicích dne 19.10.2021 

 

 

 

 
 

 

Mgr. Ing. Zdeněk Volf, Ing. Petr Tureček, 

místopředseda představenstva člen představenstva, 

Výstaviště České Budějovice a.s. Výstaviště České Budějovice a.s. 

 

 

 
za Zhotovitele: 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ing. Aleš Kézr, 

ředitel Divize Čechy 

OHLA ŽS, a.s., 

na základě plné moci 

 



 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

 
Objekt: 

 
Rozpočet: 

301258-ZL Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z 

 
ZL_01 Návrh úspory investora 

 
ZL_01 Návrh úspory investora 

Objednatel: Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475 

Husova tř. 523/30 DIČ: CZ60827475 

37005 České Budějovice-České Budějovice 2 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796 

Burešova 17 DIČ: CZ46342796 

60200 Brno 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny 

 
 

 
Celkem 

HSV 
  

-866 641,51 

PSV 
  

-142 372,93 

MON 
  

0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 

Celkem 
  -1 009 014,44 

 
Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % -1 009 014,44 CZK 

Zaokrouhlení 0,44 CZK 

Cena celkem bez DPH -1 009 014,00 CZK 

  

 
 
 
 
 
 
   

 

 



 

 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 301258-ZL Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z 

 
Objekt: ZL_02 Dodatečné požadavky investora 

 
Rozpočet: ZL_02 Dodatečné požadavky investora - FINAL 

Objednatel: Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475 

Husova tř. 523/30 DIČ: CZ60827475 

37005 České Budějovice-České Budějovice 2 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796 

Burešova 17 DIČ: CZ46342796 

60200 Brno 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny Celkem 

HSV 
  782 886,52 

PSV 
  0,00 

MON 
  0,00 

Vedlejší náklady 
  0,48 

Ostatní náklady 
  0,00 

Celkem 
  782 887,00 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 782 887,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 782 887,00 CZK 

 
 

 

 


