Smlouva o dílo č. 264/2021/01

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo  č.  72/2021/01
č. 264/2021/01
uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX
zastoupený Lukášem Pohankou, starostou  
IČO: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0984943369/0800
dále jen „objednatel“

a 

čekro CZ s.r.o.
se sídlem Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
zastoupená Jiřím Dvořáčkem, jednatelem
IČ: 28750187
DIČ: CZ28750187
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 107-9700810267/0100
zapsaná/ý v OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30756
dále jen „zhotovitel“
takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tento dodatek je uzavřen na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu č.p. 287, ul. Tanvaldská, Vratislavice n.N.“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.  
Článek I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě o dílo č. 72/2021/01..
Článek IV.
Čas a místo plnění
1. Tímto dodatkem se prodlužuje termín předání celého díla nejpozději do 31.03.2022 z důvodu prodloužení dodacích lhůt ze strany výrobců a dodavatelů materiálů. 
2. Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 72/2021/01 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice n.N. dne 29.09.2021, usn. č. 330/09/2021.
V Liberci dne 05.10.2021
V Liberci n.N. dne 04.10.2021
Za objednatele:
Za zhotovitele:
………………………………
…………………………
Lukáš Pohanka 
Jiří Dvořáček
starosta
 jednatel
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