









Spr. 1011/2021
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
1. Česká republika – Okresní soud v Bruntále

se sídlem: 

Partyzánská 1453/11, 792 01  Bruntál

zastoupená:

Mgr. Hanou Rapušákovou, předsedkyní okresního soudu

IČ:


00025208

DIČ: 


není plátce DPH

bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.:


xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příkazce“) na straně jedné


a

1. Ing. Petr Čevela
podnikající pod jménem: Ing. Petr Čevela

se sídlem: 

Jiráskova 645/23, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem
IČO:


08719373
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenský úřad

Registrace: ŽÚ MÚ Krnov č.j.: KRNOZU-91142/2019kral
(dále jen „příkazník“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní
smlouvu (dále jen „smlouvu“):

I.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu uvedenou v této smlouvě tuto záležitost: výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „záležitost“), a to podle:
· zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci ze dne 2. 7. 2021, pod spisovou značkou Spr. 854/2021, včetně všech příloh,
· projektové dokumentace pro provádění stavby,
· smlouvy o dílo na realizaci stavby.

 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za to odměnu.

2.
Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že předá příkazníkovi informace a doklady nutné k zařízení záležitosti (tj. dokumenty dle čl. I. odst. 1. této smlouvy).
3.
Příkazce uděluje k zařízení záležitosti příkazníkovi plnou moc, která se považuje za odvolanou dnem ukončení této smlouvy, pokud nebude odvolána příkazcem dříve. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
4.
Rozsah předmětu plnění smlouvy:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v rámci provedení akce „OS Bruntál – osobní výtah v budově B“ registrované pod č. 036V011300037 (dále jen „stavba“). 
Předmětem stavby je modernizace původního osobního výtahu pořízeného v roce 2005 v budově „B“ Okresního soudu v Bruntále za nový.
Danou akcí dojde k demontáži původního výtahu, k dodávce a montáži nového, bezstrojovnového  výtahu, který oproti stávajícímu výtahu bude disponovat automatickou evakuací do nejbližší stanice při výpadku el. proudu. Stroj bude nově umístěn pod stropem výtahové šachty. Budou provedeny stavební a ostatní práce spojené s výměnou výtahu, odvoz a ekologická likvidace původního výtahu vč. příslušenství a odpadu, závěrečný úklid. Zároveň dojde k výměně rozvaděče.

Nový výtah bude instalován do stávající výtahové šachty. Dojde k výměně:

· výtahové kabiny za odpovídající technickým požadavkům současně platných norem a dále všem platným normám, vyhláškám a nařízením vlády, s osvětlením

· výtahového stroje, typ pohonu: bezpřevodový, elektrický trakční

· rozvaděče ( s lepšími technickými předpoklady)

· kabinových dveří – 1 ks

· šachetních dveří – 6 ks

Součástí dodávky bude návrh provozních řádů, veškeré doklady o zkouškách, revizích, atestech,                  provozní návody a předpisy v českém jazyce. Budou provedeny předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem.
Technické parametry stávajícího a požadovaného výtahu:

	Parametry
	Stávající výtah
	Nový výtah

	Nosnost
	630 kg
	min. 630 kg

	Rychlost
	1 m/s
	1 m/s

	Kapacita přepravovaných osob
	8
	min. 8

	Evakuace osob
	Při výpadku  elektrického proudu je činnost výtahu pozastavena, musí dojít k ručnímu vyproštění osob
	Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el. proudu



	Požární odolnost
	EW 0
	EW 0

	Počet stanic
	6
	6

	Plocha kabiny
	1100 x 1400 x 2160 mm
	 min. 1100 x 1400x 2100 mm


Povinnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývají z jednotlivých fází stavby a jsou:

4.1. I. Etapa -  projektová příprava stavby:
Technický dozor je v etapě přípravy stavby (díla) povinen:

· seznámit se s podklady a požadavky na připravovanou stavbu,
· seznámit se s uzavřenou smlouvou o dílo mezi objednatelem (stavebníkem) a zhotovitelem projektové dokumentace, 
· spolupracovat se zhotovitelem projektové dokumentace při návrhu a projektování připravované stavby.
Koordinátor BOZP během projektové části stavby:
· dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti na sobě; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem stavby (díla), ekonomicky přiměřené již při vytváření projektové dokumentace,

· vypracuje plán BOZP ve spolupráci s projektantem stavby a zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby (díla) a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, plán BOZP bude odevzdán na základě předávacího protokolu.
4.2.    II. Etapa – příprava stavby

Technický dozor je v etapě přípravy stavby (díla) povinen:
· seznámit se a zkontrolovat dispozičně provozní vazby,

· seznámit se s uzavřenou smlouvou o dílo mezi objednatelem (stavebníkem) a zhotovitelem stavby,
Koordinátor BOZP během přípravy stavby:
· vykonává funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění,

· dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti na sobě; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem stavby (díla), ekonomicky přiměřené,

· poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

· aktualizuje plán BOZP a zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby (díla) a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

· zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

Koordinátor BOZP je při přípravě stavby povinen:

· v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat objednateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě (dílu), informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby (díla) a její realizaci,

· bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činností,

· provádět další činnosti koordinátora BOZP stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění,
· v dostatečném časovém předstihu předat informace o rizicích podle zák. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro společné prostory a prostory s přesahem činností a rizik (mimo prostory staveniště).
4.3.     III. Etapa – realizace stavby
Při předání a převzetí staveniště je technický dozor a koordinátor BOZP povinen:

· předat staveniště zhotoviteli stavby a zdokumentovat tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku,

· vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště,

· prověřit vliv stavby na okolí a životní prostředí, zejména při některých technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených platnými právními předpisy,

· seznámit se s časovým plánem výstavby předloženým vybraným zhotovitelem stavby,

· zajistit všechny povinnosti stavebníka (objednatele) plynoucí ze  zákona č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně spolupráce při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby (díla) tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

V průběhu stavby je technický dozor a koordinátor BOZP povinen:

· kontrolovat technické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:

· mechanická odolnost konstrukčních prvků,

· požární bezpečnost zabudovávaných prvků,

· plnění požadavků na tepelnou izolaci rekonstruovaného díla,

· dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,

· dodržení všech požadavků včetně kvality a jakosti dle rozpočtu stavby.

· přebírat provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty,
· důsledně vyžadovat provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně doložení příslušných dokladů,
· provádět dokumentaci průběhu výstavby pořízením fotodokumentace z průběhu výstavby a fotodokumentace všech vad a nedodělků, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, kontrolovat zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajistit v případě nutnosti sjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,
· kontrolovat dodržování smluvních podmínek upravených smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů,
· sledovat průběh výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby včetně sledování plnění závazných ukazatelů, se kterými jej příkazce seznámil, a v případě nesrovnalostí bezodkladně příkazce o této skutečnosti informovat.
· organizovat kontrolní dny stavebníka (objednatele), pořizovat zápisy z těchto kontrolních dnů stavby a nejpozději do dvou pracovních dnů od uskutečněného kontrolního dne elektronicky rozesílat tyto zápisy všem účastníkům těchto kontrolních dnů,
· kontrolovat provádění prací v souladu s rozpočtem stavby, 

· připravit a kontrolovat v průběhu stavby technické postupy instalace jednotlivých systémů bezpečnosti.
Vyskytnou-li se v průběhu stavby práce a činnosti, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a představují:

· vícepráce, tj. práce, které nebyly zahrnuty z důvodů vzniklých v souvislosti s nepředpokládanými vadami stávajících konstrukcí;

· změny, které byly navrženy až v průběhu výstavby; musí být osobou provádějící technický dozor přesně kvantifikovány a evidovány.

Všechny tyto předem nepředpokládané práce a činnosti musí být bezprostředně projednány se zhotovitelem stavby (díla) a stavebníkem. Vícepráce mohou být realizovány až po schválení stavebníkem, a to v souladu se smlouvou o dílo a platnými právními předpisy.

Osoba provádějící technický dozor je zároveň povinna evidovat veškeré vzniklé a odsouhlasené méněpráce, tj. veškeré práce, činnosti a dodávky, které by byly s ohledem na změny podmínek, požadavků či dispozic v průběhu výstavby zbytečné, nehospodárné nebo neúčelné, a dále: 
· pravidelně informovat stavebníka (objednatele) o způsobech řešení zjištěných nedostatků,
· provést kontrolu skutečného provedení stavby dle rozpočtu stavby, kterou zpracoval zhotovitel stavby,
· kontrolovat věcnou a finanční správnost fakturovaných položek oproti nabídkovému rozpočtu stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny. Kontrolovat hospodárnost a účelnost prací a technologických postupů včetně kvality jejich provedení,
· v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména:

· seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

· zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

· oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých subdodavatelů zhotovitele,

· koordinace činností jednotlivých subdodavatelů zhotovitele s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
· zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD,
· podávat stavebníkovi (objednateli) pravidelné týdenní zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci funkce TDS a koordinátora BOZP.

4.4.
IV. Etapa - předání a převzetí stavby

Na základě výzvy zhotovitele se koordinátor účastní přejímky provedených stavebních prací na stavbě (díle), kde byl pověřen funkcí technického dozoru:
· provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
· zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce stavby předložit, tj. stavební deník, prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 
· provede zápis z jednání o přejímce stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání,
· provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění,
· po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění, o tom sepíše zápis. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků podává návrh na uložení penále zhotoviteli, a to v souladu s ustanovením smlouvy o dílo,
· provede konečné vyúčtování realizované stavby,
· zajistí podklady pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5.
Kontrolní dny při provádění stavby:

5.1.
Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje  příkazník ve spolupráci se  zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění  kontroly, nejméně však 2x po celou dobu realizace stavby,  a  dále  na výzvu příkazce či osob oprávněných jednat ve věcech této smlouvy.

5.2.
Příkazník je povinen se kontrolních dnů zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořídit zápis, který nejpozději do dvou pracovních dnů od uskutečněného kontrolního dne elektronicky rozešle všem účastníkům těchto kontrolních dnů. 
5.3.
Zápisy z kontrolního dne příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a informuje o všech úkolech osoby, jichž se uložené úkoly týkají.

5.4.
Kontrolních dnů se za příkazce zúčastní: xxxxxxxxxxxxxx, referentka správy, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka správy, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka správy, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxx.
II.

Povinnosti smluvních stran

1.
Příkazník je povinen zejména:

a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát,

b) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce,

c) upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby příkazci,

d) zařizovat záležitost osobně; odpovědnou osobu, která bude záležitost zařizovat po celou smluvenou dobu zařizování záležitosti je Ing. Petr Čevela,  tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx,
e) zařizovat záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. I. odst. 1. této smlouvy a s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas,

f) předkládat pravidelně do třetího dne každého následujícího měsíce příkazci písemné informace o postupu zařizování jeho záležitosti v předchozím měsíci,
g) při provádění inženýrské činnosti a technického dozoru, i po jejich ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od příkazce v souvislosti se zařizováním záležitosti,
h) podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.
Příkazce je zejména povinen:

a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání, 

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné zařízení záležitosti,

c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti.

III.

Trvání smlouvy, místo plnění, výpověď smlouvy

1.
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu smlouvy, tedy na dobu přípravy a realizaci stavby v rámci akce č. 036V011300037 „OS Bruntál – osobní výtah v budově B“, včetně předání a převzetí stavby i s konečným vyúčtováním, závěrečné kontrolní prohlídky stavby a doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a provedení závěrečného ekonomického vyhodnocení stavby. 
2.
 Místem plnění je sídlo Okresního soudu v Bruntále, Partyzánská 1453/11, 792 01  Bruntál – osobní výtah v budově „B“: pozemek p.č. 216 v k.ú. Bruntál – město, jehož součástí je budova č.p. 1453 v části obce Bruntál.

3.
Příkazce může příkaz odvolat (i bez udání důvodu), nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
4.
Příkazník může písemně vypovědět smlouvu (i bez udání důvodu) s měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla příkazci výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanovením § 2440 občanského zákoníku.
5. Platnost smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran s tím, že k datu ukončení platnosti smlouvy bude provedeno vzájemné finanční vypořádání.

6.      
Smluvní strany se dohodly, že příkazce je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazce prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí příkazníkovi, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

7.       
Dojde-li ke změně statutu příkazníka, je příkazník povinen oznámit tuto skutečnost příkazci ve lhůtě 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Příkazce je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
IV.

Odměna příkazníka
1.     Za činnosti související s vyřizováním záležitosti se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi pevně sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu následovně:
Odměna za výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

· před zahájením stavby dle čl. I. bodu 4.1. této smlouvy (I. Etapa):

Cena bez DPH:           10 000,00
Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) 
   

DPH      21% : 
       
    0,00 Kč
(slovy:   nula korun českých) 
Cena s DPH:  
       10 000,00  Kč     
(slovy:  desettisíc korun českých)   

· v průběhu  přípravy a provádění stavby až do závěrečného vyhodnocení stavby podle č. I. bodu 4.2, 4.3. a 4.4.  této smlouvy  a při kontrolních dnech podle čl. I. bodu 5.1., 5.2. a 5.3. této smlovy (II.-IV. Etapa):
       

Cena bez DPH:            60 000,00 Kč
(slovy: šedesáttisíc korun českých)       

DPH       21%:
 
    0,00 Kč
(slovy:
nula korun českých )

Cena s DPH:  
       60 000,00 Kč
(slovy: šedesáttisíc korun českých)       

Celková cena bez DPH:       70 000,00 Kč   (slovy: sedmdesáttisíc korun českých)                 
       DPH
21%:                               0,00 Kč   (slovy:  nula korun českých)                                                                                                   

       Celková cena s DPH:           70 000,00 Kč   (slovy:  sedmdesáttisíc korun českých)

V.

Platební podmínky
1.
Odměna bude příkazníkovi proplácena na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce.

2.
Sjednaná odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude hrazena takto:
· odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v projektové přípravě stavby (I. Etapa) podle čl. I. bodu 4.1. této smlouvy, po schválení a předání projektové dokumentace stavby, a to po ukončení všech činností uvedených v článku I. bodu 4.1. této smlouvy,
· odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu přípravy a provádění stavby (II.-IV. Etapa) podle čl. I. bodu 4.2., 4.3. a 4.4. této smlouvy a při kontrolních dnech podle čl. I. bodu 5.1., 5.2. a 5.3. této smlouvy, bude uhrazena po předání a převzetí kompletní stavby a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby (díla).
3.
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis vykázaných hodin, odsouhlasený oprávněným zástupcem příkazce. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je příkazce oprávněn ji v době splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová doba k jejímu proplacení.

4.
Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

5.  Přijaté plnění není pro příkazce předmětem daně.

6. Příkazník je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, jejíž kopie tvoří přílohu č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást.
7. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této smlouvy její porušení ze strany příkazníka nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím plněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu případně vznikne postupem příkazníka.

VI.

Oprávněné osoby

1.
Za příkazce jsou oprávněni jednat ve všech věcech smlouvy, a to včetně věcí technických, kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur: 

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka správy, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx,  nebo
b) xxxxxxxxxxxxxx, referentka správy, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx,  
a ve věcech ekonomických: 
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka správy, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxx.  
2.
Za příkazníka jsou oprávněni jednat v souladu s ustanovením čl. II. bodu. 1. písm. d) této smlouvy :

a) xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx,
VII.

Odpovědnost za vady

1. Příkazník odpovídá za to, že záležitost příkazce dohodnutá touto smlouvou je zabezpečená dle této smlouvy.
2. Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady zařizování záležitosti. Příkazník je povinen tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, v neodkladných případech telefonicky: xxxxxxxxxxxxxx, e-mailem: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
VIII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta
1.
Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. bodu 4. této smlouvy, je povinen uhradit příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý, byť jen započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2.
V případě prodlení příkazníka s plněním povinností stanovených v čl. II. bodu 1.  písm. f) této smlouvy je příkazce oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Stejnou částku je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi v případě jeho prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené příkazcem ve smyslu ustanovení čl. VII. této smlouvy.

3.  
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. II. bodu 1. písm. g) této smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4.
Ujednáním o smluvní pokutě dle bodu 2 a 3 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

5.
Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.
IX.

Zvláštní ustanovení
1.
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

2.
Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3.     Práce nad rámec rozsahu předmětu smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení předmětu smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah těchto prací a jejich finanční ohodnocení.

X.

Závěrečná ustanovení
1.
Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2.
Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  
6.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:
1 – Plná moc

2 -  Pojistná smlouva / Certifikát o pojištění (kopie)
V Bruntále dne 20. 10. 2021                               
V Krnově dne 4. 10. 2021
Za příkazce:                                                         
Za příkazníka:
……………………………………….

……………………………………..


         Mgr. Hana Rapušáková 


                           Ing. Petr Čevela

    předsedkyně okresního soudu
                                                                                                    Příloha č. 1 Příkazní smlouvy Spr. 1011/2021
P L N Á       M O C

udělená podle ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Zmocnitel: 
Česká republika – Okresní soud v Bruntále

                    
se sídlem:  
Partyzánská 1453/11, 792 01  Bruntál

        
IČ:              
00025208

        
zastoupená:   
Mgr. Hanou Rapušákovou, předsedkyní okresního soudu


Zmocněnec:   
Ing. Petr Čevela

se sídlem:  Jiráskova 645/23, 794 01 Krnov
 

                       
IČ:  08719373
                       
zastoupený: Ing. Petr Čevela
 

Níže podepsaný zmocnitel

z m o c ň u j e

touto plnou mocí společnost Ing. Petr Čevela, aby jej zastupovala v právních úkonech vůči třetím osobám při výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  u realizace akce 

č. 036V011300037

„OS Bruntál – osobní výtah v budově B“
podle uzavřené Příkazní  smlouvy pod Spr. 1011/2021, a to v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

1. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony dle Příkazní smlouvy pod Spr. 1011/2021, jednat za zmocnitele při provádění úkolů v rámci výkonu funkce stavebně technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, po souhlasu zmocnitele podávat návrhy a žádosti jeho jménem, zastupovat jej při jednání se správními orgány a orgány státní správy.

2. Zmocněnec si může za sebe určit pro dílčí jednání svého zástupce jen s písemným souhlasem zmocnitele.  V takovém případě bude tomuto zástupci vystavena zmocnitelem plná moc. 

3. Překročí-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z  plné moci, je zmocnitel vázán, jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení schválil.

4. Překročí-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele nebo bude-li jednat za zmocnitele někdo bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže zmocnitel právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu písemně schválí. Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat  buď splnění závazku nebo náhradu škody způsobenou  jeho jednáním.

5. Pověřený zmocněnec se zavazuje jednat za zmocnitele vždy v dobré víře a zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá.

6. Plná moc zanikne:   splněním či ukončením příkazní smlouvy 

                                        odvoláním zmocnitelem

                                        vypovězením zmocněncem

Zmocněnec  se  upozorňuje na skutečnost, že ve smyslu ustanovení § 8 zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je Česká republika – Okresní soud v Bruntále, jako organizační složka státu, osvobozena od správních poplatků.

V Bruntále dne 20. 10. 2021


Za zmocnitele:





Za zmocněnce:  

……………………………………..


………………………………….

     Mgr. Hana Rapušáková



                             Ing. Petr Čevela

předsedkyně okresního soudu 
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