
Dodatek č. 1

č.: SML/14/2019/0062/1/

zveřejněno V registru smluv dne

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní,

kterou spolu uzavřely smluvní strany dne 29. 5. 2019

Smluvní strany:
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8,

729 30 Ostrava

Jehož jménem jedná:

Městský obvod Nová Ves

Zastoupeny Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

ve věcech smluvních i technických,

sídlící na adrese:

Rolnická č. 139/32

709 00 Ostrava — Nová Ves

Tel:

e-mail:

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo účtu:

(dále též jen „objednatel nebo příkazce“)

čl.I.

Uvodní ustanovení

Projekt 2010, s.r.o.,

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupen na základě generální plné moci ze dne 6. 1. 2014

Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti;

zapsán V OR vedeném Krajským soudem V Ostravě, V oddíle

C, vložka 6148.

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Mádry ředitel společnosti

e-mail:—

tel.—

oprávněn jednat ve věcech technických:

tel.:—

e-mail:

IČO: 48391531

DIČ: CZ48391531 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

CÍSIO {KIWI —

(dále též jen „zhotovitel nebo příkazník“)

1. Smluvní strany spolu zavřely dne 29. 5. 2019 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zajištění projektové

dokumentace a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Revitalimce rybníka na po:emku parc. č.

202/1 v k. u. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava která bude koordinována s projektem statutárního města Ostrava

„ Revitalizace lesoparku Benátky a Hulvácká/zo kopce

ČI. ||.

Popis změn

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy V tomto rozsahu:

Část B

Cl. II doba plnění

Mění doba plnění u DPS takto:

„do 30.11.2021 koncept DPS (be: položkového rozpočtu)

do 5 týdnů ode dne nabytíprávní moci staveb. povolení a vodoprávního povolení čistopis DPS vč. položkového

rozpočtu a neoceněného rozpočtu
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Část D

Cl. II platebni podminky:

V odst. 5 se mění splatnost faktury: „je 15 kalendářních dnů “

Odst. 14 se mění takto:

„ DSP vč. IČ 300. 000,- Kč +DPHpo podánížádosti na obecný stavební úřada

vodoprávní úřad

DPS ....l40.000,- Kč + DPHpo odev:dání konceptu (be:pološkove'ho

rozpočtu)

čistopis DPS 60.000,- Kč + DPH (včetněpoložkového rozpočtu a neoceněného

rozpočtu)

Ostatní smluvní ujednání zůstávají V platnosti.

ČI. |||.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve

smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný proj ev stran, učiněný při jednání

o tomto dodatku ani proj ev učiněný po uzavření tohoto dodatku, nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými

ustanoveními tohoto dodatku a smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Pro případ, že ustanovení tohoto dodatku, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným,

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého

z takových ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli V tísni a za nápadně nevýhodných

podmínek.

Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozděj ších předpisů, oběma smluvními stranami

do této smlouvy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické

podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění V registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zaslání dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava — městský obvod Nová Ves.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) V platném znění:

0 uzavření dodatku na straně pronajímatele rozhodl starosta vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) V pl. znění, usnesením č. UST/ 156/2021/1822 -1c) ze dne 14. 10. 2021.

  

Ing. Tomáš Lefner Projekt 2010, sro.

starosta městského obvodu Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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