DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:		Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
       se sídlem:		Libníč 17, 373 71 Libníč
       zastoupený:		Bc. Evou Kysnarovou – ředitelkou
       IČO:		00666271
       Spisová značka Pr 409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
       Bankovní spojení:	1000000881/5500 Raiffeisenbank, a.s. 			 		
        Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni a ve věcech finančních vystupovat a jednat:  
		  


K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):    
       	FINGO engineering s.r.o.
     se sídlem:         	Žižkova tř. 309/12, 370 01  České Budějovice           
     zastoupená:		Tomáš Ungerman, Libor Pils, jednatelé společnosti       	
     IČO:                  	039 51 103     		
     Osoba vykonávající technický dozor:
                                    

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“): 
	FINGO engineering s.r.o.
      se sídlem:   		Žižkova tř. 309/12, 370 01  České Budějovice                          
      zastoupená:           	Tomáš Urgenman, Libor Pils, jednatelé společnosti          		
      IČO:	          		 039 51 103              
      Osoba vykonávající činnost koordinátora: 
                                       
       Zhotovitel:        		VIDOX s.r.o.
       se sídlem:                 	U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
       zastoupený:           		Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti
       tel. č.:		  		
       IČO:		25160168			
       DIČ:	     	CZ25160168				
       Bankovní spojení: 	       	KB a.s.
       Číslo účtu:		4255580287/0100	
       Bankovní spojení: 	       	ČS a.s.
       Číslo účtu:		2359412/0800	
       zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919

I.
Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení dodatečných prací uvedených v čl. I. Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na základě požadavku objednatele, a to z důvodu náročnosti probíhajících prací na chráněné památkové budově. 

II.
Doba plnění, místo plnění

Termín dokončení plnění je posunut o další 2 měsíce, tj. do 30.09.2020.

III.
Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 29.1.2019 a dodatku č. 2 ze dne 1.3.2020 se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn.


V  Libníči dne 27.07.2020            
                       	            	
za objednatele:                                                                              za zhotovitele:
  


………………………………				            		  ………………………………….
  Bc. Eva Kysnarová	       Jan Kandlík
       ředitelka	prokurista společnosti
