
 

 

1 

  DODATEK č.1 
ke smlouvě o dílo  

 
 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění: 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:    Městská část Praha 3 
Se sídlem:    Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3,  130 00 
Zastoupený:    Jiřím Ptáčkem, starostou 
K podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
Ve věcech technických:  Ing. Michaelem Šrámkem, vedoucím OTSMI ÚMČP3 
               
IČO:   00063517                           
DIČ:     CZ 00063517                    
Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Zhotovitel:  NEO BUILDER a.s. 
Se sídlem:  Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10 
 
Zastoupena:   Iana Nemesh - předseda správní rady 
IČO:                                     05553750 
DIČ:                                       CZ05553750 
Bankovní spojení:                  Česká spořitelna a.s., č.u.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                              č.u.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“) 
 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění: 
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I. 
PREAMBULE 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele dílo nazvané ,,Základní škola, Praha 3, náměstí 
Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 – rekonstrukce terasy“ (dále jen „SOD“). 

 
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD, tedy 

neprovedení některých prací oproti původní SOD (méněpráce) a provedení některých 
prací nad rámec původní SOD (vícepráce), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v 
příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnový list č. 1.  

 
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své 

závazky z původní SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla a změnu sjednané 
ceny díla, jak je uvedeno níže. 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své 

nebezpečí pro objednatele dílo dle SOD se s účinností tohoto dodatku mění tak, že 
zhotovitel oproti SOD neprovede méněpráce a naopak oproti SOD provede vícepráce, 
jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnový list č. 1. 

 
2.  Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly, že se cena díla sjednaná 

v čl. VI. SOD s účinností tohoto dodatku mění tak, že činí 8 294 757,31 Kč bez DPH. 
 
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti v nezměněném znění. 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.  Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy; 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je příloha 
č. 1 - Změnový list č. 1.  

 
4.  Podepsáním tohoto dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany 
Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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5. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 
6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením 
č. 678 ze dne 22.9.2021. 

 
 
Příloha č.1: - Změnový list č. 1  
 
 
V Praze  dne                                        V Praze  dne    
 
 
 
 
          
…………………..……………………..                       ..……………………………………….. 

za Městskou část Praha 3      NEO BUILDER a.s. 
RNDr. Jan Materna, člen Rady MČ                 Iana Nemesh - předseda správní rady 

           



Název a místo akce:

Objednatel:      Městská část Praha 3
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
IČ/DIČ OOO63517

Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.
Sídlo/místo podnikání: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
IČ/DIČ 05553750 / CZ05553750

m.j. počet cena/m.j. cena celkem

ANO soubor 1 187,5 187,5

ANO soubor 7 187,5 1 312,5

NE soubor 1 187,5 187,5

ANO m2 68,71 118,8 8 159,3

NE m2 29,06 118,8 3 450,9

ANO ks 12 100,0 1 200,0

ANO t 6,31 227,1 1 433,2

ANO t 6,31 18,8 118,3

ANO t 6,31 750,0 4 732,5

ANO t 6,31 6,3 39,4

ANO t 6,31 18,8 118,3

ANO t 6,31 928,6 5 859,3

ANO ks 1 4 650,0 4 650,0

NE ks 7 10 625,0 74 375,0

NE ks 1 12 562,5 12 562,5

NE m2 29,06 1 141,3 33 164,7

NE ks 12 6 987,0 83 844,0

ANO h 17 312,5 5 312,5

ANO m2 68,71 331,3 22 760,2

m2 29,06 40,0 1 162,4

NE m2 29,06 232,0 6 741,9

ANO m2 68,71 40,0 2 748,4

ANO m2 68,71 725,0 49 814,8

ANO m2 68,71 333,8 22 932,0

D+M dveřních křídel plných povrch CPL bílá hladká, vypln DTD, vč. 
Kování bez zárubně

Penetrace podkladu pod obklady

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

Cena dle 
SOD

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

HZS Práce v tarifní třídě 4, nezměřitelné práce

ZL  č.1

Položka
Cenová nabídka

Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele

Rekonstrukce střešního pláště a rekonstrukce školní družiny ZŠ 
Jiřího z Poděbrad

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

D+M dlažby 30x30 R11, např. Taurus Granit

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Obkládačka keramická

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem

Demontáž výlevky

Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2

Odsekání stávající dlažby

D+M Umyvadla - vč. baterie, sifónu,….

D+M WC mísy - klozek Jika Lyra plus WC klozet závěsný, délka 53 
cm + sedátko Jika Lyra plus WC sedátko duroplastové + Jika Modul 
Tlačítko ovládací PL3 + Geberit Kombifix Modul Eco pro závěsné 
WC pro zazdění

Penetrace podkladu pod nivelační stěrku

D+M výlevky - Jika Mira Výlevka závěsná, bílá včetně mřížky + 
Geberit Kombifix Modul Eco pro závěsné pro zazdění + Umyvadlová 
baterie Jika Talas s otočným raménkem 150 mm chrom

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání suti na dopravní prostředky

Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t



ANO m 68,2 168,1 11 466,5

ANO t 0,98 15 390,6 15 082,8

ANO m2 49,13 25,0 1 228,3

ANO m2 49,13 61,3 3 009,2

ANO ks 12 943,8 11 325,0

ANO kpl 1,000 8 125,0 8 125,0

NE m2 39,840 316,0 12 589,4

NE bm 71,920 165,0 11 866,8

ANO ks 12,000 2 875,0 34 500,0

ANO ks 8,000 306,3 2 450,0

ks 1,000 27 352,0 27 352,0

ANO ks 3,300 909,6 3 001,8

ANO m 49,620 -1 437,5 -71 328,8 

NE m 49,620 895,6 44 439,7

ANO m2 24,080 -788,1 -18 977,0 

ANO m2 20,640 -3 184,4 -65 725,6 

ANO m2 20,640 -418,8 -8 643,0 

ANO m 49,620 -245,0 -12 156,9 

ANO ks 1,000 562,5 562,5

ANO ks 5,000 900,0 4 500,0

ANO ks 2,000 562,5 1 125,0

NE m2 230,880 102,0 23 549,8

NE m 265,510 95,6 25 380,1

NE m2 230,880 22,0 5 079,4

NE l 92,350 98,7 9 112,2

425 781 Kč   

Za zhotovitele:

D+M zásobník na toaletní papír D 480mmm materiál: bílý plast, 
montáž vruty

D+M nástěnný dávkovač mýdla, plast, barva bílá, objem 1000ml

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 
NAIP

EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)

Oprava stavajici řimsy

Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm

Příčky z lícovek Klinker německý form. tl. 115 mm

Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt

Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm

D+M WC štětka, bílý plast

Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky tl. 12,5 
mm

Nová římsa - sys. prvek z polystyrenu, omítnuto

Vrn HSV - zednické výpomoce                       

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 

Celkem bez DPH

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Penetrace podkladu univerzální 1x

D+M vzt rozvodu

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

Nátěr syntetický kovových zárubní dvojnásobný

DEKPRIMER penetrace

Spínač 10 A  řaz.1 + kryt

Přisazené/závěsné, LED svítidlo,1 x LED, 20W, 2300lm, 

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou   

Malba, bílá, bez penetrace, 2 x
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