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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 339/2021 „ÚP ČR – DC – oprava exteriérových 
schodů – ZS“ ANONYM 

 (dále i „SoD“) 
 

I. Smluvní strany 
Objednatel 
Název:   Česká republika – Úřad práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25 
170 00 Praha 7 

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem 
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad 
    Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem 
ID datové schránky: 6sbzpx5 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:   37822411/0710 
IČ:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon              950 171 411 
E-mail:   podatelna.ul@uradprace.cz  
Zástupce oprávněný jednat za Objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad 
    Labem,  
technických: Ing. Radek Lemfeld, Oddělení majetku a investic, tel. 950 171 638,  

e-mail: radek.lemfeld@uradprace.cz  
 Martin Bittner, technický pracovník, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín 

(dále i KoP), tel. 950 111 214, e-mail: martin.bittner@uradprace.cz 
   
(dále jen „objednatel“) 
 
a Zhotovitel 
 
Název:   Stanislav Rožec 
se sídlem:   Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3 
Zastoupen/a:   Stanislavem Rožcem 
Doručovací adresa: Tylova 6, Litoměřice 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s. 
číslo účtu:  2112940709/2700 
IČO:    03087743 
DIČ:    CZ7806052661 
Telefon:                      +420 737 765 189 
E-mail:                        rozec.stanislav@gmail.com 
ID datové schránky:   qpzr4w 
Zástupce oprávněný jednat za hotovitele v záležitostech: 
smluvních:  Stanislav Rožec 
technických:  Stanislav Rožec 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
 

II. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění v souladu s ustanovením § 31, zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany na 
základě vzájemné shody v souladu s čl. XVII., odst. 17.2. SoD tento Dodatek č. 1 k SoD (dále 
jen „dodatek“) v následujícím znění: 
 
 

mailto:podatelna.ul@uradprace.cz
mailto:radek.lemfeld@uradprace.cz


2 (celkem 2) 
 

V. Doba a místo plnění 
5.1 Místem plnění je budova Kontaktního pracoviště ÚP ČR Děčín, U Plovárny 1190/14, 405 

02 Děčín 2 
5.2 Termín zahájení: termín zahájení nejpozději do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli. 

Termín dokončení: protokolární předání řádně provedeného díla bez vad je maximálně 
15 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Vlastní oprava vnějšího schodiště, včetně 
realizace vnější ochrany obvodového zdiva, nesmí přesáhnout 5 týdnů.  

5.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště 
nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude objednatelem 
pořízen protokol, který podepíšou obě smluvní strany.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat 
objednateli včetně vyklizeného a uklizeného staveniště a objednatel je povinen dílo 
převzít.  

5.5 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

5.6 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je 
v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele 
k převzetí díla. 

 

 
 

III. Zdůvodnění změny termínu zahájení stavby 

Zadavatel v návrhu smlouvy, v článku V., odst. 5.2., chybně formuloval ustanovení o termínu 

zahájení stavby. Termín zahájení stavby byl spolu s termínem předání a převzetí staveniště 

shodně stanoven na 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 339/2021, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají 

v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 vstupuje v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 

zajistí objednatel. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 SoD před podpisem přečetly, 

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich 

svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem. 

 
 
V Ústí nad Labem, dne …………………          V Litoměřicích, dne ………………… 
 
 
Za Objednatele:              Za Zhotovitele:  
 
 
  
..................................................   .................................................. 
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel    Stanislav Rožec 
ředitel krajské pobočky ÚP ČR                                majitel firmy 
V Ústí nad Labem 
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