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VANÍČKOVA 315/7
160 17 PRAHA 6


Dodatek Č. 2
č. 9121000109

SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy 9121000065
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany
České vysoké učení technické v Praze
Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: 27-4082120257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, ředitelem 
Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: vedoucí odboru servisních služeb, tel: xxxxxxxxxxx
Kontaktní osobou Objednatele je ve věcech technických:
Jméno: vedoucí oddělení, tel.: xxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a
Mikrosystem fh s.r.o.
Se sídlem: Sebuzín 129, 403 02 Ústí nad Labem
IČO: 04141890
DIČ: CZ04141890
Bankovní spojení: 410001000/2010, Fio banka, a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C, vložka 35802
Zastoupená: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
Ve věci fakturace:
Jméno: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)	

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 	Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 8. 2021 „Smlouvu o dílo“,
č. smlouvy 9121000065, „Rekonstrukce elektrorozvodů blok E koleje Podolí ČVUT v Praze.
2.	ZMĚNY SMLOUVY

2.1     Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termín plnění, odst. 2.
 	 Dílo bude dokončeno do 31. 1. 2022

	2.2	Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Jedná se o nepředvídatelné změny v objektivním výpadku obchodní sítě způsobené nedostatkem výrobních a přepravních kapacit. Dodavatel z tohoto důvodu nemůže ve smluvním termínu zajistit dodávku dílčích komponentů pro elektroměry, které jsou nezbytné pro dokončení díla. Měření spotřeb jednotlivých pokojů nebude možné zajistit až do dodání a následného nainstalování elektroměrů. Celý objekt bude jinak plně funkční a nic nebude bránit jeho běžnému provozu a užívání. 

3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

3.2	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly. 

3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.
 
Příloha č. 1 – dopis Elfetex spol. s r.o.
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 ………………………………                                      ……………………………….
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	           Zhotovitel:

	xxxxxxxxxx
	
	           xxxxxxxxxxx

	ředitel SÚZ ČVUT v Praze
	
	 jednatel, Mikrosystem  fh s.r.o.  
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