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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2021/0556/ORMI _OID/ č. SOD/21/STAV/223 
 (dále jen dodatek č. 2) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     AWEA s.r.o.  
se sídlem:     Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice 
IČ: 287 11 777 DIČ:  CZ28711777 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Rutkovským - jednatelem 
zastoupený ve věcech technických:  Martinem Galbavým, projektovým manažerem  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

 č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 
33803 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

2. Účel dodatku č. 2 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č.2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem  
a zhotovitelem při změně rozsahu díla a oproti rozsahu stanovenému  ve smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby „Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská – stavební úpravy“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.8. 2021 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 
této smlouvy uzavřeného dne 27.9.2021 (dále jen dodatek č. 1“). 

2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění 
z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě. 

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 
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o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 2 činí  81 835,62 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2. odst. 2.12. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
2 činí 231 692,03 Kč bez DPH.  

 

 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují 
do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.11 a 2.12. v následujícím znění: 

2.11.     Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 2.  

2.12.   Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" 
dodatku č. 2. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.1. smlouvy 
v celém rozsahu a nahrazuje jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 
a v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a v dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a 2. 

 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena bez DPH  2 861 249,77 Kč 
3.2.2. DPH 21%     600 862,45 Kč 
3.2.3. Cena s DPH   3 462 112,22 Kč 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č.  1243/B/2021 dne 4.10.2021.   

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru 
smluv zajistí objednatel.       
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4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací - vícepráce 
 

 

V České Lípě dne 15.10.2021 V České Lípě dne 18.10.2021 

 

 

Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                            Ing. Jan Rutkovský, v.r.                                                                               

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele                     za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      Ing. Jan Rutkovský 

Starostka města     jednatel     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH v

21,00% -81 835,62 -17 185,48

15,00% 0,00 0,00

ZS-SLUKNOVSKA-ZM

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021

-81 835,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00% 0,00 0,00

CZK -99 021,10

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZS-SLUKNOVSKA-ZM

Stavba:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum:

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant:

Zhotovitel: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

STA

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

-81 835,62 -99 021,10

FYZIKA UČEBNA FYZIKY -12 050,00 -14 580,50

24.09.2021

Ing. Petr KUČERA

Jaroslav VALENTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CHEMIE UČEBNA CHEMIE -21 031,66 -25 448,31
ROZPOČET 

CHEMIE
UČEBNA CHEMIE -9 900,00 -11 979,00

FYZIKA UČEBNA FYZIKY -9 900,00 -11 979,00

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY FYZIKY -2 150,00 -2 601,50

JAZYKY UČEBNA JAZYKŮ -9 900,00 -11 979,00

STAVBA HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ -1 350,00 -1 633,50

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE -11 131,66 -13 469,31

JAZYKY JAZYKOVÁ UČEBNA -11 250,00 -13 612,50

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY PC 0,00 0,00

SOCIÁLKY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ -6 841,66 -8 278,41

PC POČÍTAČOVÁ UČEBNA -30 662,30 -37 101,38

POČÍTAČE UČEBNA PC -30 662,30 -37 101,38

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00 0,00

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC -6 841,66 -8 278,41

ÚPRAVY 

SADOVÉ
ÚPRAVY SADOVÉ 0,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -9 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -9 900,00 21,00% -2 079,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 979,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Zhotovitel: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -9 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV -9 900,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 900,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody 0,00
    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 0,00

    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Zhotovitel: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -9 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV -9 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 900,00

21 K
Demontáž dveří a 

zár
Demontáž stávající zárubně a dveří kus -2,000 900,00 -1 800,00

23 K
Montáž dveří a 

zárub
Montáž nových dveří a zárubně do učebny. kus -2,000 2 100,00 -4 200,00

24 K Zárubeň dveří
Zárubeň dveří, barevné provedení dle požadavku investora. 

Cena včetně dopravy.
kus -2,000 1 950,00 -3 900,00

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -2 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 150,00 21,00% -451,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 601,50

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY FYZIKY

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV -2 150,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud -2 150,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY FYZIKY



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 150,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2 150,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -2 150,00

8 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg
kus -1,000 800,00 -800,00 CS ÚRS 2020 01

9 M R13135
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 

modulárních jednotek
kus -1,000 1 350,00 -1 350,00 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY FYZIKY

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -9 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -9 900,00 21,00% -2 079,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 979,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

ROZPOČET CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -9 900,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 900,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 0,00

742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

ROZPOČET CHEMIE - UČEBNA CHEMIE



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Uchazeč: -9 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 900,00

17 K
Demontáž dveří a 

zár
Demontáž stávající zárubně a dveří kus -2,000 900,00 -1 800,00

19 K
Montáž dveří a 

zárub
Montáž nových dveří a zárubně do učebny. kus -2,000 2 100,00 -4 200,00

21 K Zárubeň dveří
Zárubeň dveří, barevné provedení dle požadavku investora. 

Cena včetně dopravy.
kus -2,000 1 950,00 -3 900,00

ROZPOČET CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -11 131,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -11 131,66 21,00% -2 337,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -13 469,31

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -11 131,66

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -11 131,66
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 481,66

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -2 150,00

    751 - Vzduchotechnika -1 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uchazeč:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -11 131,66

D PSV Práce a dodávky PSV -11 131,66

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 481,66

24 K 725539201
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů 

závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l
soubor -2,000 350,83 -701,66 CS ÚRS 2020 01

25 M 54132233
ohřívač vody elektrický pod umyvadlový 10L 2kW 

506x296x276mm
kus -2,000 3 390,00 -6 780,00 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -2 150,00

48 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg
kus -1,000 800,00 -800,00 CS ÚRS 2020 01

49 M R13135
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 

modulárních jednotek
kus -1,000 1 350,00 -1 350,00 CS ÚRS 2020 01

D 751 Vzduchotechnika -1 500,00

62 K 751711 Demontáž telovzdušné větrací jednotky kus -1,000 1 500,00 -1 500,00

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sebastian FENYK DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -9 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -9 900,00 21,00% -2 079,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 979,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKY - UČEBNA JAZYKŮ

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -9 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV -9 900,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 900,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 0,00
    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 0,00

    D1 - Provozní osvětlení 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKY - UČEBNA JAZYKŮ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -9 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV -9 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 900,00

17 K
Demontáž dveří a 

zár
Demontáž stávající zárubně a dveří kus -2,000 900,00 -1 800,00

18 K
Montáž dveří a 

zárub
Montáž nových dveří a zárubně do učebny. kus -2,000 2 100,00 -4 200,00

19 K Zárubeň dveří
Zárubeň dveří, barevné provedení dle požadavku investora. 

Cena včetně dopravy.
kus -2,000 1 950,00 -3 900,00

JAZYKY - UČEBNA JAZYKŮ

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -1 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 350,00 21,00% -283,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 633,50

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

STAVBA - HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 0,00
    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -1 350,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud -1 350,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

STAVBA - HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Uchazeč: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 350,00

D PSV Práce a dodávky PSV -1 350,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -1 350,00

32 M R13135
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 

modulárních jednotek
kus -1,000 1 350,00 -1 350,00 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sebastian FENYK DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -30 662,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -30 662,30 21,00% -6 439,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -37 101,38

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

POČÍTAČE - UČEBNA PC

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -30 662,30

HSV - Práce a dodávky HSV -30 662,30
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 627,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -26 157,35

    997 - Přesun sutě -877,09

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 0,00
    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 0,00

    D1 - Provozní osvětlení 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

POČÍTAČE - UČEBNA PC



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Uchazeč: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -30 662,30

D HSV Práce a dodávky HSV -30 662,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 627,86

6 K 632681113

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem 

s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 50 

do 200 mm a tl. do 30 mm

kus -38,000 95,47 -3 627,86 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -26 157,35

16 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 

hloubky přes 50 do 100 mm
m -95,000 171,13 -16 257,35 CS ÚRS 2020 01

17 K
Demontáž dveří a 

zár
Demontáž stávající zárubně a dveří kus -2,000 900,00 -1 800,00

18 K
Montáž dveří a 

zárub
Montáž nových dveří a zárubně do učebny. kus -2,000 2 100,00 -4 200,00

19 K Zárubeň dveří
Zárubeň dveří, barevné provedení dle požadavku investora. 

Cena včetně dopravy.
kus -2,000 1 950,00 -3 900,00

D 997 Přesun sutě -877,09

21 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

t -0,250 1 807,01 -451,75 CS ÚRS 2020 01

22 K 997241622
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a 

složení suti
t -0,250 65,00 -16,25 CS ÚRS 2020 01

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t -0,250 232,77 -58,19 CS ÚRS 2020 01

24 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -5,000 10,18 -50,90 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013831
Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce ( skládkovné)
t -0,250 1 200,00 -300,00

POČÍTAČE - UČEBNA PC

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH -6 841,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -6 841,66 21,00% -1 436,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 278,41

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

MÉNĚPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -6 841,66

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -6 841,66
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 841,66

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Uchazeč:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -6 841,66

D PSV Práce a dodávky PSV -6 841,66

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 841,66

23 K 725539201
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů 

závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l
soubor -2,000 350,83 -701,66 CS ÚRS 2020 01

24 M 54132286 ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW kus -2,000 3 070,00 -6 140,00 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH v

0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 231 692,03 48 655,33

15,00% 0,00 0,00

ZS-SLUKNOVSKA-ZM

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021

231 692,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00% 0,00 0,00

CZK 280 347,36

21,00%



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZS-SLUKNOVSKA-ZM

Stavba:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum:

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant:

Zhotovitel: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

STAVRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00 0,00

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC 32 044,68 38 774,06

ÚPRAVY 

SADOVÉ
ÚPRAVY SADOVÉ 0,00 0,00

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY PC 2 128,34 2 575,29

SOCIÁLKY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 32 044,68 38 774,06

PC POČÍTAČOVÁ UČEBNA 14 358,34 17 373,59

POČÍTAČE UČEBNA PC 12 230,00 14 798,30

JAZYKY UČEBNA JAZYKŮ 6 150,00 7 441,50

STAVBA HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ 7 497,12 9 071,52

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE 64 330,16 77 839,49

JAZYKY JAZYKOVÁ UČEBNA 13 647,12 16 513,02

CHEMIE UČEBNA CHEMIE 80 670,82 97 611,69
ROZPOČET 

CHEMIE
UČEBNA CHEMIE 16 340,66 19 772,20

FYZIKA UČEBNA FYZIKY 90 971,07 110 074,99

STAVBA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY FYZIKY 0,00 0,00

231 692,03 280 347,36

FYZIKA UČEBNA FYZIKY 90 971,07 110 074,99

24.09.2021

Ing. Petr KUČERA

Jaroslav VALENTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

2128,34


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 90 971,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 971,07 21,00% 19 103,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 074,99

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Zhotovitel: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 971,07

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody 30 425,74
    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 8 017,30

    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 22 408,44

PSV - Práce a dodávky PSV 60 545,33
    725 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace 8 594,35

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 420,83

    776 - Podlahy povlakové 40 199,95

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 330,20

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Zhotovitel: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 971,07

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 30 425,74

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 8 017,30

104 K 10.060.031

Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité 

napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální 

proud 0,03A.

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

105 M 210000051 Trojfázový jistič  25A/3C 10kA ks 1,000 950,00 950,00

106 M Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,000 2 470,00 2 470,00

61 K 741310561
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových 

pojistkových, do 63 A
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

65 K 741320135
Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 2,000 183,65 367,30 CS ÚRS 2020 01

107 K Úprava stávající rozvodnice pro připojení RP učebny kus 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2020 01

D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 22 408,44

68 K 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 275,000 6,00 1 650,00

69 K 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e drát kus 40,000 4,00 160,00

74 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 

15
m 275,000 19,00 5 225,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 40,000 81,60 3 264,00 CS ÚRS 2020 01

78 K 742330101
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu 

metalického s vyhotovením protokolu
kus 42,000 288,32 12 109,44 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 60 545,33

D Zdravotechnika - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace 8 594,35

108 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 6,000 440,74 2 644,44 CS ÚRS 2020 01

109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 3,000 83,52 250,56 CS ÚRS 2020 01

110
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 10,000 308,46 3 084,60 CS ÚRS 2020 01

111

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 

tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 

22 mm

m 10,000 52,13 521,30 CS ÚRS 2020 01

112
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez 

připojovací trubičky G 1/2
soubor 5,000 148,69 743,45 CS ÚRS 2020 01

113
ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým 

kulatým designem
kus 5,000 270,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 40 199,95

81 K 28411000

PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální 

parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, 

otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.

m2 17,000 810,00 13 770,00

82 K 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 9,000 95,00 855,00

85 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 15,000 13,57 203,55 CS ÚRS 2020 01

86 K 776121411
Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo 

(špachtlováním)
m2 15,000 146,99 2 204,85 CS ÚRS 2020 01

87 K 776141113
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
m2 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

88 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 15,000 55,94 839,10 CS ÚRS 2020 01

89 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z 

pásů standardních
m2 15,000 145,73 2 185,95 CS ÚRS 2020 01

90 K 776223112
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 

studena
m 6,000 69,86 419,16 CS ÚRS 2020 01

91 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 9,000 13,25 119,25 CS ÚRS 2020 01

92 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 9,000 101,76 915,84 CS ÚRS 2020 01

93 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění 

základní
m2 15,000 37,11 556,65 CS ÚRS 2020 01

94 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 15,000 159,04 2 385,60 CS ÚRS 2020 01

114 Schodová hrana PVC m 10,000 165,00 1 650,00

115 Montáž schodové hrany lepením m 10,000 135,00 1 350,00

116 Deska OSB tl. 15mm m2 17,000 385,00 6 545,00

117 Montáž desky OSB m2 15,000 150,00 2 250,00

95 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 20,000 10,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

D Konstrukce suché výstavby 8 330,20

118 deska SDK A tl 12,5mm m2 10,000 60,30 603,00 CS ÚRS 2020 01

119

Předstěna ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná 

deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm

m2 10,000 720,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

FYZIKA - UČEBNA FYZIKY



120 Předstěna ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a m2 10,000 52,72 527,20 CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 420,83

121 K 725539201
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů 

závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l
soubor 1,000 350,83 350,83 CS ÚRS 2020 01

122 M 54132286 ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW kus 1,000 3 070,00 3 070,00 CS ÚRS 2020 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 16 340,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 340,66 21,00% 3 431,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 772,20

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

ROZPOČET CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 340,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 651,38

997 - Přesun sutě 4 092,89

998 - Přesun hmot 409,09

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 6 187,30

742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

ROZPOČET CHEMIE - UČEBNA CHEMIE



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Uchazeč: 16 340,66

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 6 187,30

99 K 10.060.031

Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité 

napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální 

proud 0,03A.

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

100 M 210000051 Trojfázový jistič  25A/3C 10kA ks 1,000 950,00 950,00

101 M Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,000 2 470,00 2 470,00

59 K 741310561
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových 

pojistkových, do 63 A
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

62 K 741320135
Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 2,000 183,65 367,30 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání, úpravy podlahy 5 651,38

102
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 

150 mm, plochy přes 4 m2
m3 0,650 2 474,91 1 608,69 CS ÚRS 2020 01

16 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 10,000 171,13 1 711,30 CS ÚRS 2020 01

103
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 0,650 3 586,75 2 331,39

D 997 Přesun sutě 4 092,89

22 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

t 1,170 1 807,01 2 114,20 CS ÚRS 2020 01

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,170 232,77 272,34 CS ÚRS 2020 01

24 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 22,230 10,18 226,30 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013831
Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce ( skládkovné)
t 1,170 1 200,00 1 404,00

26 K 997241622
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a 

složení suti
t 1,170 65,00 76,05 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 409,09

27 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 6 do 12 m

t 1,430 286,08 409,09 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 64 330,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 330,16 21,00% 13 509,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 839,49

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 330,16

HSV - Práce a dodávky HSV 25 723,01
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 135,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 885,61

    997 - Přesun sutě 9 702,22

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 38 607,15
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 583,05

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 784,10

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 240,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uchazeč:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 330,16

D HSV Práce a dodávky HSV 25 723,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 135,18

101
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 1,570 3 586,75 5 631,20

102 Kari síť KD35 včetně montáže m2 15,000 375,00 5 625,00 CS ÚRS 2020 01

103

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 

přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, 

mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)

m3 1,570 559,86 878,98 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 885,61

104
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 

150 mm, plochy přes 4 m2
m3 1,570 2 474,91 3 885,61 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 9 702,22

10 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

t 2,826 1 807,01 5 106,61 CS ÚRS 2020 01

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,826 232,77 657,81 CS ÚRS 2020 01

12 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53,694 10,18 546,60 CS ÚRS 2020 01

13 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,826 1 200,00 3 391,20 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 38 607,15

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 240,00

105 K 723190252
Přípojka plynovodní k digestoři z potrubí měděného 

spojovaného lisováním
kus 1,000 9 740,00 14 750,00 CS ÚRS 2020 01

106 K 723190252 Revize plynovodu kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 583,05

15 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 30,000 440,74 13 222,20 CS ÚRS 2020 01

16 M 28615657 instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50 kus 60,000 22,50 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 678,12 10,85 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 784,10

19 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 10,000 308,46 3 084,60 CS ÚRS 2020 01

20 M 28654692 objímka kovová s vrutem D 20-25mm kus 20,000 42,40 848,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 

tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 

22 mm

m 10,000 52,13 521,30 CS ÚRS 2020 01

107 deska SDK A tl 12,5mm m2 10,000 60,30 603,00 CS ÚRS 2020 01

108

Předstěna ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná 

deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm

m2 10,000 720,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

109

Předstěna ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 

práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

m2 10,000 52,72 527,20 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY CHEMIE

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

CHEMIE - UČEBNA CHEMIE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sebastian FENYK DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 6 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 150,00 21,00% 1 291,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 441,50

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKY - UČEBNA JAZYKŮ

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 6 150,00
    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 5 650,00

    D1 - Provozní osvětlení 500,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKY - UČEBNA JAZYKŮ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 150,00

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 6 150,00

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 5 650,00

93 M 210000051 Trojfázový jistič  25A/3C 10kA ks 1,000 950,00 950,00

94 M Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,000 2 470,00 2 470,00

65 K 741310561
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových 

pojistkových, do 63 A
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

95 K Úprava stávající rozvodnice pro připojení RP učebny kus 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2020 01

D D1 Provozní osvětlení 500,00

82 K 741320135
Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

JAZYKY - UČEBNA JAZYKŮ

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 7 497,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 497,12 21,00% 1 574,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 071,52

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

STAVBA - HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 497,12

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 0,00
    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 497,12
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 497,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA

STAVBA - HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Uchazeč: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 497,12

D PSV Práce a dodávky PSV 7 497,12

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 497,12

66 K 725211617

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 

600 mm

soubor 1,000 4 289,15 4 289,15 CS ÚRS 2020 01

67 K 725829121
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných 

pákových nebo klasických
kus 1,000 207,97 207,97 CS ÚRS 2020 01

68 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 998725202

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 2,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÁ STAVBA UČEBNY JAZYKŮ

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

JAZYKY - JAZYKOVÁ UČEBNA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sebastian FENYK DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 12 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 230,00 21,00% 2 568,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 798,30

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

POČÍTAČE - UČEBNA PC

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 12 230,00
    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 8 160,00

    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 3 820,00

    D1 - Provozní osvětlení 250,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

POČÍTAČE - UČEBNA PC



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Uchazeč: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Sebastian FENYK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 230,00

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 12 230,00

D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 8 160,00

91 K

Instalační kanál parapetní 130x65mm včetně stínicí 

přepážky. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva 

bílá.

m 12,000 680,00 8 160,00

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 3 820,00

92 M 210000051 Trojfázový jistič  25A/3C 10kA ks 1,000 950,00 950,00

93 M Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,000 2 470,00 2 470,00

69 K 741310561
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových 

pojistkových, do 63 A
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

D D1 Provozní osvětlení 250,00

83 K 741320135
Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

POČÍTAČE - UČEBNA PC

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 2 128,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 128,34 21,00% 446,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 575,29

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 128,34

HSV - Práce a dodávky HSV 2 128,34
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 128,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

PC - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE UČEBNY PC



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Uchazeč:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 128,34

D HSV Práce a dodávky HSV 2 128,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 128,34

68 Doplnění polystyrenových desek pro zarovnání stropu m2 3,800 148,00 562,40 CS ÚRS 2020 01

1 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
m2 3,800 241,06 916,03 CS ÚRS 2020 01

2 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 3,800 171,03 649,91 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ: 28711777

DIČ: CZ28711777

Projektant: IČ:

Ing. Petr KUČERA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

REALIZACE:

Cena bez DPH 32 044,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 044,68 21,00% 6 729,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 774,06

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

VÍCEPRÁCE KE DNI 24.09.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 044,68

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 32 044,68
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 027,88

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 29 016,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Uchazeč:

Soupis:

Místo: ČESKÁ LÍPA Datum: 24.09.2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 044,68

D PSV Práce a dodávky PSV 32 044,68

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 027,88

60 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 

spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 

mm, bez izolace, REI do 90

m2 4,000 726,77 2 907,08 CS ÚRS 2020 01

61 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 4,000 30,20 120,80 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 29 016,80

73 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 10,000 48,69 486,90 CS ÚRS 2020 01

74 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 10,000 367,77 3 677,70 CS ÚRS 2020 01

75 K 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 

22 do 25 ks/m2

m2 10,000 558,63 5 586,30 CS ÚRS 2020 01

76 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2020 01

89 K
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační 

na podlahu
m2 10,000 48,69 486,90 CS ÚRS 2020 01

90 K
Izolace podlahy pod dlažbu izolace nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 10,000 367,77 3 677,70 CS ÚRS 2020 01

91 K

Montáž obkladů podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 

ks/m2

m2 10,000 558,63 5 586,30 CS ÚRS 2020 01

92 M Dlažba keramická Taurus 76R10a m2 11,000 465,00 5 115,00 CS ÚRS 2020 01

STAVBA - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE WC

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA

SOCIÁLKY - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ


