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DODATEK ČÍSLO 2 
smlouvy o dílo číslo ORM/1930/10/2021 

 

na zhotovení akce „Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

A.B.V. spol. s r.o. 
IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067 
se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí 
zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 238660025/0300 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620 

dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1930/10/2021 
uzavřené dne 18.6.2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 18.8.2021: 
 
V článku IV. Doba a místo plnění bod 1 nově zní: 
 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 
a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy  
b) Termín předání a převzetí staveniště: čl. VII. odst. 1 této smlouvy 
c) Termín dokončení plnění díla:  15.11.2021 
d) Termín předání a převzetí díla: 15.11.2021 
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 2 dnů od předání díla 

 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1930/10/2021 uzavřené dne 18.6.2021 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 18.8.2021 zůstávají v platnosti beze změn. 
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3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v jednom elektronickém originále. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 11.10.2021 pod číslem usnesení 

2254/104/RM/2021. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

A.B.V. spol. s r.o. 
Vladislav Aliger 

jednatel společnosti 
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