

DODATEK č. 1
ke smlouvě č. MUZNJ/00224/2021 na zhotovení projektové dokumentace             a výkon autorského dozoru
„Řešení nových expozic Žerotínského zámku v Novém Jičíně“ 
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     (dále jen „objednatel“)
2. PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.
se sídlem:	Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena:	Zdeňkem Mičkem, jednatelem
IČO:	07950250
DIČ:	CZ07950250	
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	9991299912/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C77821 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 18.3.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru „Řešení nových expozic Žerotínského zámku v Novém Jičíně“ (dále jen „Smlouva“).
Ke Smlouvě č. MUZNJ/00224/2021 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. Zhotovovaná projektová dokumentace je přímo navázána na projektovou dokumentaci stavebních úprav objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně zpracovávanou společností ATRIS, s.r.o. se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, jejíž dokončení se zpozdilo a která ke dni uzavření tohoto dodatku není vyhotovena a předána objednateli. 
2. Zhotoviteli tak shora uvedená skutečnost, kterou smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat,  objektivně a bez jeho zavinění brání v řádném pokračování projekčních prací na projektové dokumentaci dle Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínů pro předání díla dle článku IV. odst. 1 (2. část díla – prováděcí PD 1. NP) Smlouvy tak, že zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo nejpozději do 28. února 2022.
II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

	
V Novém Jičíně dne 19.10.2021
	
	
[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne 19.10.2021

	
	




	

	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
ředitel 
	
	za zhotovitele
Zdeněk Miček
jednatel
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