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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

„II/204 Úněšov – Zahrádka“ 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000777 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo smlouvy objednatele:    8500005949 

číslo smlouvy zhotovitele:    08/21/DSS 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň   

zastoupen/á:  Ing. Zdeněk Pilík, pĜedseda pĜedstavenstva 

Ing. Ladislav Provod, člen pĜedstavenstva 

IČO:    45357269 DIČ: CZ 45357269  
e-mail:        

telefon:      

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
; 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 07.07.2021 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je provedení 
díla (stavby) s názvem: „II/204 Úněšov – Zahrádka“ (dále jen „SOD“). 

 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto 
dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoĜí pĜílohu tohoto 
dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 2.242.244,27 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  21.920.065,49  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 2.242.244,27 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  19.677.821,22 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatĜeních, 
jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů tĜetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním pĜedpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně pĜístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit 
prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá povinnému 
zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je zvláštním právním 
pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pĜedpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. ěádně a důvodně označené části dodatku 
(pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed 
zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsána ve tĜech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostĜednictvím datové schránky),  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky), zároveň však musí 
doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostĜednictvím poštovní 
pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým soupisem prací 
 

objednatel:       zhotovitel: 

V Plzni dne        V Plzni dne 

          

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální Ĝeditel      pĜedseda pĜedstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

        ____________________________ 

        BERGER BOHEMIA a.s. 

        Ing. Ladislav Provod 

        člen pĜedstavenstva   

        podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 14.10.2021 



ZmČnový list č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

podle odst. 4  a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: soupis prací ZL, zápis z průběhu stavby KD a SD

Jedná se o změnu:

21 920 065,49 Kč

Předmět díla: II/204 Úněšov – Zahrádka

Objekt: neuveden

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČO: 45357269

TDS: QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 096 86 380

Popis změny:
Na základě provedených rozborů zeminy ze silničních příkopů byla zjištěna nadlimitní přípustná hodnota arsenu, kdy tento materiál se stává po vytěžení 
nebezpečným odpadem s odpovídající likvidací, která by přesáhla finanční možnosti zakázky mezi současným zhotovitelem a objednatelem. Na základě této 
zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že silniční příkopy nebudou reprofilovány dle PD. 

Dále došlo k upřesnění (ponížení) počtu opravovaných hospodářských sjezdů na základě prohlídky stavby a skutečně využívaných sjezdů.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -470 871,30 Kč

náklady na změnu vč. DPH -2 713 115,56 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 21 920 065,49 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

23 810 163,68 Kč

-2 242 244,27 Kč

19 677 821,22 Kč

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-2 242 244,27 Kč

0,00 Kč
-2 242 244,27 Kč

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel:  .

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč rozdíl celk. ceny          Kč

6 162751117
Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny 
skupiny 1 až 3 m3 2 643,000 487,000 -2 156,000 127,70 337 511,10 62 189,90 -275 321,20

8 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 4 228,800 779,200 -3 449,600 144,90 612 753,12 112 906,08 -499 847,04

34 919412011
Hospodářský sjezd l 5 m z trub plastových PP SN12 s hrdlem s čely z 
bet.prostého kus 13,000 7,000 -6,000 50 509,90 656 628,70 353 569,30 -303 059,40

35 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 
500

kus 26,000 13,000 -13,000 19 873,48 516 710,48 258 355,24 -258 355,24

36 919492913
Příplatek ZKD 1 m l nad 5 m hospodářského přejezdu z plastových 
trub PP SN12

kus 46,000 33,000 -13,000 10 344,25 475 835,50 341 360,25 -134 475,25

47 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 
0,15 m3/m

m 3 047,000 0,000 -3 047,000 81,80 249 244,60 0,00 -249 244,60

49 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 
0,3 m3/m

m 3 047,000 0,000 -3 047,000 170,42 519 269,74 0,00 -519 269,74

58 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,650 13,150 -11,500 55,20 1 360,68 725,88 -634,80

59 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 221,850 118,350 -103,500 1,92 425,95 227,23 -198,72

60 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bet. - 
kód 17 01 01 t 24,650 13,150 -11,500 159,85 3 940,30 2 102,03 -1 838,28

-2 242 244,27

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč rozdíl celk. ceny          Kč

0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

-2 242 244,27

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/204 ÚnČšov – Zahrádka

MÉNċPRÁCE
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