
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2021/004029/1 PlzeňStav, s.r.o., Železničářská 6, Plzeň

DODATEK č.2021/004029/1 ke smlouvě o dílo 2021/004029
ze dne 28.6.2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Statutární město Plzeň, zastoupené městským obvodem Plzeň 8, Veská 139/11, Plzeň
IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370
Bank. spojem: 19021311/0100 Komerční banka a. s.
Zástupce
ve věcech smluvních: Mgr. Jana Haisová Círová, starostka městského obvodu Plzeň 8
Telefon: +420 378 036 860 
Email: haisova@plzen.eu

1.2. Zhotovitel:
PlzeňStav s.r.o., Železničářská 6,312 00 Plzeň
IČO: 29110807 
DIČ: CZ 29110807
Bank, spojení:

Zástupce:
ve věcech smluvních:
Telefon:
Email:

2. Dodatek smlouvy o dílo

2.1. Dne 28.6.2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele k provedení díla -  zpevnění plochy a odvedení dešťové vody u objektu ÚMO Plzeň 8 
a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2.2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí 
původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla.

2.3. Dodatečné stavební práce vznikly zejména v důsledku zjištěním; příloha: 1) Nabídkový rozpočet 
dodatečných stavebních prací ze dne 20.9.2021.

2.4. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny o dílo o částku 44 729,- Kč s DPH.
2.5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.
2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
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3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno provedení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku včetně jejích příloh. Současně 
prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani zajinakjednostranně nevýhodných podmínek, 
což níže svými podpisy stvrzují.

Přílohy: 1) Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací

V Plzni, dne 27.9.2021

Za objednatele:

ř

objednatel zhotovitel
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SOUPIS VÍCEPRACÍ
S t a v b a :

Černice - zpevněná plocha a odvedení dešťové vody u objektu ÚMO Plzeň 8 - 
vícepráce

M í s t o : D a t u m : 20 .09.2021

Z a d a v a t e l :

Z h o t o v i t e l : P lze ň S ta v  s.r.o.
P r o j e k t a n t :

Z p r a c o v a t e l :

P Č  T y p  K ó d P o p is MJ M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

N áklady soupisu  celkem 36 964,06

d  H SV Práce a dodávky H SV 36 964,06

D 1 Z e m n í p ráce 36  964 ,06

2  K  1 2 2 3 5 1 1 0 1
o d k o p á v k y  a  p r o k o p á v k y  n e z a p a ž e n é  s t r o jn ě  v  h o r n in ě  

tř .  t ě ž i te ln o s t i  II s k .  4  d o  2 0  m 3
m 3 2 0 , 5 0 0 4 4 3 , 0 0 9  0 8 1 , 5 0

v v
v v

h lo u b e n í pro  kufr z p e v n ě n é  plochy
9 0 * (0 ,4 -0 ,1 5 ) 22,5

3  K  1 6 2 7 5 1 1 3 7

...
V o d o r o v n é  p ř e m ís t ě n í  d o  1 0 0 0 0  m  v ý k o p k u /s y p a n in y  z  

h o r n in y  t ř íd y  tě ž i te ln o s t i  II ,  s k u p in y  4  a  5
m 3 2 0 , 5 0 0 3 2 5 , 6 0 6  6 7 4 , 8 0

4  K  1 6 2 7 5 1 1 3 9

P ř íp la te k  k  v o d o r o v n é m u  p ř e m ís tě n i  v ý k o p k u /s y p a n in y  

z  h o r n in y  t ř íd y  tě ž i te ln o s t i  II ,  s k u p in y  4  a  5  Z K D  1 0 0 0  m  

D ř e š  1 0 0 0 0  m
m 3 2 0 5 , 0 0 0 2 5 , 0 8 5  1 4 1 , 4 0

v v 22 ,5 *10 225 ,000

5  K  1 6 7 1 5 1 1 0 1
N a k lá d á n í  v ý k o p k u  z  h o r n in  t ř íd y  tě ž i te ln o s t i  I, s k u p in y  1 

a ž  3  d o  1 0 0  m 3
m 3 2 0 , 5 0 0 1 5 4 , 0 0 3  1 5 7 , 0 0

6  K  1 7 1 2 0 1 2 2 1
P o p la t e k  z a  u lo ž e n í  n a  s k lá d c e  ( s k lá d k o v n é )  z e m in y  a  

k a m e n i  k ó d  o d D a d u  1 7  0 5  0 4
t 1 7 , 8 8 0 7 2 2 , 0 0 1 2  9 0 9 , 3 6

VV

N áklady soup isu  ce lkem  bez DPH 21% 36 964,06

S azba DPH 21% 7762,45

N áklady soup isu ce lkem  vč. DPH 21% 44726,51




