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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
- 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
165 - Přechodné dopravní značení 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
165 - Přechodné dopravní značení ____

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
165/002

Číslo ZBV: 

ZBV 56.3

Strany smlouvy' o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + 1DS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě požadavků třetích stran došlo k navýšení rozsahu dopravně inženýrského opatření oproti původnímu plánu. Jednotlivá 
stanovení přechodné úpravy provozu jsou součástí ZBV. Tato skutečnost nemohla být v rámci PDPS předpokládána, jelikož požadavky 
vznikly až na základě aktuálních požadavků příslušných orgánů v rámci místního šetření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 110 822,25 110 822,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
u a -10- 2021Projektant (autorský dozor) datum podpis

Správce stavby datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež  jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 ? n
podpis

datum 0  i  * 1 0 ' 2 0 -jUdpisZhotovitel
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» 7
Číslo paré:


