
 

 

Smlouva o dílo 

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

SEVEROVÝCHOD – REKONSTRUKCE UČEBEN - DODÁVKY 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy Severovýchod – 

rekonstrukce učeben - dodávky 

Část 1 – Mobiliář  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Zábřeh 

Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

IČO: 00303640 

DIČ: CZ00303640 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 188491461/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: KANONA a.s. 

Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 04163664 

DIČ: CZ04163664 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20718 

Zastoupení: Ondřej Kokeš, předseda správní rady 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Korespondenční 
adresa: 

Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy Severovýchod – rekonstrukce učeben - 

dodávky“, část 1 – Mobiliář („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo 

(„smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou dokumentací je projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce učeben 

– IV. Severovýchod Zábřeh“, kterou vyhotovila Ing. Petra Laslofi, sídlem Revoluční 

2044/23, 787 01 Šumperk, IČO 75869942. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Název projektu:  Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy 

Severovýchod. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004095. 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, dodávka a instalace volně stojícího 

nábytku a nábytku spojeného s podlahou/zdmi dle projektové dokumentace uvedené 

v odst. 1.4 této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, ustanoveními 

této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací, 

dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který 

je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými 
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požadavky. Dílo musí splňovat počty kusů, vlastnosti a funkce vymezené v projektové 

dokumentaci dle odst. 1.4 této smlouvy. Součástí provádění díla jsou dále všechny 

činnosti související s dodávkou díla (jako např. doprava, montáž, bezpečnostní 

opatření apod.), včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti a provedení 

úklidu místa plnění před předáním a převzetím díla. 

3.4. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení výrobní dokumentace (pro výrobu jednotlivých 

prvků nábytku), která musí být odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen 

konzultovat definitivní konstrukční a materiálové řešení s autorem návrhu interiéru 

a objednatelem. V průběhu těchto konzultací je možné provádět pouze dílčí úpravy 

tak, aby nebyly dotčeny požadavky uživatele a nebyla ovlivněna celková koncepce 

řešení objektu. 

3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 

a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

3.6. Veškeré změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že 

z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 

nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 

neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných 

dodávek, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo 

finanční kompenzaci.  

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech dodávek obsažených 

v nabídce (soupis dodávek), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 

zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to 

bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. 

z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 

které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 

nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že 

jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím 

ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však 

nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 

dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší.  

3.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 

dodatku. 

3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Zahájení: ke dni stanoveném kupujícím, kupující stanoví termín 

alespoň týden předem. 

Dokončení a předání díla: do 30 kalendářních dnů od zahájení. 

Dílo bude zahájeno do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele. Objednatel 

předpokládá zahájení 30. 07. 2021. Z důvodu prodlení kupujícího se stanovením 

termínu nevzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení 

ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční 

charakter nebo směřuje k navýšení ceny. 

4.2. Výrobní dílenská dokumentace k jednotlivým prvkům interiérů dle bodu 3.5 této 

smlouvy musí být předána objednateli do 15 kalendářních dnů od písemné výzvy 

objednatele k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky. 

4.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zahájení dodávky a montáže díla 

nejméně 1 týden před samotným započetím montáže a dodávek nábytku. 

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nebo 

zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních 

stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného 

návrhu zhotovitele. 

4.5. Místem plnění je Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh. Místo 

plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 1 349 610,00 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  283 418,10 Kč 

Cena s DPH: 1 633 028,10 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje dodávky, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé dodávky z předmětu díla, 
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c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající rozměry stavebních konstrukcí apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 

věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 

obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Fakturace bude probíhat zpravidla měsíčně (k poslednímu dni v daném měsíci) do 

výše celkové ceny díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených dodávek 

oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě vždy nejpozději 

do pátého dne následujícího měsíce. Členění soupisu provedených prací a dodávek 

(zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu dodávek z nabídky 

zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů 

od data doručení. 

6.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených dodávek. 

Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených dodávek.  

6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 

uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), 

název a registrační číslo projektu, tj. „Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy 

Severovýchod a registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004095, případně i 

další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované 

náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 

možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 

postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 
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7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 

zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.  

7.2. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací a dodávek. V případě, že tak neučiní, nese jako 

odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je 

povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno 

zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. 

Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového 

rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. 

Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem 

nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení 

příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým 

řešením porušeno. 

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 

do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, škodu finančně nahradit. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou 

použity při realizaci díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen předložit jako součást výrobní dokumentace vzorky materiálů, 

z nichž bude nábytek vyroben, a to včetně nábytkových hran, úchytek, pantů, zámků, 

kovových prvků, zakrývacích a kabelových lišt, koncových prvků elektra 

a slaboproudu a dalších komponentů. Zhotovitel je dále povinen předložit vždy, pokud 

je to možné, alespoň 3 barevné varianty vzorků a variant materiálů. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostorách, ve kterých bude provádět dodávku 

nábytku, pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též 

zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků z pracoviště, bude pracoviště řádně 

uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je 

objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za 

provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. 

Zhotovitel se zavazuje užívat pracoviště pouze v souvislosti s realizací předmětu této 

smlouvy.  

7.7. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce 

a souvisejících právních předpisů. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele pracovní úraz, 

havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při 

šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné 

státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch 

technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo 
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pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce 

zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů 

o něm sepíše záznam. 

7.9. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které 

použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud 

v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je 

zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši. 

7.10. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

7.11. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné 

dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke 

schválení návrh všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních dní před zahájením jejich 

plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto 

schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový 

výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

7.12. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

7.13. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

7.14. Zhotovitel se svými poddodavateli se zavazuje, že bude dodržovat striktní zákaz 

kouření v objektech školy. 

7.15. Zhotovitel si je vědom, že v místě plnění může zároveň plnit své povinnosti více 

subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto 

další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny 

objednatele vydané pro koordinaci činností všech dodavatelů v místě plnění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je připraven koordinovat provádění díla s dalšími 

dodavateli, kteří se budou účastnit realizace projektu v místě plnění. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 

splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými 

vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
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a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 

společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání 

a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Obě smluvní strany 

mohou, po vzájemné dohodě, sjednat dílčí předávání a přejímání předmětu plnění po 

částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejích užívání nebrání dokončení 

zbývající části Předmětu plnění. Tím není dotčena povinnost provést konečné předání 

a převzetí Předmětu plnění jako celku. 

8.2. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 

stran.  

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 

vady a nedodělky a lhůty pro odstranění. 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců, která začíná 

plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“).  

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelní událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu do 30 dnů ode dne obdržení oznámení vady. Pokud se jedná o vadu 

omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 

provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 

záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet 

dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 

stranami a ostatními účastníky řízení. 

9.7. Oprava vady bude prováděna přednostně u objednatele. V případě, že dojde 

k výměně zboží nebo opravě vady v prostorách zhotovitele nebo třetí osoby, 
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zabezpečí zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele a dopravu 

opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 

11. ZÁRUKY 

11.1. Zhotovitel předá objednateli do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele 

k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky záruční listinu bankovní záruky 

(vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za 

řádné provedení díla ve výši 3 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka bude 

platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho 

předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 

finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu 

porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku 

(jistotu) ve výši 3 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 

 bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., variabilní 

symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční 

prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo 

o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 

měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 

úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 

celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 

pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 

podle tohoto odstavce. 

13. SANKCE 

13.1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní 

pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní 

záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující 

případy porušení smlouvy a v následující výši: 
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13.1.1.  V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle 

smlouvy činí smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke 

smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

13.1.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí díla činí smluvní pokuta 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu 

a každý i jen započatý den prodlení. 

13.1.3.  V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve 

sjednaném termínu činí smluvní pokuta 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za 

každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 

10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen 

započatý den prodlení. 

13.1.4. V případě, že i přes písemné upozornění objednatele zhotovitel pokračuje v pracích 

v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, činí smluvní pokuta 10.000 Kč za každý 

takový jednotlivý případ. 

13.1.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7.13. či 7.14. smlouvy 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

13.1.6.  V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla 

(či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) je objednatel oprávněn 

objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

13.1.7.  V případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o 

pojištění předkládaných podle smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

13.2. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

za prodlení s plněním či na plnění ze záruky za odstranění vad. 

13.4. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

13.5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

13.6. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
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a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace 

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

15.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly 

od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat 

v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo 

potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům 

než k plnění smlouvy. 

15.2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí 

straně. 

15.3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie 

informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním 

této smlouvy. 

15.4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními 

a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými 

skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou 

odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 
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15.5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 

poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily 

povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

15.6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této 

smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost 

tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě 

povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této 

smlouvy. 

15.7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy 

zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou 

zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za 

každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu 

vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, nejméně však po dobu 10 

let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31.12.2028. Zhotovitel 

je povinen po tuto dobu poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města usnesením z 58. jednání Rady 

města č.  21/RM/58/ORÚP/2928 ze dne 15. 7. 2021. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Zábřehu  V Pelhřimově 

Město Zábřeh 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta 

objednatel 

KANONA a.s. 

Ondřej Kokeš, předseda správní rady 

zhotovitel 
 

18.10.2021 13.10.2021



Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH 

Program rozpočtu Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, využívající databázi URS 

Poznámka Rozpočet je v CÚ 2018 CZK

Datum zpracování 1. 3. 2019

Firmy

Stavebník Město Zábřeh, IČ 003 03 640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Projektant

Zpracovatel rozpočtu

Dodavatel KANONA a.s.

Datum zpracování nabídky 28.06.2021

Poznámky k vyplňování výkazu
1) Položky, které majíí ve sloupci B - Typ SP - a ve sloupci C - Kód devět číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou 

položky převzaté z databáze URS a je to položka práce včetně dodávky materiálu nebo položka práce bez 
dodávky materiálu
Položky, které mají ve sloupci B - Typ H - a ve sloupci C - Kód osm číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou 
položky převzaté z databáze URS a je to položka dodávka materiálu

2) Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený (mají jiný počet číslic, obsahují písmeno, jiný znak nebo 
mezeru, jsou položky vytvořené na základě individuální kalkulace, protože v databázi URS přesně tato položka 
neexistuje

3) Veškeré rozpočtované práce obsahuji dodávku i montáž a to buď v jedné položce nebo samostatně ve dvou 
položkách

Soupis dodávek vybavení a mobiliáře - Krycí list



4) Pole se světle zeleným podbarvením je možné upravovat



Soupis dodávek vybavení a mobiliáře - rekapitulace
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH
vybavení a mobiliář

Popis Cena

místnost č.316 231 400
796: Vybavení mobiliářem 231 400

místnost č.317 134 560
796: Vybavení mobiliářem 134 560

místnost č.318 347 580
796: Vybavení mobiliářem 347 580

místnost č.319 138 190
796: Vybavení mobiliářem 138 190

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 35 000
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 35 000

Celkem (bez DPH) 886 730
DPH 21% 186 213

Celkem (včetně DPH) 1 072 943

28.09.2021
3 z 7



Soupis dodávek vybavení a mobiliáře - položky
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

místnost č.316 231 400 – –

796: Vybavení mobiliářem 231 400 – –
1. A.1 Katedra - sestava skříněk 2000x800x850, 2x dvoukřídlá dvířka, 5x zásuvka, HPL pracovní 

deska, barevná dvířka, korpus buk světlý, vč. výsuvného panelu: 2x el. zásuvka 230V AC, 
HDMI, 2x ethernet CAT 5E stíněná, 3x USB, audio stereo jack

sada 1,00 30 350,0 30 350 – –

2. A.2 skříňka na PC, 1000x600x750mm, HPL pracovní deska, barevná dvířka, výsuv na klávesnici, 
korpus buk světlý; v.č. průchodka nerez. na kabely PC, větrací mřížka

sada 1,00 4 530,0 4 530 – –

7. A.3 Stůl žakovský  lichoběžníkový 1300/650x563x760mm, kovová podnož, nohy rektifikovatelné, 
DTD-L buk světlý, podnož RAL barva UNI

ks 24,00 2 940,0 70 560 – –

3. A.4 Skříň nízká policová 1200x500x1000mm, 1x mezistěna, 6x police, 1x pár dveří se zámkem, 
barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 4,00 4 660,0 18 640 – –

4. A.5 Skříň policová, 1000x500x2000mm, 1x pár dveří plných se zámkem, 1x pár prosklených dveří se 
zámkem, 1x mezistěna, 1x police FIX, 10x police pohovatelná, barevná dvířka, korpus buk 
světlý

ks 4,00 7 950,0 31 800 – –

5. A.6 Skříň policová 1000x500x2000mm, 8x zásuvka metalbox s centrálním zámkem, 1x pár dveří 
prosklených se zámkem, 1x mezistěna, 6x police polohovatelná, barevná dvířka, korpus Buk 
světlý 

ks 1,00 15 800,0 15 800 – –

6. B.1 Židle učitelská pevná čalouněná, kovová podnož, komaxitová barva RAL (barva žlutá, modrá, 
zelená, červená, šedá)

ks 1,00 2 480,0 2 480 – –

8. B.2 Židle žákovská pevná, sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, podnož kovová, komaxitová barva 
RAL (barva žlutá, modrá, zelená, červená, šedá)

ks 36,00 1 590,0 57 240 – –

místnost č.317 134 560 – –

796: Vybavení mobiliářem 134 560 – –
1. A.7a Stůl kancelářský s deskovou podnoží 1400x800x750mm, DTD-L, buk světlý, v.č. výsuvu na 

klávesnici, AL průchodka kabelů PC
ks 2,00 2 790,0 5 580 – –

2. A.7b Čtyřzásuvkový kontejner s centrálním zámkem, 430x580x620mm, DTD-L buk světlý, 4x kolečka 
plastová černá pr. 40 mm

ks 2,00 3 940,0 7 880 – –

3. A.8 Skříňová sestava s boxy 3880x500x850mm, 48ks boxu 312x427x750mm , 2x pár dveří se 
zámkem, dvířka barevná,  Buk světlý

sada 1,00 16 640,0 16 640 – –

4. A.9a Skříň vysoká s nástavcem 1000x600x3270mm, 2x mezistěna, 14x police polohovatelná, 2x 
police fixní, 2x pár dveří se zámkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 3,00 12 810,0 38 430 – –

5. A.9b Skříň vysoká s nástavcem 1000x600x3270mm, 1x mezistěna, 1x šatní tyč, 6x  police 
polohovatelná, 4x police fix, 2x pár dveří se zámkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 1,00 11 810,0 11 810 – –

6. A.10 Skříňová sestava na mapy 3600x3270x1400mm, DTD-L na kci z tenkostenných oc. profilů, 4x 
posuvné dveře v AL rámu, výškově přestavitelný kovový rám na mapy a vytahovací tyč s 
háčkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

sada 1,00 49 860,0 49 860 – –

7. B.3 židle kancelářská pro kantory, pohodlný čalouněný sedák, síťovaný opěrák, synchronní 
mechanika, kříž nylonový černý, kolečka, područky

ks 2,00 2 180,0 4 360 – –

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

D2_mobiliář_učebny_316_317_318_319     Položky
28.09.2021

4 z 7



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

místnost č.318 347 580 – –

796: Vybavení mobiliářem 347 580 – –
1. A.2 skříňka na PC, 1000x600x750mm, HPL pracovní deska, barevná dvířka, výsuv na klávesnici, 

korpus buk světlý; v.č. průchodka nerez. na kabely PC, větrací mřížka
sada 1,00 4 530,0 4 530 – –

2. A.5 Skříň policová, 1000x500x2000mm, 1x pár dveří plných se zámkem, 1x pár prosklených dveří se 
zámkem, 1x mezistěna, 1x police FIX, 10x police pohovatelná, barevná dvířka, korpus buk 
světlý

ks 4,00 7 950,0 31 800 – –

3. A.11 Skříňová sestava s boxy 4080x500x850mm, 48ks boxů 312x427x750mm , 4x pár dveří se 
zámkem, dvířka barevná,  Buk světlý

sada 1,00 19 860,0 19 860 – –

4. A.12 Žákovský stůl atyp 1800x600 mm, výška 760 mm, pro 3 žáky: deska a okopový panel   DTD-L 
buk světlý, instalační tunel, kovová podnož s povrchovou úpravou komaxitem, rektifikovatelné 
nohy, kotvení do podlahy, zamykatelný panel: el. zásuvka 230V, zdířka volitelného napětí 0-24V 
pro stejnosměrný a střídavý proud, datový výstup; 3x drátěný odkládací košík

ks 12,00 8 700,0 104 400 – –

5. A.13 Učitelské demonstrační pracoviště FY/CHE 2400x800x850,  3x dvoukřídlá dvířka se zámkem, 1x 
elektromodul s výsuvem na zdroj napětí a skříňkou, HPL pracovní deska, barevná dvířka, korpus 
buk světlý, vč. výsuvného panelu: 2x el. zásuvka 230V AC, HDMI, 2x ethernet CAT 5E stíněná, 
3x USB, audio stereo jack

sada 1,00 26 520,0 26 520 – –

6. B.1 Židle učitelská pevná čalouněná, kovová podnož, komaxitová barva RAL (barva žlutá, modrá, 
zelená, červená, šedá)

ks 1,00 2 480,0 2 480 – –

7. B.2 Židle žákovská pevná, sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, podnož kovová, komaxitová barva 
RAL (barva žlutá, modrá, zelená, červená, šedá)

ks 36,00 1 590,0 57 240 – –

8. B.4 DOD + MTŽ screenová roleta HR8-ZIP - 5ks kompl z extrudovaného hliníku vč vodících lišt, 
kazeta, dálkový ovladač pětikanálový

kpl 1,00 100 750,0 100 750

místnost č.319 138 190 – –

796: Vybavení mobiliářem 138 190 – –
1. A.7a Stůl kancelářský s deskovou podnoží 1400x800x750mm, DTD-L, buk světlý, v.č. výsuvu na 

klávesnici, AL průchodka kabelů PC
ks 2,00 2 790,0 5 580 – –

2. A.7b Čtyřzásuvkový kontejner s centrálním zámkem, 430x580x620mm, DTD-L buk světlý, 4x kolečka 
plastová černá pr. 40 mm

ks 2,00 3 940,0 7 880 – –

3. A.8 Skříňová sestava s boxy 3880x500x850mm, 48ks boxu 312x427x750mm , 2x pár dveří se 
zámkem, dvířka barevná,  Buk světlý

sada 1,00 16 640,0 16 640 – –

4. A.14a Skříň vysoká s nástavcem 1000x600x3270mm, 2x mezistěna, 14x police polohovatelná, 2x 
police fixní, 2x pár dveří se zámkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 3,00 11 560,0 34 680 – –

5. A.14b Skříň vysoká s nástavcem 1000x600x3270mm, 1x mezistěna, 1x šatní tyč, 6x  police 
polohovatelná, 4x police fix, 2x pár dveří se zámkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 1,00 13 810,0 13 810 – –

6. A.14c Skříň vysoká s nástavcem 1000x600x3270mm, 1x mezistěna, 2x šatní tyč výsuvná, 6x  police 
polohovatelná, 2x pár dveří se zámkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 1,00 13 640,0 13 640 – –

7. A.15 Vestavná skříň policová s nástavcem 2950x400x3270mm, 6x mezistěna, 42x police 
polohovatelná, 6x police fixní, 6x pár dveří se zámkem, barevná dvířka, korpus Buk světlý

ks 1,00 33 650,0 33 650 – –

8. A.16 Dveře do niky 940x2630mm, dvířka barevná ks 1,00 4 310,0 4 310 – –

D2_mobiliář_učebny_316_317_318_319     Položky
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

9. B.3 židle pro kantory, pohodlný čalouněný sedák, síťovaný opěrák v barvách černá, bordó, modrá a 
šedá, 4 polohy aret., záruka 5 let

ks 2,00 4 000,0 8 000 – –

D2_mobiliář_učebny_316_317_318_319     Položky
28.09.2021
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 35 000 – –

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 35 000 – –
1. ON 001 zaměření, vypracování výrobní dokumentace … 1,00 15 000,0 15 000 – –
2. ON 002 Zhotovení vzorků … 1,00 20 000,0 20 000 – –
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Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH 

Program rozpočtu Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, využívající databázi URS 

Poznámka Rozpočet je v CÚ 2018 CZK

Datum zpracování 1. 3. 2019

Firmy

Stavebník Město Zábřeh, IČ 003 03 640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Projektant

Zpracovatel rozpočtu

Dodavatel KANONA a.s.

Datum zpracování nabídky 28.06.2021

Poznámky k vyplňování výkazu
1) Položky, které majíí ve sloupci B - Typ SP - a ve sloupci C - Kód devět číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou 

položky převzaté z databáze URS a je to položka práce včetně dodávky materiálu nebo položka práce bez 
dodávky materiálu
Položky, které mají ve sloupci B - Typ H - a ve sloupci C - Kód osm číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou 
položky převzaté z databáze URS a je to položka dodávka materiálu

2) Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený (mají jiný počet číslic, obsahují písmeno, jiný znak nebo 
mezeru, jsou položky vytvořené na základě individuální kalkulace, protože v databázi URS přesně tato položka 
neexistuje

3) Veškeré rozpočtované práce obsahuji dodávku i montáž a to buď v jedné položce nebo samostatně ve dvou 
položkách

Soupis dodávek vybavení a mobiliáře - Krycí list



4) Pole se světle zeleným podbarvením je možné upravovat



Soupis dodávek vybavení a mobiliáře - rekapitulace
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH
vybavení a mobiliář

Popis Cena

místnost č.122 207 970
796: Vybavení mobiliářem 207 970

místnost č.123 105 930
796: Vybavení mobiliářem 105 930

místnost č.B12 28 820
796: Vybavení mobiliářem 28 820

místnost č.B13 90 160
796: Vybavení mobiliářem 90 160

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 30 000
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 30 000

Celkem (bez DPH) 462 880
DPH 21% 97 205

Celkem (včetně DPH) 560 085



Soupis dodávek vybavení a mobiliáře - položky
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

místnost č.122 207 970

796: Vybavení mobiliářem 207 970
1. A.23 D+M Katedra - prac. stůl -1700x600 mm, se zásuvkami a uzamyk. dvířky ks 1,0 14 800,00 14 800
2. A.24 D+M Pracovní stůl žákovský dílenský 1200x600x780 mm, se zásuvkou ks 18,0 9 000,00 162 000
3. B.21 D+M TABULE BÍLÁ pevná na zeď, popis fixem, magnetická, 2000x1000 mm, bez křídel., Al 

rám, odkládací lišta po celé délce
ks 1,0 6 090,00 6 090

4. B.22 Židle "taburet" (18x žák, 1x kantor) ks 19,0 1 320,00 25 080

místnost č.123 105 930

796: Vybavení mobiliářem 105 930
1. A.21 D+M Skříň plechová policová 1200x400x1950 mm v., šedý korpus, modrá dvířka, 

uzamykatelná
ks 11,0 6 650,00 73 150

2. A.22 D+M Skříň na nářadí, celokovoná, 5 zásuvek s plnovýsuvem, šedý korpus, modrá čela, 
uzamykatelná

ks 2,0 16 390,00 32 780

místnost č.B12 28 820

796: Vybavení mobiliářem 28 820
1. A.24 D+M Pracovní stůl žákovský dílenský 1200x600x780 mm, se zásuvkou ks 1,0 7 550,00 7 550
2. A.21 D+M Skříň plechová policová 1200x400x1950 mm v., šedý korpus, modrá dvířka ks 3,0 6 650,00 19 950
3. B.22 Židle "taburet" ks 1,0 1 320,00 1 320

13 123,00

místnost č.B13 90 160

796: Vybavení mobiliářem 90 160
1. A.23 D+M Katedra - prac. stůl -1700x600 mm, se zásuvkami a uzamyk. dvířky ks 1,0 14 800,00 14 800
2. A.25 D+M Plechová skříň se zámkem, do výklenku, rozměry: 900x600x1950 mm, uzamykatelná ks 2,0 8 150,00 16 300

3. B.23 D+M Tabule trojdílná bílá, popis fixem, magnetická, 2000x1000 mm, s 2 křídly, 
podstavcová,na 1 křídle čtverečkovaný rastr, Bez možnosti interaktivity.

ks 1,0 33 980,00 33 980

4. B.22 Židle "taburet" (18x žák, 1x kantor) ks 19,0 1 320,00 25 080

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 30 000

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 30 000
1. ON 001 zaměření, vypracování výrobní dokumentace … 1,00 10 000,00 10 000
2. ON 002 Zhotovení vzorků … 1,00 20 000,00 20 000

Cena /Kč/
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