[image: image1.png]



[image: image2.png]MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI
CESKE REPUBLIKY









DODATEK č. 2 – č. 353-2021-11142/2
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy (DMS): 353-2021-11142 ze dne 29. 3. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2021 (dále jen „Smlouva)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem Odboru vnitřní správy

(dále jen „objednatel“)
a

LLC technology s.r.o.

se sídlem: Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové 3

IČO: 290 34 728

DIČ: CZ29034728

Společnost je registrována u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 39060

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 43-6512000247/0100

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen ,,zhotovitel")
(společně dále jen „Smluvní strany“)

I. Úvod

1. S odkazem na čl. XI. odst. 1 Smlouvy, sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

Na základě Smlouvy je zajišťováno vypracování aktualizace projektové dokumentace v budově v Ústí nad Orlicí. 
2. Důvodem uzavření Dodatku je zjištění komplikací z důvodu velké výšky anténních stožárů na střeše a dvou prosklených fasád předmětného objektu. Z těchto důvodů bude muset být provedena nad rámec Smlouvy izolovaná soustava pomocí vysokonapěťových vodičů, kterou má oprávnění zpracovávat pouze několik specialistů v ČR. Propočet investičních nákladů převyšuje původní cenový propočet stavby stanovené ve Smlouvě, resp. v příloze č. 1 Smlouvy Cenové nabídce, z tohoto důvodu je nutné upravit cenu části díla 1, jak je uvedeno v čl. II. Dodatku a detailně vyčísleno v Příloze č. 1 Dodatku (tj. navýšení ceny části díla 1, konkrétně části 1c o 25 000 Kč bez DPH) a posunout termíny plnění části díla 1 a 2, jak je uvedeno v čl. II Dodatku.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Tento Dodatek nepředstavuje analogicky podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy následovně (zvýrazněný text je předmětem změny v rámci Dodatku):    
„1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivé části díla budou převzaty objednatelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných:
a) část díla 1 do 10 měsíců od účinnosti smlouvy,
b) část díla 2 do 11 měsíců od účinnosti smlouvy,
3. část díla 3 AD, po dobu výstavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu.“

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. odst. 2. Smlouvy následovně (zvýrazněný text je předmětem změny v rámci Dodatku):
„2.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla takto:

Cena za Část díla 1 bez DPH………………………175.000,- Kč 

DPH 21 % ……………………………………………. 36.750,- Kč

Cena za Část díla 1 vč. DPH……………………….211.750,- Kč

Cena za Část díla 2 bez DPH……………………… 15.000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………………….. 3.150,- Kč

Cena za Část díla 2 vč. DPH………………………..18.150,- Kč

Cena za Část díla 3 bez DPH……………………… 56.250,- Kč 

DPH 21 % …………………………………………….11.813,- Kč

Cena za Část díla 3 vč. DPH………………………..68.063,- Kč

Celková cena díla celkem bez DPH (části díla 1 – 3)……
…246.250,- Kč

DPH 21 %
……51.713,- Kč

Celková cena díla vč. DPH
297.963,- Kč“


Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. 

3. Dodatek  je vyhotoven a smluvními stranami podepsán v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

5. Nedílnou součástí Dodatku jako Příloha č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka.
	Objednatel

V Praze dne 

.................................................................

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel odboru vnitřní správy
	     Zhotovitel 
     V Hradci Králové dne 
 

..................................................................

                       LLC technology s.r.o.

     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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