
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
k veřejné zakázce ,,Rekonstrukce výměníkové stanice - havarijní stav"

I. Smluvní strany

1. Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:

Bankovní spojení, č.ú./kód banky
Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Kounicova 16, 602 00 Brno
Mgr. Liana Greiffeneggová, ředitelka
00637980

8khyzqh

Ing. Hynek Dvořáček, hlavní inženýr projektu
LAPLAN s.r.o.
IČO: 29201691
cejl 504/38, 602 00 Brno

(dále jen ,,Zadavatel" nebo též ,,Objednatel")

2. ERDING, a.s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
IČO: 25512 455
DIČ: CZ255 12 455

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 2465
Bankovní spojení, č.ú./kód banky
Datová schránka: rkucee5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Radoslav Matuška
e-mail:
telefon: 545 244 874

(dále jen ,,Dodavatel" nebo též ,,Zhotovitel")

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen ,,smluvní strany",
uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem ,,Rekonstrukce výměníkové
stanice - havarijní stav" (dále jen ,,Dodatek").



II. Úvodní ustanovení

1. V průběhu plnění veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce výměníkové stanice -
havarijní stav" vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven
Smlouvu q dílo uzavřenou dne 30. 6. 2021 mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (dále jen
,,Smlouva").

2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny dle Změnového listu, který tvoří nedílnou
přílohu tohoto Dodatku (Příloha č, 1 - změnový list). Dle povahy změny se jedná o změnu
dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon"), jež
nemění Smlouvu podstatným způsobem,

3. Předmětem Dodatku je změna a úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a
s tím související změna ceny díla, případně některé další související náležitosti. Konkrétněji se
jedná o provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad/pod rozsah stanovený Smlouvou
a prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách zadávací dokumentace (dále jen
,,vícepráce" a ,,méněpráce").

III. Změna Smlouvy - vícepráce/méněpráce

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou
zakázku ,,Rekonstrukce výměníkové stanice - havarijní stav" včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 2 277 931,20,- KČ

výše dph 478 365,55,- kč

Cena včetně DPH 2 756 296,75,- Kč

(dále též ,,Cena za provedení díla" nebo ,,Cena díla").

2. Tímto Dodatkem se mění výše uvedená cena za provedení díla, konkrétně článek VII.
odst. 1. Smlouvy, a to na základě víceprací a méněprací tímto způsobem:

Cenová hodnota vícepráce

Cenová hodnota méněpráce

211784,71 KČ (bez DPH)

184 761,60 KČ (bez DPH)

Celková cenová bilance záporné a kladné hodnoty změny +27 023,11,- KČ (bez DPH)

3. Celková cena díla je stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a
změnovým listem, činí tak v konečné výši částku 2 304 954,31KČ bez DPH

výše hodnoty 21% DPH

Celková hodnota včetně DPH

478 365,55,-KČ

2 783 319, 86,-KČ

4. Cena díla nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která Činí
2 975 206 KČ bez DPH, tedy 3 600 000 KČ včetně DPH, jelikož má zadavatel vyhrazeny finanČní
prostředky pouze v této výši.

5. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto Dodatku je stavební objekt Vyšší odborné
školy zdravotnické Brno, na adrese Kounicova č.p. 684/16 v Brně, týkající se konkrétně řešení
rekonstrukce výměníkové stanice.



6. Dne 14. 9. 2021 se konalo místní Šetření v místě stavby, jehož účelem bylo ověření
projekčního návrhu v místě provádění, tedy projednání návrhů provádění výměny vyvažovacích
armatur v suterénu Školy. S ohledem na konané místní šetření byl zjištěn rozsah montáží
(výměny) vyvažovacích armatur včetně jejich umístění na přívodním potrubí a zároveň byla
potvrzena správnost hydraulického výpočtu.

7. Změna dle výše uvedeného odstavce je zaznamenána ve změnovém listu, konkrétně se
jedná o změny ve smyslu méněprací a víceprací v těchto položkách:

Méněpráce dle změnového listu jsou spatřovány v položkách:

- D 733 Rozvod potrubí - v celkové hodnotě 165 976,00 KČ (změna v položkách 53 a 54);
- D 734 Armatury - v celkové hodnotě 238 938,00 KČ (změna v položkách 56,57, 71, 72, 81

- 85, 91-98);

- 735 Otopná tělesa - v celkové hodnotě 218 120,00 KČ (změna v položkách 109-111, 113
a114).

Vícepráce dle změnového listu jsou spatřovány v položkách:

- Měření spotřeby tepelné energie - VS v hodnotě 33 357,00,-KČ;
- Úprava potrubí - rozšíření rozsahu prací v hodnotě 60 123,71,-KČ;
- Zmapování ÚT - přepočet - projekční práce v hodnotě 25 000,00,-KČ.

8. Jednotlivé položky týkající se změny cenové hodnoty - méněpráce či vícepráce -jsou
konkrétněji uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tato změna
nemá dopad na projektovou dokumentaci.

IV. Změna doby plnění

1. S ohledem na rozpor mezi hodnotami původního soupisu stavebních prací a skutečným
provedením díla, které jsou reflektovány ve změnovém listu, je nutné posunout konec realizace
díla.

2. Tímto Dodatkem se mění doba plnění, konkrétně článek V. odst. 4. Smlouvy. Konec
realizace díla je stanoven do 31. 10. 2021 a Zhotovitel je k tomuto datu povinen předat dílo bez
vad a nedodělků.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v ČI. V, odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím ze Smlouvy.

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujících dílčích termínech plnění:

- Zhotovitel zprovozní topení MŠ z výměníkové stanice v prostorách VOŠ zdravotnické
Brno do 4. 10. 2021včetně.

- Zhotovitel zprovozní topení vC. přípravy TV v ostatních Částech VOŠ zdravotnické Brno
(všechny topné větve) do 15. 10. 2021 včetně.

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně
tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.



2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a
případné spory budou řešit české soudy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná.

Nedílnou součástí Dodatku je'
Příloha č. 1 změnový list - změněný rozpočet ze dne 22. 9. 2021
Příloha č. 2 Zápis z místního šetření z místa objektu

4. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace
předmětu díla.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost
stvrzují svými podpisy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a
úČinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku,
včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, Že text dodatku smlouvy je veřejně
přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele
poslgrtnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Objednatel

V dn, 45 1o.a2?<1
\

Zhotovitel
V &rl" d,,
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REKAPITULACE STAVBY
Kód 2OVB046
Stavba: Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno
KSO:
Místo

Zadavatel
jihomoravský kraj

cc-ct
Datum: 1. 9. 2020

ic 70888337
Dic

lČ 25512455
ERDING, as. DIČ CZ 25512455

Projektant: lC 29201691
laplan s.r.o. tu: cz29201691

STAGA stavební agentura s.r.o.
lČ 25333046
Tv:' CZ25333046

Foznámka:
Ouuµw µi gigi je vyuuum LM!ľtUVE suusmvy (jn'3. rutumy, Kiwe pucmau l mu cmuuve js'ju vu muuµa uunvva mjú3wvä
rwňAčRnv 'CR ÚRR' á ŮrnvnÍ nřkh ndNMÍ \KČkorä dMŠÍ nrinic nndminkv nm iiHfi těr.hfn

Cena bez DPH 2 277 931,20

C 'e m -

DPH zákiadni 21 00% 2 277 931,20
5,,ižčnä 15 00% 0,00

Cenä:s DPH v CZK

. . . u LY :e

478 365,55
0,00

2 756 296,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód. 20VB046
Stavba: Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

Místo Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel. jihomoravský kraj Ptojektanl:
U"'g-eč ERDING, a.s. Zpracovatel

LAPLAN s.r.o.
¶j 1p\Ur\ Maveuin aýwlLLjld

e r n

Kód Popis Cena bez DPH ICZM Cena $ DPH ICZH Typ

Náklady stavby celkem
SO.02 Úprava otopné soustavy

SO.02.D.1.4 Technika prostředí budov
SO.02.D.1.4 Vytápěni
.3
SO.02.D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
.4
SO.02.D.1·4 Měřeni a regulace
.6

2 277 931,20 2 756 296,75
2 277 931,20 2 756 296,75 STA

2 277 931,20 2 756 296,75 Soupis
1 711 415,20 2 070 812,39 Soupis

142 526,00 · 172 456,46 Soupis

423 990 00 513 027,90 Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonslrukce budov'y Kounicova 684/16, Brno

otjekt
SC'.02 - Ĺjprava otopné soustavy

Soupis:
T* ' . " -', :

U·c'.es 3

SO.OZD.1A3 -Vytápění

KSO.
Místo:

Zadavatel:
jihomomvský kraj

|J.'!3z" :

ERDING, as.

Proyk fant:
LAPLAN s.r.o.

Zp'acôvalel:
STAGA stavební agentura s.r.o,

ce-cz
Datum: 1. g. 2020

iČ 70888337
[)1'

IČ 25512455
DR CZ 25512455

IÓ 29201691
ĽĹĹČ CZ29201691

tč 25333046
DtO CZ25333046

Poznámka'

Cena bez DPH

OPP základni

2".| pi. -.. -. .,á
5'·:j

nulová

Cena s DPH

2äRad S,á.'ĺ ,2 :!zúc
1 711 415,2Ó 21,00%

0,00. 15.00%
9,00' 21,00%
0,00 1.5 ň(1%
0,00 O DO'.',

V CZK

1 711 415,20

VjíZ Č!ä,"ie
359 397,19

0.00
0,00
0,00
0,00

2 070 812,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba,
RekcnslrukcE budovy Kounicova 684/16. Emg

objekt
SO.lj2 - (Ĺpraya otopné soustavy

Soupis.
1 i.

.··j'i 3.
SO.02.D.1A.3 -Vytápění

Nlislo. Datum:

Zadavale|" jihomotavský lmj Projektant.

'.'c' ERDING, a.s. 2,pracovalel'

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
DOl - Demontáže
713 - Izolace tepelné
732 - Strojovny
733 - Rozvod potrubí
734 -Armatury
735 - Otopná tělesa
ON - Ostatní náklady

1.9. 2020

LAPLAN s.r.o.
STAGA slavebni
agentům s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 711 415,20
43 140,00

143 436,00
718 515,60
167 976,00
286 491,60
262 856,00
89 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce buďovY Kwnicova 684/16, Btno

Objekt.
SCl02 - Ĺjprava otopné s0us!avy

Soupis:
" : e ; ., .

U' ·V2 '"' 3.

SO.02.D.1A.3 - Vytápění

Mislo: Damm: 1. 9. 2020

Zadavatel: jihomorävský kraj LAPLAN s.r.o.

t: ' ·. ." ERDING, a.s. Zpracovaŕel, STAGA stavební VRagentům s.r.o.

PC Tpy Kód Popis MJ MňobbNf j.cena [CZK) Cena celkem jczK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 711 415,20
d DOl Demontáže 43 140,00

1 K DOl Demontáž stávajiclho zaříZeni výměníkové stanke a jeho ekdogcká likvidace ks 1,000 26 640.00 64QOO

P

2 K 002 Demontáž Mávajícího ležatého potrubí v prodorách budoucí výměníkové stanci a jeho ekókgická likvidace m 15'0.000 110,00 16 500 OD

d 713 Izolace tepelné 143 436,00
3 K 998713101R00 Přesun hmot pro Dolace tepelné, výšky do 6 m t 0,270 19 200,00 5 184.00

4 K 713-01 Montáž tepelné zolace m 313Áj00 108,00 33 804.00

5 K 631547014ROO Pouzdro pQtrubn| izdačnf 2&/20 mm kamenná vlna 6 pdepem Al fólii vyztuženou skleněnou mňžkou m 77.000 6950 5 359.20

6 K 631547315ROO PotMro potrubnl izolační 35150 mm kamenná vlna 8 pokpem Al fólii vyztuženou skleněnou mřlZkou m 80.000 108,00 8 640,00

7 K 631547316R00 Pouzdro potrubní lzolačnl 42/50 mm kamenná vlna s polepem A! fóhi vyztuženou Menénou mřtZkou m 26.000 114,00 2 9'64,00

8 K 63i54731BR00 Pouzdro potrubní izolačnl 54150 mm kamenná vlna s pokpem A,! Fól íl vyztuženou skleněnou mřížkou m 107.000 132.00 14 124,00

K 631547323ROO Pouzdto potrubní Ŕolačnf 89/50 mm kamenná vlna s polepem AJ fólit vyztuZemu skleněnou mřížkou m 23.000 177,60 4 084,80

10 K 713-021 Tepelná izolace armatur filtr DN25 ks 1,000 1 200.00 1 200,00
11 K 713-022 Tepelná Bdäce armatur Mir DN40 ks 2.000 1 500 00 3 000.00
¶2 K 713-023 Tepelná izolace armatur fútr DN50 ks 4,000 1 536,00 6 144,00
13 K 713-024 Tepelná izolace armatur filtr DN80 ks 1.0ClO 1 860.00 1 860 00
14 K 713-031 Tepelná izo\ace armatur trqceslný ventil DN20 ks 2,000 1 140.00 2 280.00
15 K 71>032 Tepelná izolace armatur trojcestný venůi DN25 ks 1.000 1 200,00 1 200.00
16 k 713-033 Tepemá Kolace amatur trojcestný ventil DN32 ks 4,000 1 260,00 5 040.00
17 K 713-034 Tepelná aolace atmaturtrojcestný ventil DN40 Ks 1.000 1 320,00 1 320,00
18 K 713-041 Tepelná izolace armaturzpětná Hapka DN25 ks 1,000 672,00 672.00
19 K 713-042 Tepelná izolace armaturzpětná Hapka DN40 ks 2,000 768.00 1 536,00
20 K 713-043 Tepelná izolace armmrzpěmá klapka DN50 ks 4.000 780.00 3 120,00
21 K 713-044 Tepelná izolace armatur Zpětná klapka DN80 ks 1.000 792.00 792.CK)
22 K 713-051 Tepelná izolace armatur vyvažovací venb1 DN25 ks 3,000 1 140,00 3 420.(X)
23 K 713-052 Tepelná lzolace armatur vyvaZovací ventil DN32 ks 4,0CK) 1 200,00 4 800.00
24 K 713-053 Tepelná Wjlace armatur vyvažovad venúl DN4Q ks 1.000 1 260,00 1 260.00
25 K 713-071 Tepémá izolace armatur Kulový kohout DN15 ks 2,000 720.00 1 440,00
26 K 713-072 Tepelná aôlace armatur kulový kohout DN25 ks 4,000 780.00 3 120,00
27 K 713-073 Tepelná izolace armatur kulový kohout DN40 ks 8 000 900 00 7 200 00
28 K 713-074 Tepelná izolace armatur Kulový kohout DN50 Ks 16 000 972,00 15 552 ClO
29 K 713-075 Tepelná Kolace armatur kulový kohout DN80 ks 4 DOč) 1 OBQOQ 4 320,00

d 732 Strojovny 718 515,60
30 K 9987321Q1RQO Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0.200 35 000,00 7 000,00

31 K 7324 19112RO1 Montáž čerpadel G 1 ks 7.000 450,00 3 150,00

32 K 7324 19113R01 Montáž četpädel G 5/4 ks 1,000 486 00 4BE.OO

Úpravna vody, včetně dávkovacího čerpadla a ochranného předMru DN20 max pNiok 2,0 m3/hod, mäx tlak ks 1,000 44 640 00 44 640,00
33 K 732-005 6ba,

34 K 732-0051 Úpravna vody -sůi regeneračnl tabletovaná baleni pytel 25kg ks 1,000 186,00 186,00

35 K 732-0052 Úpravna vody -směsný inh@tor koroze pro ÚT balení kanystr 20kg ks 1,000 4 413,60 441360

36 K 732-011 Kompaktní výměníková šMice včetně phpojeni se zadepovcacím šroubeMm piqv. CB110 " Ks 1,000 466 800.00 466 800.00pozice 1.01,

37 K 732-012 Kombhovaný rozdělovač-sběrač ks 1,000 56 200.00 56 200.00
38 K 732-031 Montáž kompaktní výměnlkově daníce včetně 2oiace ks 1,000 42 000,00 42 000,00

39 K 732-041 Oběhové čerpadlo s elektronicky Nenými otáčkami (Q=0.88 m3/hod, H=3,5m, 1X230V, 50HZ) ks 1.000 6 280.00 6 280.00

40 K 732-042 Oběhové čerpadlo S elektronicky Úzenými oláčkami(Cj"1,55 m3Niod, H=3 6m. 1x230V, 50HZ) ks 1.000 7 000,00 7 00CLOO

41 K 732-043 Oběhově čerpadlo S elekttomcky flzenými otáčkami (Q=0,88 m3/hod. H=7,0m. 1X230V, 50HZ) ks 1,000 7 000.00 7 000.00

42 K 732-044 Oběhové čerpadlo s elektronicky řtzenými otáčkami (Q=1,71 m3/Md. H=5 6m. ¶X230V. 5QHZ) ks 1,000 10 440,00 10 440,00

43 K 732-045 Oběhové čerpadlo s elektromcky Hzenýmtotáčkami (Q=3,04m3/hod, H=4,6m, 1x23ov, 50Hz) ks 1.000 g 240.00 g 240,00

44 K 732-046 Oběhové čerpadkj s e1eldronicky Hzenými otáčkami (Q=3,29m3/hod. H=4,6m, 1X230V, 50HZ) ks 1,000 g 240.00 9 240,00

45 K 732-047 Oběhové Čerpadlo s elekhonicky řízenými otáčkami (Q=3,75m3lhôd, H=4,9m. 1X230V, 50FtZ) ks 1.000 18 440,00 IB 440,ClO

46 K 732-048 Oběhové čerpadlo s elektroncky řízenými otáčkami (Q"7,14m3/hod, H=7,2m, 1Q30V, 5OFtZ) ks 1.000 26 000.00 26 000,00

d 733 Rozvod potrubí 167 976,00
47 K 733111115ROO Potrubl závit. bezešvé běžné v kotelnách ON 25 m 67,000 332,00 22 244,00
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48 K 733111116ROO Potrubí závit bezešvé běžné v kotelnách ON 32 m 70,000 464,00 32 480.00

49 K 733111117R00 PoHubl ZZML bezešvé běžné v kotelnách ON 40 m 23 000 490,00 11 270,00

50 K 733111118ROO Potrubí záďt bezešvé běžné v kotelnách ON SO m 94,000 583,00 54 802.00

51 K 733121226R00 Potrubl hladké bezešvé v kdetnách D Ei9 x 5,0 mm m 20 (JOO 954.00 19 080 DO

52 K 99B733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,500 1 ä80 00 3 700.00

53 K 230330075R00 Chránička pohubl Fe, délka 0,5 m, 44,5 x 2,6 ks 2,000 400 OD BOO 00

54 K 230330076R00 Chránička pohubl Fe, délka 0,5 m, 57 x2.9 ks 2,000 600 00 1 200.00

55 K 733-14 Montážni a kotvíd materiál ks 1,000 22 400.00 22 400,00

d 734 Armatury 286 491,60
56 K 734209103R'00 Móntá2 armatur zá«ových,$ 12ávřtem, G 1/2 ks 132.000 130,00 17 160.00

57 K 734209112RQO Montáž armatur zá«ových.se 2závity, G 3/8 ks 20 (jOO 130.00 2 500,00

58 K 7M209113R00 Montáž armatur 2ávitových,se 2závŕty, G 1/2 ks 29 (jOO 130.00 3 770,00

59 K 734209114ROO Montáž armaturzávitových,se 2závity, G 3/4 ks 22.000 140 ClO 3 080,00

60 K 734209115R00 Montáž armaturzävdových.se 2záwty. G 1 ks 13,000 190,00 2 470,00

61 K 734209116R00 Montáž armaturzáväových,se 2záwty, G 5/4 ks 27,000 227.00 6 129.00

62 K 734209117ROO Montáž armatur záviľových,se 2závrty, G 6/4 ks 11,000 330.00 3 630,00

63 K 734209118RQQ Montáž armatur zá«ových.$é 2závity, G 2 Kb 32.(XJO 380,00 12 160,00

64 K 734209120RQO Montáž armaturzávitovýchse 2zá©, G 3 ks 8,000 465.00 3 720.00

65 K 734209124RQO Montáž armaturzá«ových,se 3záňty, G 3/4 ks 2,000 141,00 282.00

66 K 734209125R00 Montáž armaturzávit0vých,se 3závity, G 1 Ks 1.000 167.00 167,00

67 K 734209126ROO Montáž armatur 2ávilových.se 3závity, G 5/4 ks 4,000 220,00 880.00

66 K 734209127ROO Montáž armatur záwtových.se 3záwty. G 6/4 ks 1,000 285.00 286,00

69 K 998734101ROQ presun hmot pro armatury. výšky do 6 m t 0,200 2 318,00 463,60

70 K 734-07 Manometr 0-6 bar s jlmkouvčetně montáže ks 32:(XX) 100,00 3 200,00
71 K 734-110 Zaregufováni průtoku na vyvaZovaclch venblech ks 53,000 300,00 15 900,00

72 K 734235120ROO Kohout kulový.2xvnWnl zav. ON 10 ks 2.000 61,20 122,40

73 K 734235121R'00 Kohout kubvý,2xvnMhí zav. ON 15 ks 14,000 52.80 739,20

74 K 734235122R00 Kohout kutový,2wnitřnl zav. ON 20 ks 11,000 72,00 792 DO

75 K 734235123R00 Kohout ON 25 ks 8,000 108,® 864,00

76 K 734235124R00 Kohout ku|ový,2xmdh)lzáv. ON 32 ks 17,000 183.60 3 121.20

77 K 734235125ROO Kohout ku|ový,2xvnřtřn[ Uv, ON 40 ks 5,000 273.60 1 368.00

78 K 734235126ROO Kohout kulový,2xvnm{zäv. on 50 ks 16.000 423,60 6 777.60

79 K 734295321R00 Kohout kULvypouštěc[,komµet,DN 15 ks 132.000 72,00 9 504,00

80 K 38832211R Teploměr nerezoyý, délka stonku 60 mm, rozsah 0-120'C ks 16.000 288.00 4 608.00
81 K 42274514ROO Kompenzátor pryžový přirljbQvý, on 80 ks 2.ck)o 828,00 1 656ájo
82 K 42274531RQO Kompenzátor pryžový závitový, 1" ks 2,000 288.00 576 od
83 K 42274532R00 KompenzátQř pryžový závitový, 5/4" ks 2,000 34&00 696,00
84 K 42274533RQO Kompenzäto' p'yžový zMový, 6/4" ks 2000 456,00 912,00
85 K 42274534R00 Kompewátor pryžový závitový, t ks 8,000 576 00 4 608 00
86 K 42285515R00 Klapka mezipřlnjbovä uzavlrac[ ON 80 ks 4,000 156,00 624.00
87 K 734-020 Trojcestný vemii DN20 ~25 m3/h ks 2,000 5 593.20 11 186,40
88 k 734-021 Tfojoestný ventil DN25 kvs=10 m3/h ks Lock) 6 195,60 6 195,60
89 K 734-022 Trojcestný ventů DN32 kvs=16 m3/h ks 4.000 6 799,20 27 196,80
90 K 7344J23 Trqcestný ventil DN40 kvs-25 m3lh ks 1,000 7 143,60 7 143,60

91 K 734-030 Ventil regulační " PřŔL sada. 2x měřfcf ventdky ON 10 vnWnlzávit. kvs=1,47 m3m ks 18,000 1 933,20 34 797,60

92 K 734-031 Ventil regtAačnl " příp. sada 2x měřlcl ventilky ON 15 vnŕtřnf závit. lns=2,52 m3m ks 14.000 1 933,29 27 064,80

93 K 734-032 Ventil regukčni " príp. sada, 2x měňd ventůky ON 20 vnNnl závit, kvs=5,70 m3/h ks 10.000 2 302,CK) 23 020.00

94 K 734-033 Ventil regulačnl " příp. sada, 2x měňd ventilky ON 32 vn#n1 závit, kv$=8,70 m3m ks 3,000 2 413,20 7 239,60

95 K 734-034 vem regulační + príp. sada. 2x méf[c{ ventilky ON 15 vnitrní závit, kvs=3.88 m3ľh ks 1,000 1 893.20 1 893.20

96 K 734-035 Ventil príp. sada, 2x měflcl ventilky ON 20 vnM'nlzávit, kvs=5,71 m3/h ks 1,000 1 860.00 1 860.00

97 K 734-036 venta regulačnl " php. sada. 2x měřici ventilky ON 25 vňWnízä« kvs=8,80 m3ňi ks 1.CK)O 2 304,00 2 304,00

98 K 734-037 Ventil regulačnl + php. sada. 2x měř1c[ ven&ky ON 32 vMřnízä«, kv's=19,45 m3/h ks 4,0'00 2 580,00 10 320,00

99 K 734-038 Ventd regulačnf + příp. sada. 2x měřfcl ventilky ON 40 vnitřní závit, kvs=27,51 m3/h ks 1,000 3 180,00 3 180,00

100 K 734041 Hér, vnmwnhřnlz. ON 25 ks 1.000 156,00 156.®
101 K 734-042 Fdtr, vnMn[-vnňřn(z. ON 32 ks 1,000 216.00 216,00
102 K 734-043 Fák, vnitřnkmItřnlz. ON 40 ks 1,000 288.00 288,00
103 K 734-044 Fdtr, vnúnkwůtřnl z. ON 50 ks 4,000 43&00 1 752.00
104 K 734-045 Fdtr, vmmxmtmiz on 80 ks 1,000 1 380,00 1 380.00
105 K 734-051 Zpětná klapka,2mitľnl zav. ON 25 ks 1,000 276,00 276,00
106 K 734-052 Zpětná klapka2xmitfnl zav. ON 40 ks 2,000 420.00 840,00
107 K 734-053 Zpětná klapka2mdfni zav. ON 50 ks 4,000 960.00 3 840,00
108 K 734-054 Zpětná klapka,2xvnKřnf zav. ON 80 ks 1.000 1 476,00 1 476,00

d 735 Otopná tělesa 262 856,00
109 K 735-M01 Montáž hlavice a šroubení ks 290.000 230,00 66 700,00

110 K 735-03 Připojovací regulační šroubenl, DN15, vnitřní závk, ůhiové (funkce uzavlranl. regulace. vypoutěnl) ks 2,000 228,40 456,80

111 k 735-04 pňpojôvací regulační šroubml, DN15, vnitřní ZáviL přimě {fúnkce uzavkanľ. regulace. vyyMěnl) ks 288,000 228.40 65 779,20
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112 K 735-05 TErmô$|a6cký ventil pro hlavici s pripojením M30x1,5, dn15, vnmi zHt, rohově (funkce uzavíraní, regulace. ks 2,000 292,00 584,00vypouténi)

113 K 735-06 Te'modatický ventil pro hlawci s pŕipojenlm M30r1,5, DN15, nHnlzává, přímé {fúnkce wavfrani, regu|ace¶ ks 2%.000 292.00 84 096 00vYpoůtěnl)

114 K 735-08 Termostatické hlávke - pňpojenl M30X1.5 · kapalimvé čďo základnf provedení, rozsah 0-28'C ks 29'0.000 , 156,00 45 240,00

d ON Ostatní náklady 89 000,00
115 K 28399901R Orientační štítky ks 30.0'00 180,00 5 400.00
116 K ONI Montážní kostky den 10,000 1 200,00 12 000.00
117 K ON11 Nepředvtdatelné práce na stavbě hod 16,000 350AJÔ 5 600.00
118 K ON3 Topná zkouška a tlaková zkouška ks 1,000 15 000,00 15 000.00

119 K ON4 Napuštěnl systému upravenou vodou včetně upravené vody a ovzdušněnf ks 1,000 6 000,00 6 000.00

120 K ON8 Kompľetačnl činnost ks 1,000 30 000,00 30 QOO.OCl
121 K ON9 Mimostavenštní doprava ks 1.000 15 000,00 15 000 00
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SKUTEČNOST

PČ Typ Kód PoNs MJ Mnažstvf j.cena [CZK] Cena celkem (CZK] PoM

Náklady soupisu celkem 1 735 606,31
d DOl Demontáže 43 140,00

1 K DOl Demontáž stávajidhU zařkenl výměnlkové stanice a jeho ekdogická
likvidace ks 1,000 26 640.00 26 640.00

p r.. .
. . . .

2 K D02 Demontáž stávajlcího ležatého pdrubi v prostorách budoucí
výméNkové stanci a jeho ekolcgická hkvidace m 150,000 110,00 16 500,00

d 713 Izolace tepelné 143 436,00
3 K 998713101R00 Přesun hmo't pro izolace tepelné, výšky do s m t 0,270 19 200,00 5 184,00

4 K 713-01 Montáž tepelné zolace m 313,000 108,00 33 804,00

5 K 631547Q14ROO Pouzdro potrubní ťdačnl 28/20 mm kamenná vlna s polepem Al ľólil
vyztuZenou sldeněnou mližkou m 77,000 69,60 5 359,20

6 K 631547315ROO Pouzdro potrubní Kdačnf 35/50 mm kamenná vIna $ polepem AI fólii
vyztuženou skleněnou ml'ížkou m B0,000 108,00 8 640.00

7 K 631547316R00 Pouzdro potrubní izokčnf42/50 mm kamenná vIna s poIepem Al fólií
vp1uZenou akkněnou mřížkou m 26.000 114,00 2 964,00

8 K 631547318ROO Pauzdro pohubnl tdačnl 54/50 mm kamenná vlna 6 poĹepem Al fôlli
vyztuženou mľlžkou m 107.000 13200 14 124.00

9 K 631547323RCKJ Pouzdro potrubní Wjlačnl 89/50 mm kamenná vlna 8 polepem AJ fólil
vyztQenou sNeněnou mlúkou m 23,000 177,60 4 084,80

10 K 713-021 Tepelná izolace armatur fittT DN25 ks 1,000 1 200.00 1 200,00
11 K 713-022 Tepelná izolace armatur filtr DN4Q ks 2000 1 500.QO 3 000,00
12 K 713-023 Tepelná izolace armatur řdtť ON50 ks 4000 1 536.00 6 144,00
13 K 713-024 Tepelná zolace armaturfdtr DN80 ks 1,000 1 860,00 1 860,00
14 K 713-031 Tepdná izolace armatur trojcestný venta DN20 ks 2,000 1 140,00 2 280,00
15 K 713-032 Tepelná izolace armatur trqcestný ventil DN25 ks 1,000 1 200,00 1 200,00
16 K 713"033 Tepelná Izolace armatur trojcestný ventil CJN32 ks 4,000 1 260,00 5 040,00
17 K 713"034 Tepelná izolace armatur trojcestný venW DN40 ks 1,000 1 320,00 1 320.00
18 K 713-041 Tepelná armatur zpětná klapka DN25 ks 1,0'00 672,00 672.00
19 K 713-042 Tepelná izolace armaturzpětná klapka DN40 ks 2.000 768.00 1 536,00
20 K 713-043 Tepelná aotace armaturzpětná Mapka DN50 ks 4.000 7BQ,00 3 120 00
21 K 713-044 Tepelná Ŕdace armatur zpětná klapka DN80 ks 1.000 792.00 792,00
22 K 713-051 Tepelná Kolace amaújr vyvažovací ventil DN25 ks 3,000 1 140,00 3 420 QC)
23 K 713-052 Tepelná Éotace armatur vyvažovací ventil DN32 ks 4,000 1 200,00 4 BOO 00
24 K 713-053 Tepelná izolace armatur vyvažovacl ventil DN40 ks 1,000 1 260.00 1 260 00
25 K 713-071 Tepelná izolace armatur kulový kohout DN15 ks 2,000 no,o0 1 440,00
26 K 713-072 Tepelná aolace armatur kulový kohout DN25 ks 4,000 780,00 3 12QQO
27 K 713-073 Tepelná izolace armatur kulový kohout DN40 ks 8.000 900,00 7 200,00
28 K 713-074 Tepelná Zolace armatur kubvý kohout DN50 ks 16.000 972.00 15 552,00
29 K 713-075 Tepelná zQläce armatur kulový kohout DN80 ks 4,000 1 080,00 4 320.00

d 732 Strojovny 718 515,60
30 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojomy, výšky do 6 m t 0.200 35 000,00 7 000.00

31 K 732419112R01 MontáŽ čerpadel G 1 ks 7,000 450,00 3 150,00

32 K 732419113R01 Montáž čerpadej G 5/4 ks ¶.000 486,00 48500

Úpravna vody, včetně dávkovadho čerpadla a ochranného předNtnu33 K 732-005 DN20 max průtok 2,0 m3/hod, max tlak 6bar ks 1.000 44 640,00 44 640,00

34 K 732-0051 Úpravna vody- sůl regenerační tabletovaná baleni pytel 25kg ksí 1,000 186,00 186.00

35 K 732-0052 Úpmvna vody -směsný lt7hhdot koroze pro ŮT balení kanystr 2Qkg ks 1.000 4 413,60 4 41360

36 K 7324J11 Kompaktnl výměnlkavá slaníce včetně pcoplachwaciho Mpojeni se
zaslepovcaclm šroubením prov. CB110 - pozice 1.01, ks 1.000 466 800,00 466 800.00

37 K 732-012 Kombinovaný cozděbvač-sbérač ks 1,000 56 200,00 56 200.00
38 K 732-031 Montáž kompaktní výměníkové stanice včetně izolace ks 1,000 42 0'00.00 42 OOCLOO

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými ctäčkaml (Q=D.88 m3/hod,39 K 732-041 H=3,5m, 1X23QV, 50HZ) ks 1.000 6 moo 6 280.00

40 K 732-042 Oběhové čerpadlo s elektromcky řlzenými Qtáčkaml (Q=1.55 m3/hod,
H=3,6m, 1X23QV, 50HZ) ks 1,000 7 000,0'0 7 000.00
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami (Q"0.88 m3/hod,41 K 732-043 H=7,om. 1x230V, 50HZ) ks 1.000 7 000,00 7 00Q00

42 K 732-044 Oběhové četpadlo s elektronicky řízenými otáčkami (Q=1,71 m3/hod,
H=5,6m, 1x230V, 50HZ) ks 1.000 10 440,00 10 440,00

43 K 732-045 Oběhové čerpadlo s elektronicky 1Tzenými ótáčkami (Q=3.04m3/hod,
H=4,6m, ľx230V, 50Hz) ks 1,000 9 240,00 9 240,00

44 K 732-046 QběhQvé čerpadlo s elektronicky řkenými otáčkam (Q=3.29mMM,
H=4,6m, 1x230V, 50H2) ks 1,000 g 240.00 9 240 OD

45 K 732-047 Oběhové čerpadlo s elekttomcky řízenými otáčkami (Q=3,75m3/hod,
H=4,9m, 1x230V, 50Hz) ks 1.000 IB 440,00 18 440,00

46 K 732-0'48 Qběhcjvé čerpadlo s elektronicky řizenýmt otáčkami (Q=7,14m3/hod,
H=7,2m, 1x230V, SOHá ks 1.000 26 000,00 26 000,00

o 733 Rozvod potrubí 165 976,00
47 K 733111115R00 PcNubl závt bezešvé běžné v kotelnách ON 25 m 67.000 332.00 22 244,00

48 K 73311111W00 PůtrubĹ závit bezešvé běžně v kotelnách ON 32 m 70900 464,00 32 480,00

49 K 733111117ROQ PotrutYl závit. bezešvé běžné v kotelnách DM 40 m 23,000 490,00 11270,00

50 K 733111118ROO Potrubí závit bezešvé běZné v kotelnách ON 50 m " 94,000 583,00 54 802,00

51 K 733121226ROO Pohubl hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 5,0 mm m 20 (JOO 954,00 19 080.00

52 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody pohubl. výšky do 6 m t 2,500 1 480,00 3 700,00

53 K 230330075R00 Chránička potrubí Fe, dáka 0,5 m, 44,5 x 2,6 ks Q000 400,00 0,00 NEREALIZOVÁNO

54 K 23Q330076R00 Chránička potrubf Fe, déĹka 0,5 m, 57 x2,9 ks O COO 600,0'0 0.00 NEREALIZOVÁNO

55 K 733-14 MontáZni a koMcl materiál ks 1,000 22 400,00 22 400,00

o 734 Armatury 238 938,00
56 K 734209103R00 Montáž armatur závitcjvých.s 1závítem, G 112 ks &¢,000 130.00 10 920.00 ZMĚNA POČTU KUSŮ

57 K 73421J9112ROQ Montáž armaturzávdových.se 2závdy, G 318 ks 0,000 130,00 0.00 NEREALIZOVÁNO

58 K 734209113ROQ Montáž armatur závdových,se 2závdy, G"1r ks 29,CKN 130.00 3 770,00
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59 K 734209114ROO Montáž armatur závifcjvých,se Zzávdy, G 3/4 ks 22,000 140,00 3 080.00

60 K 734209115R00 Montáž armaturzávitQvých se 2závkty, G 1 Ks 13 (joo 190,00 2 470.00

61 K 73420'9116R00 Montáž armatur závitôvých,se 2záwty, G 5/4 ks 27.000 227,00 6 12990

62 K 734209117R00 Montáž armaturzá«ových,se 2zävity, G 6/4 ks 11.000 330.00 3 630,00

63 K 73420911BROO Montáž armatur závřtových.se 22ävltý, G 2 ks 32,000 380,00 12 160,00

64 K 734209120ROQ MontáŽ armatur 2ávitcivých,$e 2zä'dy, G 3 ks 8,000 465 OD 3 72'0.0Ó

65 K 734209124RČX) Montáž armatur závitwých,se 3závřty, G 3/4 ks 2.000 141,00 282,00

66 K 734209125R® Mcmtáž armatur 2ávřbvých,se 3závky, G 1 ks 1,000 167.00 167,00

67 K 734209126ROD MQMáž armaturzávitwých,se 3izáv"Ry, G 5/4 ks 4,000 220,¢)0 880 00

68 K 734209127R00 Montáž armatur závitových,se 3zäv'dy, G 6/4 ks ¶.000 286,00 286,00

69 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0.200 2 318,00 463,60

70 K 734-07 Manometr 0-6 bar s jlmkou,včemě montáže ks 32.000 100.00 3 200,00
71 K 734-110 Zaregukjvání průtoku na vyvažovacích ventilech ks 40,000 300,00 12 000,00 ÚPRAVA POČTU KUSŮ

72 K 73423512QR00 Kohout kulový.2xvnitřnl záv. ON 10 ks 0.000 61,20 0,00 NEREALIZOVÁNO

73 K 734235121RCJO KQhoút kukjvý.2)Nnjtřnl záv. ON 15 ks 14.000 52,80 739,20

74 K 734235122R® Kahout ku|ový,2xvnMn[záv. ON 20 ks 11,000 72,00 792.00

75 K 734235¶ 23R® Kohout kulový,2wnůntzáv. ON 25 ks 8 000 108,00 864,QÓ

76 K 734235124R00 Kohout ku|ový.2xvnämfzáv. on 32 ks 17,000 183,50 3 121,20

77 K 734235125R00 Kohout kulový,2xvMřnl zav. on 40 ks 5,000 273,60 1 368,00

78 K 734235126R00 Kohout ku|ový2xvnmi zav. on 50 ks 16,000 423.60 6 777,60

79 K 734295321ROO Kohout kuLvypouFtěcl komplet,ĎN 15 ks 84,®0 72,00 6 048,00

80 K 38832211R Teploměr nerezový. délka stonku 60 mm, rozsah 0-120'C ks 16,0'00 288,00 4 608.00
BI K 4227'4514ROD Kompenzátor pryžový přfrubový, on 80 ks q.ck)0 828,00 0.00 nerealizováno
82 K 42274531ROO Kompenzátor pryžový zá«ový, 1" ks 0.000 288.00 0,00 nerealizováno
83 K 42274532ROO Kompenzätot pryžový závitový, 5/4" ks o 000 348,00 0.00 nerealizováno
84 K 42274533R00 Kompenzátor pryžový závkový, 6/4" ks 0,000 456.00 clod nerealizováno
85 K 42274534R00 Kompenzátor pryžový závitový, r ks 0,000 576,00 0,00 nereal1zoväno
86 K 42285515R00 Klapka mezlpfirubwá uzavlrac[ ON 80 ks 4,000 156,00 624,00
87 k 734-020 Trojcestný ventil DN20 k'vs·2,5 m3/h ks 2,000 5 593.20 11 186,40
88 K 734-021 Trojcestný ventň DN25 kvs=10 m3/h ks 1,000 6 195,60 6 195.60
89 K 734-Q22 Trojcestný ventil DN32 kvs=16 m3/h ks 4,000 6 799.20 27 196,80
90 K 734-023 Trojcestný ventil DN40 kvs=25 m3/h ks 1,000 7 143§0 7 143,60

91 K 734-030 Ventů regulačnl + příp. sada, 2x méHcíventhky ON 10 vnitřní Závit. ks 2.CK)O 1 933,20 3 866,40 ÚPRAVA POČTU KUSÚkv$=1,47 m3/h

92 K 734-031 Ventil regulační " pňp. sada, 2x měFicl ventilky ON 15 vnÍtřnf2ávit, ks 8.(JOO 1 933,20 15 465,60 ÚPRAVA POČTU KUSÚk'vs=2,52 m3/h

93 K 734-032 Ventil regulačnl " príp sada, 2x měřici ventilky ON 20 vnitřní UvL ks 8JJOC 2 302,00 18 416,0'0 ÚPRAVA POČTU KUSŮkvs=5,70 m3/h

94 K 734-033 V"nti1 regulačM + příp. sada 2x měřícl ventilky ON 32 vn"dřn[zá'Ňt, ks O 000 2 413,20 0,00 ÚPRAVA POČTU KUSÚkvs=8,70 m3/h

95 K 734-034 VCMI regtjlačni + příp. sada, 2x měřlcfventilky ON 15 vnitřní ZävÁ, ks clqqcj 1 893.20 0,00 NEREALIZOVÁNOkvs=3,88 m3/h

96 K 734-035 Ventď regulační + příp. sada, 2xměřlcl ventáky ON 20 vndřnizávlt, ks 8.000 1 860,00 14 BBQ (JO ÚPRAVA POČTU KUSŮkvs=5,71 m3/h
Ventil regulační + příp. sáda, 2x měřkí ventilky ON 25 vnitihl Zá«, ks 11,000 2 304,00 25 344,00 ÚPRAVA POČTU KUSŮ

97 K 734-0% kvs=8,80 m3/h

98 K 734-037 Ventil regulační + príp. sada, 2x m ěřkf ventilky ON 32 vnitŕnl závit. ks 3AOC 2 580,00 7 740,00 ÚPRAVA POČTU KUSŮkvs=19,45 m3/h

99 K 734-038 Ventd regulační + příp. sada. 2x měřkl ventWcy ON 40 VNtM závú. ks 1,000 3 180.00 3 18QCKJkvs=27,51 m3/h
100 K 734-041 Filtr, vnitřnl-vnRřnfz. ON 25 ks 1,000 156,00 156,00
101 K 734-042 Filtr. nKM-vnNnl z. ON 32 ks 1.000 216,00 216,00
102 K 734-043 Filtr, mäřní-mHřnf z. ON 40 ks 1,000 288,00 288.00
103 K 734044 Filtr, vnitřnkvnitřnl z. ON 50 ks 4,000 438,00 1 752,00
104 K 734-045 Filtr, z. ON BD ks 1,000 1 380,00 1 380,00
105 K 734-051 Zpětná kjapka,2xvn"ďřnl zav. ON 25 ks 1 (JOO 276,00 276,00
106 K 734-052 Zpětná kkpka,2xynhľni zav. ON 40 ks 2.000 420,00 840,00
107 K 734-053 Zpětná kjapka2xvnilřnl záv. On SO ks 4,000 960,00 3 840,00
108 K 734-054 Zpětná klapka,2xvnňřni zav. ON 80 ks 1,000 1 476,0'0 1 476,00

735 Otopná tělesa 218 120,00
109 735-M01 Montáž hladce a šroubenl ks 240.CK)O 230,00 55 200,00 ÚPRAVA POČTU KUSŮ

110 K 735-03 Přlpopvaci regulační Sroubeni, DN15, wŮtřnl závit, úhlové (funkce ks 2.000 228,40 456,80 ÚPRAVA POČTU KUSŮuzavlranl. vypoutěM)
plipojovacl regulační Šroubení, DN15, vnHMzäviL přímé (funkce ks 128,000 228,40 29 235 2(1 ÚPRAVA POČTU KUSŮ

111 735-04 uzavkanl, vypout ěníj

Termostatický ventil pro hlavici s pňpojenim M30x1.5, DN15, vnitľnlzávit, ks 2,000 292.00 584 00
112 K 735-05 rohové (funkce uzavlranl, vYpoůlěnj) '

113 K 735-06 Termwatický ventil pro hlavici s připojením M30x1,5, dn15, vnitmi zá'it, ks 130 000 292,00 37 960 00 úprava počtu kusůpřímé jfunkce uzav[ran1, regulace, vypoutění)

114 K 735-08 Te'mostatŕké hlavice M30'x1.5 - kapalinové čidlo zák!adn1 ks 240 000 156,00 37 440,00 ÚPRAVA POČTU kusůpravedenl, rozsah 0-28'C
Pňpoj"ovac[ regulačni šroubenŤ. DN10. vnitrní za« úhlové (funkce ks 110,000 228,40 25 124 00 NOVÁ POLOŽKA- ZMĚNA OPROTI

K 73503 uzavíranl, re,qulace, vypoutěnl) ' PIJ

K 735Q4 Termostatický ventů pro hlav© s přlpojenlm M30x1,5. DN10, vnHřn[závi1 ks 110.000 292.00 32 120 OD NOVÁ POLOŽKA- ZMĚNA OPROTIpřímé (funkce uzavkan!, regulace. vYpoůtěnD ' PO

K ON Ostatní náklady 89 000,00
K 28399901R Orientačnr štítky ks 3O.oQi0 180,00 5 400,00

D ONI MontäZni kostky den 10,000 1200,00 12 000.00
115 K ON11 Nepředvldatelné práce na stavbě hod 16 (JOO 350.00 5 600 00
116 K ON3 Topná zkouška a úaková zkouška ks 1,000 15 000,00 15 000,00

117 K ON4 Napuštěni systému upravenou wdou včetně upra~é vody a ks 1.000 6 000.00 6 000,00cjvzdušněnf
118 K ON8 Kompletační činnost ks 1.000 30 000.00 30 000,00
119 K ON9 Mimastaveništnl doprava ks 1,000 15 000,00 15 000 OD



l l

Měřeni spotřeby tepelné energie - VS 33 357,00
K 734419133R00 Montáž kompaMnlhcj měřiče tepla zá«ového 1" ks 1,000 2 855,0'0 2 855 do dodávka dle PO - chybí ve W
K 734419132ROO MůntáZ kompaktního měřiče tepda záWového 3/4" ks 1,000 1 352,00 1 352.00 dodávka dle PO -chybíve W

K Ultrazvukový měřič tepla zádový s mbus on 20, PN 25. vc. jímek a ks 1.000 11 370,00 11 370.00 dodávka dle PO - chybľve Wšroubení

K Ultrazwkový měhč teNa záďový s mbus on 25, PN 25. vc. jímek a ks 1,0'00 17 780,00 17 780,00 dodávka dle PO · chybí ve Wšroubení

úprava potrubí - rozšířeni rozsahu prací 60 123,71
K 734200822 Demontáž armaturse 2závity do G 1 ks 70,000 135.00 9 450,00 ÚPRAVA POTRU8Ĺ
K 734200823 Demontáž armaturse 2závitydo G 6/4 ks 25.000 183.00 4 575,00 ÚPRAVA POTRUBÍ
K 734200823 armatur se 2zävity do G 2 ks 16,000 220,50 3 528.00 ÚPRAVA POTRUBÍ

733124113 Zhdov.přechodu z tnjb.hladkých kovánlm 25/15 ks 4,000 546,00 2 184,00 ÚPRAVA POTRUBÍ
733124115 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 ks 6.000 614,00 3 684,00 ÚPRAVA POTRUBÍ
734291911 Zpětná montáž regulačních vent/kohoutů do G 112 ks 22,CKJQ 126.00 2 772 00 ÚPRAVA POTRUBÍ
734291912 Zpětná montáž regulačnlch vent./kohoutů do G1 ks 35 (JOO 166,50 5 827,50 ÚPRAVA POTRUBÍ
734291913 Zpětná montáž regulačních ventjkohouéů do G 6/4 ks 25 000 195.00 4 875.00 ÚPRAVA POTRUBÍ

K 230021014 Montáž trub.dilů přNäř. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9 ks 16 (JOO 174,50 2 792.00 ÚPRAVA POTRUBÍ
K 230021017 Montáž trub dílů privar. do 1kg tŕ.11-13, 28 x2,6 ks 20.000 175.50 3 510,00 ÚPRAVA POTRUBÍ
K 2300'21020 Montáž trub.dňů přivař,do 1kg tř.1b13,31,8 X2,6 ks 16,000 184,50 2 952,00 ÚPRAVA POTRUBÍ

734261223 Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 ks 11,000 107.00 1 177,00 ÚPRAVA POTRUBÍ
734261224 Šroubenl Ve 4300 primě, g 3/4 ks 27,000 16iZ00 4 374,00 ÚPRAVA POTRUBĹ
734261225 Šroubenl Ve 4300 primě, g 1 ks 35,000 240,00 8 400,00 ÚPRAVA POTRUBÍ
998734101 Presun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0.021 1 105.00 23.21 ÚPRAVA POTRUBÍ

Zmapováni UT - přepočet - projekční práce
Projekční práce - změna nastaveni nových armatur kpď l 1,000 25 000.00

25 000,00
25 000,00 PROJEKČNÍ PRÁCE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy Kounico .'a 684/16. Brno

objekt:
50,02 - Úprava Crtopné 5Q'jslävy

SoUpis:
: ' l

3

SO.OZD.1.4A - Silnoproudá dektmtechnika

KSČ):
Mišto:

Zadavalel:
jihommvský k'aj

U.! .tu;
ERDING, as.

projek!ant"
LAPLAN s.r.o.

Zprácoval el
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka'

ce-cz:
Datum: 1. 9. 2020

lC 70888337
['k .

lC 25512455
['lČ' CZ 25512455

lC 29201691
DIC CZ29201691

lC 25333046
D'Č CZ25333046

Cena bez DPH 142 526,00

E .iá.iť
dph základni 142 52500 21,0€R·ť 29 930A6

. ", ,,, CLOD 15.00% 0,0(1

Cena s DPH v CZK 172 456,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:
cmslcukce budOVy Kounicova 684/16, Bino

objekt:
SO.02 - Úprava otopné souslavy

Soupis
' t - " ' ' ' '

I Íl. . . ' 3.

SO.02.D.1.4.4 · Silnoproudá elektmtechnika

Místo:
Zadavatel' jihomoravský kraj

U·':....Z ERUNG, as.

KÓd dM -PopRš

Náklady stavby celkem

O - INSTALACE

DI - ROZVÁDĚČ KOTELNA RK

741 - Elektroinstalace - silnoproud

OST - Ostatní

Datum: 1. 9. 2020

LAPLAN s.r.o.
STAGA stavebnÍ
agentura s.r.o.

Ccm celkem [CZK]

142 526,00

59 200,00

35 276,00

1 550,00

46 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonshu&e budôýy 684/16, Brnů
objekt

SCLC'2 - Úpiava otopně soustavy
Soupis:

L h' n Á

SQ.02.D.1.44 . Silnoproudá elektrotechnika
Mís!o:

2jadavadeL jihomomvský kraj

ERDING, a.s.

Datum: 1.9..2020

LAPLAN s.r.a

Zpccc.vaiel STAGA stavebníagentura s.r.o.



PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D O INSTALACE

Pop$ MJ j.cena [czKj

1 K 741112061 Montáž kMbice přistrojwá zapušEénä plastová kruMvá ks 7,000 75,00 525.00 es INS 2020 Q2
? M 345715¶1 krab'ce p/iSf'cµwá instalečni SUD V, D 69 mm .Y 3Qmm ks 7.0c'q 6q.qq 420 od es Urs 2020 02
3 K 741112101 Montáž ro,zvodka pkstoď kmhmM ks 5,000 95,00 475.00 es Urs 202002

M krab,ce .Mbočn9 s vlčkem z PH, D m mm x 5G' mm ks 5 ôu0 80.00 400 cx) es Urs 2020 02
5 K 460680561 Vysekání rýh pno morMZ tnAjek a kabdů v ~ch zdech hbubky do 3 cm 8 šmcý do 3 m m 40.000 55,00 2 200,00 es Urs 2020 02
6 K VysekáM rýh pro montáž trUek a kabelů v ähemýchzde¢h hhubky do 5 cm a šfňcy do 7 an m 30AJOO 55,00 1 650,00 gs (Rs 2020 02
7 K 4G0710031 Vyphěnf e omltnutf rýhve stěnách hbubky do 3 cm b šIlky do 3 cm m 40.000 75,00 3 000,00 es Urs 2020 02
8 K 460710043 Vyphěnf a omtmuů rýh ve stěnách hbubky do 5 cm a Blky do 7 cm m 30.000 75,00 2250,00 es Urs 2020 02
g K 460680401 Vµekáníkapes a výkknkůve zdivu z lehkých betonů. dtRých chci a Námic pro krabice 7X7X5 an ks 12.0® 65.00 780,00 es Urs 2020 02
10 K Vybourání otvorů ve zdNu cihelném Mochy do 0,0225 mZ tloušťky do45 cm ks 1.000 180.00 180,00 es Urs 2020 02
11 K 741120001 Montáž míč Cu Dolovaný phý a kněný ZNi 0.35-6 mm2 pod omltku (CV) m 65,000 25.® 1 625,00 es Urs 2020 02
12 M v&Č sl'ový s Cv/ád'ani 6mm2 m 65 000 ?ľo0 1 365.00 es Urs 2020 02
13 K 741120003 Montáž vodič Cu Bobvaný phý a Knéný Zfla 10-16 mm2 pod omifku (CV) m 40,000 25,00 1 OOQOQ es CNS 202002
14 M 34142·75& voďč sr.bvý s Su 1Qmm2 m ¢0 QŮO 30 od 1 200 (k) es Urs 202002
15 K 741122015 Montáž kabel Cli bez ukonCenf uktzený pod omftku phý kubtý 3x1,5 mm2 (cvky) m 70,000 25,00 1 750.00 GS ĺrs 2020 02
16 M 3411 ¶030 kabel säový s Gu jádrem t KV >1 5mm2 m 70 (joo 2¢rq t 6® cx) es Urs 20?002
17 K 741122016 MOMiáZ k»be1 Cu bez ukončeni ukžený pod omítku plný kulatý 3jq.5 až 6 mm2 (Cvky) m 65.000 25,00 1 625,00 es ĺŕs 2020 02
18 AR 34úfU36 kabel sI/ový s l k .' 3.r2 5mm2 m 55 Důo 20 du 1 30u® es Urs 202ů oz
19 K 741122031 MoMáŽ kabelCu bez ukônčaM uhZený pod omítku phý kulatý 5x1 ,5 až 2,5 mm2 (např. CVKY) m 15,000 25,00 375,00 es Urs 2020 q2
20 M 14111Q94 kabel silový s 1kv &2&nm2 m 15 cm 360.00 es Urs 2020 02
21 K 741122032 Momáz kabelCu bez ukončení uhZený pod omítku plný kdatý 5m už mm2 (napr. cvky) m 40.000 25,00 1 moo es Urs 2020 02
22 M 341!UUO kabel säový S Cu/ádrem 7kV 5r6mm2 (Cv". Y) m 40 0OU 09,á) 3 es Urs 2020 02
23 K 741310042 MOMiäŽ N'épfmč nástěnný 6-stňdavý prosúedl «nkowdhnohé ks 1,000 160,00 160,00 es Urs 2020 02
24 M VIl PřoplnaC jl//dový pm vestavnou monfáZ /P4¢. iaíenl č. 6. komµoL VC. ks 1 000 1&).00 IBO, DO vfostnÍ
25 K 741313®3 Montáž zésuvke chnéněná šraúbwé pňpopní 2P+PE dvojrzapQjen|, pmtředfvenkovn[ mokré ks 4,000 160,00 640,00 es Urs 2020 OZ

s cch'annými s vlčkem IP44, 16 A 230 V, pm mon/Ót komp/ů!· ks 4 (XX) 1äO 90 7?0 DO dmnl26 M V/2 VC

27 K 741313321 MorUž zásuvek pNmysjových vestavných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A ks 2,000 16Q,QQ moo es Urs 2020 02
?8 M V/3 Zásuvka Vos/avnä SP 16A lP44. s v/čkom a ins!a/ačn/ hrabicf VC. ks 2AOO 38000 76Q 00 vloslni
29 K 741371004 MOMáŽ bytové stropní 2zdmje · krytem ks 8,000 moo 2 240.00 es Urs 2020 02

30 A& V/4 81 LED sv/cidc 4OCUK Ra80 sv/tivost w/t,'d/a 4QC&m 34W lP6€ (napí' liormen CE Tera LED ks B (xx) 1 200 (X) 9 6CK) (X) vlastnislim)

31 K 741370034 Montáž svf6dlo Zámkové bytQvé näděnné přisazené 2 zdroje nowwé ks 2,000 280,00 560.00 es Urs 20'20 02
32 M VIS N3 - Pňsu:ané skopni nouuwé LED svib'ďo 274/m, h.m chwakľen4ŕká pro ¢$vä/bni symetncká. SW /P2Q Ks 1,000 1 35Q(Xi : 350 ClO Was/n/

N5- P,ňsarené nás/é,°mé ncumvé LED 5víhd/t;, 15&"m hod. s pktůgrwmm mín. 1Gcm ks LOCK) 1 BOU (jí) l i3OCl Oči33 M V/3t SW F44

34 K VE vývod 5 Zd - bez zapcýenf ks 1,000 15'0.00 150,00 vIastM
35 K HZ$2221 Demontáž mvaj[c|ho zaňzenf atd. hod 8,000 400,00 3 200,00 es URS 2020ä2
36 K hzs2221.1 Koomin8ce montáZnlch prad s oslatnjmi profesemi hod 2.000 400,00 BOO.® es Urs 2020 02
37 K HZS2221.2 Pcné práce VC komrdy obvodů mvádéče RK před demorMZi hod 5,000 400,00 2 0'00,00 es Irs 2020 cr
38 K Vl7 Drobný maeňál (spqjo'vad mdMů Kcďačn[ pásky, p'o úpravu ~|clch ruzvodů..j 3% materiálu ks 1.000 6 000,00 6 000,00 vlastní

čem íem [CZK] Cemváílo~

142 526,00

59 200,00

ROZVÁDĚČKOTELNARK 35 276,00
39 K 741210001 MOMáZ mzvodMce ocebpďechová nebo pkstoW běžná do 20 kg ks 1,000 950,00 950.00
40 M VR! Oc«'»p/ec"hov,' roZváděč repuštěný. Za 24 modulů. bílý lP3äv2ů ks 1 000 4 5QOM moo
41 K 460680485 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu chehém pm eKnstakčnf zařízeni plochy pNs 0,25 m2 m3 0.040 750,00 30.00
42 k 741320415 Mom2jistjč čM'póbvý nn do 53 a ve sklTM ks 1.000 180,00 1bo,oq
43 M VRZ H/avn/vypinač 4 4OA ks 1 ono 650.00 650.®
44 k 741320105 Momázµtjč jednopábyý m do 25 Ave ddTN ks 6,000 180,00 1 000.00
45 M 35522109 /i$úč IQA ks 2 000 IBO,® 36O.QQ
46 m 35822711 jiač e 16a ks 4,000 160,® rood
47 K 741320165 Montáž jistič tňpóbvý m do25 Ave skříni ks 2.000 180,00 3$0.00
¢8 M 35ě22401 j'5fpč B 16A ks LCJG10 380.00 380®
49 M VR3 .µstič C 76A ks L000 380 380 DU
SQ K 741321043 MordáZ pmuduvých duáničů nn do63 A ve skITN ks 1,000 1B0,00 180,00
51 M vr4 proudový chrámč 4 pďový dO A. 3(? mA ks 1ROO 750 00 750.00
52 K 741322072 MontáZ svodiče přepětl m typ 2 thpóbvých ämdRných s vbžeMm modukj ks 1,000 180,00 100.®
53 M VRŠ P/epěfová ochratO hom&novaná typ 2·3 TN-C, 4·0 ks tem 3 bik) gu 3 ®0 do
54 K 7411300Q1 Ukončení vodičů na PE a N do 2,5 mm2 ks BAX) 12.00 96,00
55 K 741130023 Ukončenfvodčů na PE a N svwkomici ďQ 6 mm2 ks 5,000 ¶2.00 60,00
56 K 741¶30024 Ukončenívodičů na PE a N svorkowmi do 10 mm2 ks 5,000 12,00 60,00
57 K 741990M1 Montáž tabuM výswažná b označowd pro razvodny ks 1,000 moo 280,00
59 M 735345¶1 tabulka 5ozµečncmn/ s b"skem 2 barvy Aj 21C'U"97mm samdepicl ks ? m IBO OČ) 1&0 00
59 K HZS2221.3 Kompletace razváděče hod 4,000 800,00 3 200,00
60 K HZS2221.1 Koordinace montážnkh prad s ostatnfmi profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00 es Urs 2020 02
81 K HZS2221.2.1 Pomocné prúce hod 1,000 400,00 400,00

K vr6 Dtobr!ý maleräl (spcpvad muteňú kokčni pásky...} 3% matlemj ks 1,000 ¶5 5®.00 15 500,00

D DI

1 550,00
30,000 10.00 300,00

30,000
3QQQO

125,000 10,00 125O.OO|

1B.®O
125 000

V V U U ;

85 K K001 DokumemMe skutečnéN provedení stavbý ks 1,000 15 0'00.00 15 000,00
66 K K002 Mmostav. doprava ks 1 (JOO IQ 000.00 10 000.00
67 K K004 Kontrol8 TIČR ks 1 (JOO 10 000.00 10 000,00
68 K 741810001 Celková prohlídka ekktnckého mvodu a 2ařizení do 100 000.- KČ ks 1,000 B 000,00 8 000.00
SB K KDOS Revke b zkoušky soubor 1,000 3 500.00 3 500,00

D 741
K 7411128X1

W
W
W

64 K 741i208X1
W
W
W

n

Elekhoinstalace - silnoproud
Demotéž ekktroumkčnfch Hbelů

&bu (d)
3CI.Q
5o&m
DemordäZ vodičů

mfúnUch rorvodu (dl)
125.0
$CuČM

ňef:MnÍ

m

m

46 500.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Rekcmstrukce budovy Kqunicova 684!16, Brno

Objekt:
SO.02 - Úprava otopně sous!avy

SQupis:

e - r · " , ' " "
u·, en 3.

SO.OZD.1AS - Měkni a regulace

KSO:
Mišto.

Zadavatel:
jihomocavský kraj

(k!"

ERDING, as,

LAPLAN s.r.o.

STAGA stavební agentům s.r.o.

Poznámka'

ce-cz;
Datum: 1.9.2020

It 70888337
Cut

lC 25512455
im' CZ 25512455

lC 29201691
CZ29201691

lC 25333046
'H" CZ25333046

Cena bez DPH 423 990,00

za'·1"c ;húrt e ".u e y ;

ff-h základni 423 99Cl,00 21,0098 89 037.90

ä CLOD 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 613 027,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbä:
Rehcmstcukce tMovy KounicOva (384/16, Bŕno

Objekt'
SCL02 - Úprava CAOpné

Soupis:
. I . , , _ :

Ľkc·í'

SO.OZD.1AS . Měřenf a regulace

Mi$W
Zadavatel: jihomoíavský kraj
(h,...uc-: ERDING. as.

Kód dňu -Popis

Datum: 1, 9. 2020

Flqek(anl: LAPLAN s.r.o.
STAGA stavebníZpôacovatel' agentura s.ĺq.

Cena cekem [CZK]

Náklady stavby celkem

01-50 - Systém technologie

01-51 - Perifeňe vstupní

01-53 - Rozvaděč

01-54 - Montážni materiál

19-51 - Elektromontážni práce

19-52 - Uvedení do provozu

19-53 - Software DOC - práce

19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlidky

18-80 - Ostatní služby

19-55 - Inženýring

19-56 - Vizualizace

19-57 - Vedlejší rozpočtové náklady

423 990,00

57 720,00

15 050,00

68 000,00

49 511,00

96 509,00

25450,00

26 800,00

14100,00

11 000,00

5 600,00

29 450,00

24 800,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce budůvy Koumcova 684/j6. Brno
objekt

SOA2 - Úprava otopně snustavy
Smpts.

Ĺ p ·ď

Lh.,.i ň 3.

SO.OZD.1A.6 - Měřeni a regulace

Místo DtNim 1. 9. 2020
Zadavald: jIhomoravský kraj P'ojek.tan!: LAPLAN S to.
ĺ.ió l ERDING, a.s. Zpracovale1· STAG'A stavební

agentura s.r.o.
PC Typ Kód Popis Mj MnoZstvl j.cená Cena cekem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 990,00

d 01-50 Systém technologie , 57 720,00
1 K AMN14DW2/G U'Nerzální regukädor podporujd standardy, BDI, BOO, BAL 4AO. RS485, Ethemet, disp. 122932 b., kláv..

webserver, na DIN lištu, GSM modemem, odesilánI SMS ks 1.000 26 970,00 26 9711.00
2 k dm-d124/1 Růzšifujicľ modul ARĹON 24X digital IN 24V 85/5Ľ galv. odděleni (-40.."50"C) ks 1.000 8 700,00 B 700,00
3 K DM8U¢BOO 8x univ. IN, 8x dřgltal OUT 24V $$, 300 mÁ gaN. Oddělenf ks 1.000 g 720.00 g 720,00
4 K OM-U18AO8U 8· vstup"), 8x analogový výstup o v až 10 V, rozlišeni 12 bitů ks 1.000 9 980.00 g 980,00
5 k ZDI Zdroj na din Hštu 23Ů/12V DC, IDA ks 1,000 850 (JO 850,00
6 K ZD2 Napájecl trafo pro MEST110, 230 V j 24 v, 25 VA. montáž na ON Btu ks 1,000 850,00 850.00
7 K SWITCH swřbch 6portový 10/100/1000Mbps ks 1,000 650 00 650.00

d 01-51 Periferie vstupní 15 050,00
8 K ST-N11 Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 "C, lP65 ks 2,000 500.00 1 000,00
g K ST-N10 Snímač teploty do jímky, Ní1QOQ/6180, 6x¶OQmm, jlmka ks 12,000 700,00 400.00
10 K NI Návarek snímač (epbty pro 100mm, ks 12,000 30,00 360,00
11 K Pd115 Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 300mm, jtmka ks 2,000 750,00 1 500,00
12 K Pol116 Termostat slonek 1(jQmm, JInka NC/NO, lP64 ks 1.000 950,00 950.00
13 K LRNV Snímač hladiny zaplaveni, LRNV NC/NO 23QV,50W,IP68 kabel 2m ks 1,000 950,00 950.00

Snímač tlaku, rozsah 0-6bar, připojeni 1/2', yýstupnl signál 4"20 mA, napájeni 24 VAC, VC. pňpojenf: G1/4"14 K DLF6/A Giň včetně redukce l G1R" ks 1,000 1 890,00 1 890.00

d 01-53 Rozvaděč 68 000,00
Rozvaděč RK- Rozvaděč ocelopkchový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 800X1200ú30 (Š x v
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 58močinným odpojením vadné části v sIli TN-S, barva RAL 7032. Dalšf
přldušensM rozvaděče.móntážnl deska, přepěťová ochrana Ila III. st,na dwřich stgnahzace stsvu hlavnlbo

15 K RK přimdu, jištěné vývody pro dmou technologií včetně matorových spouštěčů, pomocná Mé, pomocné kontaktyl ks 1.000 58 000,00 68 000,00
stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostn[ trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5ar4vdc, 5cMsn[
zá8ůvka 230V/1 QA, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, př'epět'ová ochrma Ill. st., atd. K8psä na
dokumentaci, přistroje se zkcatovou odolnostÍ 10KA, vývody kabehj nahůru, přřvod vrchem zhora. atd, zhotově
dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v mzwděči,

d 01-54 Montážni materiál 49 511,00
16 K 1416E KSč) Trubka ohebná - pr.16mm, 320N m 122.000 9.00 1 098,00
17 K 1425_K50 Trubka ohebná - pr.25mm, 320N m 101,QOO 12.00 1 212,00
18 k 0216e_kb spojka pr,16mm, 320N ks 6¶,000 7,00 427,00
19 K 5316E_KB příchytkô pr.16mm, 320N ks 244,000 4,00 976,00
20 k 0225_kb spojka pr 25mm, 320n ks 50.500 8,00 404,00
21 K 5325_K9 příchytka pr.25mm, 320N ks 202,000 5,00 ľ 010.00
22 K 1516E KÁ Trubka tuhá PVC 320N déka 3 m bam Šedá VC,, 16mm m 52.000 15,00 780,0'0
23 K 1525_KA Trubka tuhá PVC 320N délka 3 m banm tmavO VC.. 25mm m 32,000 18.00 576,00
24 K 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 760 V Cvky 3 x 1,5 mm2 m 395.0(JO 14.00 5 530,00
25 K Pol117 Kabelsibvý s Cu jádrem 750 V CVKY 3 x 2,5 mm2 m 32.000 20,00 640,00
26 K 34121550 Kabel sděbvacl s Cu jádrem JYTY-Q 2x1 m 612,000 13,00 7 956,00
27 K 34121554 Kabel sděkmcf s Cli jádrem JYTY'Q 4x1 m 694.000 18,00 12 492.00
28 K KECK4709 KRABICE pňpojavacl S VÍČKEM ks 20,000 45.00 90090
29 k KECK5003 ŽLAB 62/ so plný m 21,000 120.00 2 520,ClO
30 k keck5004 Zla8 125/ 50 plný m 2.000 160,00 320.00
3¶ k keck5023 víko 62 plný m 21,000 60.00 1 260,00
32 k keck5024 víko 125 plný m 2,000 80.00 160,00
33 K KECK5112 NOSNÍK 62 P% m 21,000 60.00 1 260,00
34 k keck5113 nosník 125 plný m 2,000 70,00 140.00
35 k Keck5134 přepážka žlabu 50 plný m 4.000 100 00 400.00
36 K GY 6 ZELLŽL M 50,000 40,00 2 000.®
37 K PoI118 Svorkovnice zemnici ks 1,000 180 00 180,00
38 K KECH1732 SVORKA ZEMNĹCĹ ks 22.000 35.00 770,00
39 K POI119 Ptotipožám( přepážky ks 2,000 750.00 1 500,00
40 K s9993 PQdrugný materiál soubor 1,000 5 000.00 5 000,00

d 19-51 Elektromontážni práce 96 509,00
41 K Pol120 MTZ Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 "C, lP65 ks 2,00[) 130,00 260,00
42 K PoI¶21 MTZ Snímač teploty přilQZný l do jímky, Ni1Q00/618Q. k8bel 2m, jímka ks 14,000 130.00 1 820,00
43 K POIi22 MTZ Snímač hladiny zaplavenf, relé výstup 24VACEA, napájenf24VAC/DC ks 1,000 130,00 130,00

44 K PQ1123 MTZ Snímač tlaku, razsah 0"6bar. pňpojenl 1/2", výstupnl signá)4-20 mA, napájenf24 VAC. eumiče
tkkových rázů ks ¶.000 130.® 130,00

45 K Pd124 MTZ Trubka ohebná - pr.16mm, 320N m 122,000 20.00 2 440,00
46 K Pd125 MTZ Trubka ohebná- pr.25mm, 320N m 101,000 20.00 2 020,00
47 K Pcl126 mt ZTrubka tuhá PVC 32QN délka 3 m bam šedá VC., 16mm m 52 000 20,00 1 040,00
48 K Pol127 MTZ Trubka tuhá PVC 320N délka 3 m barva tmavé vC., 25mm m 32,000 20.00 640,00
49 K Poi128 MTZ Kabel silový s Cu jádrem 750 V cvky 3 x 1,5 mm2 m 395,000 25,00 9 875.00
50 K Pd129 MTZ Kabel Bbvý s Gu jádrem 750 V cvky 3 x 2,5 mm2 m 32.000 25,00 800.00
51 K Poi130 MTZ Kabel sděhvad s Cu jádrem JYTY-O 2x1 m 61Z000 25,00 15 300,00
52 K Pol131 MTZ Kabel sděbvaof s Cu jádrem JYTY-O 4·1 m 694,000 25,00 17 350.00
53 K Pol132 KRABICE pňpojovmf S VÍČKEM ks 20,000 40.00 800,00
54 k Pol133 žlab 62/ so plný m 21,000 160.00 3 360,00
55 k Pol134 žlab 125/ 50 plný m 2.000 160.00 320,00
56 K Pol135 CY6ZELjŽL M 50,000 25,00 1 250,00
57 K PQi136 Svorkovmce zemnici ks 1,000 180,00 1%,00
58 K Po1137 SVORKA ZEMNÍCÍ ks 22,000 40 00 880,00
59 K Pol138 Protipožáml přepážky ks 2,UOŮ 350,00 700,00



60 K Pol139 Podružný materiál soubor 1,000 8 000,00 B Q00,0Cl
61 k Po]140 mtz protipoumi prepážky ks 2,000 250 od 500,00
62 K 74621111ŮR00 Ukončeni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 ks 152,000 12,00 1 824,00
63 K motmy a čmp 4 mtž MOTORY VZTA ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW ks 9.000 250 (JO 2 250.00
64 K 360520002T00 Mtz pro venfň - elpňpojení kus 11.CK)O 190,00 2 090.00
65 K Pol141 MTZ Rozvaděč MaR kus 1,000 9 500.00 9 500,00
66 K 1 cal kpt 1,000 250,00 250,00
67 K Pol142 Demontáž stávajícfch kabelový¢h ms h 4,000 800.00 3 200,00
68 K Pol143 Demontáž stávajici kabeláže h 8.000 800,00 6 400 od
69 K Pol144 ĽJemonláZ pnKU h 4.000 800,00 3 200.00

70 K QžN MaR ďivenl, odladěni syd MaR d.bod 67,000 350.00 23 450,00
71 K 923 TOO Hzs - zauCenf obsluhy hod 4,000 500 DO 2 000,00

n lo-m Uvedeni do oróvô7lj 25 450,00

73 K 901 TOO Hzs - práce apläcačn,[ho ke. kůmpkxnl zkoušce hod 10,000 350,00 3 500.00
74 K 904 ROč) v rámci montaz.pracl zkušební provoz hod 8,0® 350,00 2 800,00
75 K 905 ROl Hzs-nevize prQvo&sQuboru sLobj., ReWe hod 8.000 800,00 6 400.00
76 K 925 TOO Hzs - spolupráce s revůtním technikem hod 4.000 350,00 1 400,00

d 19-53 Software DDC - práce
72 k 101100¶11to1 Uživatelský software pm DOC

ď 19-54 Revize. zkcjuškv. odborné orohlidkv

db® 67,000 400,00
26 800,00

26 BOO,®

14100,00

11 000,00
U r

77 K 930 TOO Hzs-doprava osob km 850,000 1000 B 500,00
78 K 931 TOO Hzs-doprava mateMdu km 250,000 10.00 2 500,00

n IR-M OMMni službv

~
BD K Wual Wulaace na pracovnl stamci d.bod 43,000 300,00 12 900 00
BI K PQl145 komdlnace nmznostf hod 8,000 300.00 2 400,00
82 K Pol146 Zasilánl SMS. GSM brár,a hod 10,000 200.00 2 000,00
B3 K P01147 QZivenf komunikace M-bus hod 6 (JOO 200.00 1 200,00
84 K POI148 paremdrizace íntedace M-bus ks 1.000 g 450,00 9 450 (JO
85 K 101100177T00 Vykres'eni obrazovek kus 1.000 1 500.00 1 500,00

D 19-55
79 K 901 ROD

n 19-56

Inženýring
Hz$-$polupr&e s dodavatelem

Vizualizace

hod 16,000 350,00
5 600,00

S 600,00

29 450,00

24 800,00
ke ľ

86 k 921 too Hzs-výtobnl ks 1,000 e 000,00 6 000.00
67 K 921 TOQ.1 HZs-p'ojeld skutečný stav ks 1,000 8 000,00 8 000,00
8B K 911 ROD Hzs- autorský dozor projektové dokumentace hod 16,000 350.00 5 600,00
89 K 960 ROD Hzs- koMmh a nam«n1 při topné sezony (termln zaH) kpl 1,®0 1 000,00 1 0'00,00
90 K 950 TOO Hzs - Koordmce s ostatními pmfesemi hod 8,000 350,00 2 800.00
91 K Poll 14 Hzs -zjBtěnl stávajídho stavu hod 2,000 350,00 700.ÚO
92 K BOO RT1 Hzs - nezmeřdelné práce čL77-1a Práce v tanfni třídě 4 h 2,000 350,00 700.00

n 19-57 Vedleiši ro7oočtové nákladv



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekarýtulace stavby a záloŽek s náuem soupisu prací pto jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá Ze záložek pňtom obsahuje

jaté samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadµsem sestavy.

Rekap#u/ace stavby obsahuje sestavu Rekaµtulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujfcf předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rgkapitu|aa

celkové nabldkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "ÚČastník zadávacího řlzenŕ' ve smyslu zákona 0 zadávání vel'ejných zakázek.

V sestavě RekapEtulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebnkh objektů, inženýrských objektů, prôvoznlch souborů,

vedlejších a ostatnlch nákladů a ostatních nákladů s rekapitulacf nabfdkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě Udaje Typ je možné

identifikůvat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební oBlekt pozamnf
ING Stavební inženýrský
PRO ProvoznÍ soubor

VON Vedlejšf a ostatní náklady

OSŤ Ostatní
Soupis Soupis prad pro daný typ objektu

Soupis Máci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu pmcl, Rekapitulace čleríěnf soupisu prad, SouPis prad. Za soupis prad může být považován
i objekt stavby v případě. Že neobsahuje podřízenou zakázku,

Krycí fist soupisu obsahuje rekapitulaci infQnmaci q předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitukce stavby, informaci d zařazení objektu do K$0,
CC-CL CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkově nabídkové ceny uchazoče za aktuá[nf soupis Prad.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních Členění soupisu tak. jak byla tato členěni použita (např.
stavebnf díly, funkční díly, případně jiné čkněnľ) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje PoloŽky veškerých stavebních nebo monlážnkh prací. dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu.
inženýeského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostalních nákladů.
Pro položky $0UŇ$U prad se zobrazují následujfci informace:

PC Pořadové číslo položky v aktuálnfm soupisu

TYP

Kód
Popis

MJ
Množství

J.cena

Cena celkem

Conová soustava

Typ položky: K - kQRstrukce. M - matUál, PP - plný popis, PSč - poznámka k souboru cen, P - poznámka k poIoZce, w - výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky
MnoŽstvl v měrné jednotce

jednotková cena poloŽky. ZMarů může obsahovat namísto J.ceny sloupce J,materiá1 a J.můntáž. jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin mmžsNf a j.ceny

Přlslušnosf položky do cenové soustavy

Ke každé pobžce soupisu praď se na samostatných l'ádclch může zobrazovat"
plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka Zadavatele

výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se q definovaný odkaz, na který se může odvdávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
jednotlivé sestavy jsou v $Quboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny Mým podbarvením, ostatní Pole nesbužf k editaci a nesmí být jakkohv
modiňkovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnk žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjek1u)
Pole lč a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazôč vypľnf svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapltulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvořenl nabldky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis pmcf q maximálnlm počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy Soupisů prad obsahují pole j.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V přlpadě. že sestavy soupisů prací rbeobsahujf pole J.cena, potom ve všech soupisech prad obsahují pole:
- J.mateňál - jednotková cena materiálu
- J.montáŽ - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto pflpadě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole j.montáž nenulovými kladnými číslicemi, V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné. aby pok j.materiál bylo vyplněno nulou. V případech. kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáŽ bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné pdožky by však neměly být vyplněny nulou.
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Rekapitulace stavby

Název povinný
atributu (A/N)
Kód A
Stavba A

Mlsto N
Datum A
KSČ) N

ce-cz N
CZ-CPV N
CZ-CPA N
Zadavatel N
IČ N
DIČ N

UchazeČ N
Projektant N
Poznámka N
Sazba DPH A
Základna DPH A
Hodnota DPH A
Cena bez DPH A
Cena s DPH A

Popis Typ

Kód stavby

Název stavby
Místo stavby
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebnÍho objektu
Klasifikace stavbenich děl
společný slovnfk pro veřejné zakázky
Klasifikace přodukce podle.činnosti
Zadavatd zadaní
lČ zadavatele zadaní
DIČ zadavatele zadaní

Uchazeč veřejné zakázky

Projektant
Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH
Celková cena bez DPH za cebu stavbu. SčÍtává se ze všech Kstů.
Celková cena s DPH za celou stavbu

String
String
String
Date

String
String
Sm'ng

smng
Stŕing
String

String
String

SIring
String
eGSatbaOph

Double
Double
Double
Double

Max. počet
znaků

20
120
50

15
15
20
20
50
20

20
50
50
255

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název
atributu
Kód
Stavba
Mfsto
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód
objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ

Povinný
(A/N)

A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A

Popis Typ

Pfebká se z Rekapitulace stavby

Pfebhá se z Rekapitulace stavby
Přebká se z Rekapitulace stavby
Pťeblrá se z Rekapitulace stavby

PŤebirá sa z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebká se z Rekapitulace stavby
Kód objektu

Název objektu
Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky

String

String
String

Date
String

String
String

String

String
Double
Double
eGTypZUazky

Max. počet
znaků

20
120
50

50
50
50
20
120

Krycí list soupisu

Název povinný
atributu (A/N)
Stavba A
objekt a
Soupis A
KSO N

ce-cz N
CZ-CPV N
CZ-CPA N
Mlsto N

Zadavatel N
Uchazeč N
Pmjektant N
Poznámka N

Sazba DPH A
Základna DPH A
Hodnota DPH A
Cena Hz DPH A
Cena s DPH A

Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a náZev objektu

Kód a název soupisu

Klašfikace stavebního objejdu

Klasifikace slavbenich děl

Společný slovnÍk pro veřejné zakázky

Kiasifikace produkce podle činností

Přebká se z Rekapitulace stavby

Pi'ebká se z Rekapitulace stavby

Pťebká se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prac[

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z pobžak aktuálnfhô sQupi$u

Hodnota DPH

Cena bez DPH za daný soupis

Cena s DPH za daný soupis

String

String

SIring

String

String

String

String

String

String

String

String

String

cGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Max. počet
znaků

120
20 + 120
20 + 120

15
15
20

20
50
50
50

50
255



,
r

.
.

Rekapitulace členění soupisu prací

Název povinný
atributu (A/N)
Stavba A

Objekt a

Soupis A

Mišto N

Datum A

Zadavatel N

Pnojektant N

Uchazeč N

Kód dílu - Popis A

Cena celkem A

Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Kryclho hstu soupisu

Kód a název objektu, pi'ebká sú z Krycího |isľu soupisu

Přebírá se Z Rekapilulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace Stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přeblrá se z Rekapitulace stavby

Kód a název dílu ze soupisu

Cena celkem za dlí ze soupisu

String
String
Sbing
String

Date
String
String
String
String
Double

Max. počet
znaků
120

20"120
20+ 120

50

50

SO
50

20 + 100

Soupis prací
Název
atributu
Stavba
objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
PC

Typ
Kód
Popis
MJ
MnoŽství
j.Cena
Cena celkem
Cenová soustava

P
psč
PP
W

DPH
Hmotnost

Suť
Nh

povinný Popis Typ
(A/N)

A

A

A
N

A

N

N

N

A
A

A

A

A

A
A

A

N
N

N

N

N

A

A

A
N

Pkbká se z Rekapitulace stavby
Kód a názov objektu

Pl'ebfrá se 2 Krycího listu soupisu
Přebírá se z Nyclho listu soupisu

Přebírá se z Krycího Hstu soupisu
Přebírá se Z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Pořadové člslo poloŽky soupisu
Typ položky saupisu
Kód položky ze

Popis položky zů $OLjfŇ$U
Měmá jednotka položky

Množstvl položky souNsu
JednotkQvá cena položky

Cena celkem vyčíslena jako j.Cena ' Množství

Zařazení poloŽky do cenové sous(avy
Poznámka položky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu
plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz výměra) ze soupisu

Sazba DPH pro položku
Hmotnost položky Ze soupisu
Suť položky ze soupisu

Normohodiny položky ze soupisu

SIring

String
$tfi%
String

Date
String
String
String
Long
eGTypPobzky

String
String
String

Double
Double

Double
Stting

Memo
Memo
Memo
Text,Text,Dwblo

cGSazbaDPH
Double
Double
Double

Max. počet
znaků

120
20 + 120
20+ 120
50

50
50
50

1
20
255
10

50

20, 150

Datová věta
Typ věty Hodnota
cGSazbaDPH základni

snížená
nulová

zákl. přenesená
sniž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING
VON

OSŤ

Význam
Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Základni sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejšf a ostatní náklady

Oslaln[ náklady

eGTypPdozky 1 PoloŽka typu HSV
2 Položka typu PSY
3 Položka typu M
4 Položka typu OSŤ



ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENĹV MÍSTĚ STAVBY

Datum konání: 14. záři 2021
Místo konáni: VOŠZ Brno
Přítomni: Ing. Jiří Král (ERD), p. Milan Petrovič (MONTEZ), Be. Ondřej Rubeš (LAPLAN), p. Seget (TZ Pro), p. vrátný (VOŠZ)

SMLOUVY:

Smluvní vztahy investor:
VOŠZ - ERD uzavřena SOD, T: 12.10.2021
VOŠZ - LAPLAN = autorský dozor

Smluvní vztahy subdodavatelé:
> MONTEZ - ERD = montáž armatur
> TZ Pro - LAPLAN = technologie vytápění (projekční návrh)

ÚČEL:

Ověřeni projekčního návrhu v místě prováděni.
Projednání návrhů provádění výměny vyvažovacích armatur v suterénu školy.

ZÁVĚR:

Dohodnut rozsah montáži (výměny) vyvažovacích armatur včetně jejich umístění na přívodním potrubí.
Potvrzena správnost hydraulického výpočtu.

V Brně dne: 21.9.2021
Zapsal: Ing. jiří Král




