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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č.: O/21/365 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
  a členem představenstva 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. 
 sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov 
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 19054 
 IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 8949890237/0100 
 Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech obchodních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 Tel.: xxx E-mail: xxx 

      Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

 

II. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce lokálních zdrojů - Horácké 
nám. 1 KR 6“ (dále jen „Smlouva“).  

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu žádosti Zhotovitele, přičemž 
prodloužení termínu dokončení a předání díla je způsobeno zpožděnou dodávkou hořáků 
výrobcem Viessmann.  
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. III odst. 2.2. a odst. 2.3. Smlouvy se ruší a nahrazují následujícími ustanoveními: 

„2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
 do 25. 9. 2021 

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 9. 2021“ 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována 
i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat 
jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

V Brně dne Ve Vyškově dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

……………………..……………… …………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Ladislav Pospíšil 
člen představenstva a generální ředitel jednatel společnosti 
 


