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Dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o dílo 

Energetická úsporná opatření – stavební a technologická část 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi: 

 

1.  

Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i. 

se sídlem: Žižkova 513/22, 616 62 Brno 

IČ: 68081723 

DIČ: CZ68081723 

zastoupená: prof. RNDr. Ludvíkem Kunzem, CSc., dr. h. c., ředitelem 

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních: 
xxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, xxxxxxxxx@ipm.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300 

 

a 

2.  

Název:   LP staving s.r.o. 

Sídlo:  Větrov 160, 664 83 Domašov 

IČ:    29222745 

DIČ:  CZ29222745 

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66727 

Zastoupená: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel 

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, 5399165001/5500 

Hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxx xxx xxx, e-mail xxxxxxxxxx@lpstaving.cz 

(dále také jen „Zhotovitel“)  

takto: 
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I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 
„Energetická úsporná opatření – stavební a technologická část”. 

2. Smluvní strany dále uzavřely 13. 9. 2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2021, ve 
kterém odůvodňují provedený změny tak, že jsou v souladu s odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Vzhledem k souvisejícím výkladovým metodikám se smluvní strany dohodly na změně ustanovení 
čl. I odst. 3 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo tak, že nově zní:  

Důvod provedených změn projektu je v souladu s ustanovením odst. 6 §222, zákona 134/2016 o 
zadávání veřejných zakázek. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.  

 

  

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu 
oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu 
statutárním zástupcem Zhotovitele a Objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení Objednatel  
a jedno podepsané vyhotovení Zhotovitel. 

 

 

 

V Brně dne…20. 10. 2021………. V Brně dne…20. 10. 2021………. 
 
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 

Objednatel: 
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. 

ředitel 

Zhotovitel: 
Ing. Ladislav Pokorný 

jednatel 

 

 

 


