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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: ZŠDr/510/2021 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace 

 se sídlem: tř. Družby 1383, 735 06 Karviná – Nové Město    
 zastoupena:        Mgr. Andrejem Szyjou    
   
   
 jednání ve věcech: 
 smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

technických:   Mgr. Andrzej Szyja   
  
IČ:    48004472    

 DIČ:       
 číslo účtu:         xxxxxxxxxxxxxxxxxx     
 (dále jen objednatel)  
   

  

  a 

 

1.2  Obchodní firma / Jméno / Název: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.   
  

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 66512 
  zastoupena: Romanem Bekusem, jednatelem společnosti  
 se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

    
 IČ:  05178169       
 DIČ: CZ05178169      

  
 č. účtu:          xxxxxxxxxxxxxxxxxx      

(dále jen zhotovitel) 

 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem 
je provedení díla – stavby „Oprava kanalizace ZŠ a MŠ Družby“. 

 
 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 

dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě. 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +341 508,01 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši – 278 934,99.Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 

č. 1. 
  
 Cena díla se zvyšuje o 62 573,02 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
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„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH  1 623 845,75 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. Pokud 

jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace 

produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. 

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH  1 686 418,77 Kč  

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. Pokud 

jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace 

produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. 

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„ 

 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 
Dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto 
Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

 

V Karviné dne 22. 9. 2021               V Karviné dne 22. 9. 2021 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

  

 

 

……………………………..      …………………………………………  

  Mgr. Andrzej Szyja                                                                               Roman Bekus 

           ředitel             jednatel společnosti 


