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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

  

Smluvní strany 
  

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

 Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 

IČO:    27520536  

DIČ:   CZ27520536  

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu:  280123725/0300  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

xxxxx, xxxxx, xxxxx   

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
technický dozor objednatele  

Osoby oprávněné k předání staveniště:     

xxxxx, xxxxx, xxxxx  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

xxxxx, xxxxx, xxxxx  

 (dále „objednatel“)  

a   

2. Sdružení DAMTEC 
zastoupené společností Damaris Technology s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení DAMTEC, na základě plné 

moci ze dne 6.11.2020 
Sídlo:   Příkop 843/4, 602 00 Brno  

Zastoupená:   Ing. Markem Šarlejem, Ph.D., jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., 

vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci  

 Ing. Markem Filipem, Ph.D., jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., 

vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci  

IČO:   09199055  

DIČ:   CZ09199055 

Bankovní spojení:  Fio Banka a.s. 

Číslo účtu:   2801820040/2010  

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

xxxxx, xxxxx  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
xxxxx, xxxxx  

Osoby oprávněné k předání staveniště:  

xxxxx, xxxxx    

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

xxxxx, xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  
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uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku  

  

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje 

za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího 

řízení „Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“, 

realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.  
 

   
Článek 1 

Účel a předmět smlouvy 
  

1.1  Účelem této smlouvy je rekonstrukce spalovny, zahrnující technologickou a stavební část. 

1.2  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek této 

smlouvy dílo spočívající v rekonstrukci spalovny, která zahrnuje stavební úpravy a dodávku, montáž, 

zprovoznění, zajištění komplexních zkoušek a zkušebního provozu nového technologického zařízení 

spalovny nebezpečných odpadů Pardubické nemocnice.  

1.3  Stavební část díla (SO 01, SO 02) obsahuje stavební úpravy stávajícího objektu spalovny  včetně 

stavebních úprav podmiňujících umístění nové technologie spalovny, v rozsahu dle projektové 

dokumentace zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 

01 Zlín, IČ: 01643541, podle podmínek stavebního povolení Magistrátu města Pardubice, stavebního 

úřadu, ze dne 14. 3. 2018 pod č.j. MmP 16947/2018, dle smlouvy o dílo a v soupisů stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

• Zhotovitel předá kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby včetně technického zařízení     

budovy a kompletní dokladové části, geodetické zaměření, a to ve třech vyhotoveních v tištěné 
podobě a 3x elektronicky na nosiči CD - výkresová část ve formátu *.dwg, *.pdf, textová část ve 

formátu *.doc, *.xls, *.pdf, fotodokumentace ve formátu *.jpg.  

• Součástí dokladové části díla bude tzv. “Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla”, resp. jeho částí, 

ve kterém zhotovitel autorizovanou osobou prokáže, že dílo je provedeno v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, ustanoveními této smlouvy, a obecně platnými 

normami, předpisy a vyhláškami, a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje 

objednatelem požadované a projektem stanovené projektované parametry. Vše v českém jazyce. 

Součástí dokladové části díla bude také protokol z komplexních zkoušek a zkušebního provozu.  

1.4  Technologická část díla (PS 01, PS 02, PS 04) obsahuje dodávku montáž zprovoznění zajištění 

komplexních zkoušek a zkušebního provozu nového technologického zařízení spalovny, v rozsahu dle 

projektové dokumentace zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 

167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, dle smlouvy o dílo a soupisů prací s výkazy výměr a zahrnuje zejména:     

• demontáž stávajícího technologického zařízení spalovny a montáž nového technologického zařízení 

dle projektové dokumentace, v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy,  

• splnění požadavku závazného stanoviska KÚ PK, OŽPZ, č. j. KrÚ 65362/2018/OŽPZ/Pl, ze dne 26. 9. 

2018 dodáním nové spalovací linky sestávající z pyrolýzní komory, která má pevný rošt, 

hydraulického zavážení odpadu, hydraulického prohrabování odpadu čechračem, jednorázového 

odpopelňování hydraulickým odpopelňovacím pístem, ve které probíhá spalovací proces v 
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uzavřených cyklech (zavážení, zapálení, hoření, dohoření, vychladnutí, odpopelnění, vyčištění 

komory a příprava na nový cyklus), délka cyklu 24 hodin, 

• splnění požadavků na emisní limity - emisní limity pro uvažovaný zdroj emisí jsou stanoveny 

příslušnou vyhláškou. Kvalitativní parametry zbytků ze spalování musí splňovat parametry pro 

uložení na skládku nebezpečného odpadu,  

• splnění požadavků na zařízení pro provádění emisního monitoringu - zařízení pro provádění 

emisního monitoringu bude v souladu s vydaným rozhodnutím KÚ Pk, č.j. KrÚ 65551/2019/OŽPZ/PI, 

ze dne 6.9.2019,  

• splnění požadavků na vstupy a výstupy - vstupy a výstupy technologie spalování odpadů ve 

spalovně včetně seznamu povolených odpadů ke spalování jsou popsány v projektové dokumentaci 

stavby,   

• splnění požadavků na skladování - skladování a předávání vzniklého odpadu spalováním kat. č. 

190107 a 190111 bude probíhat odděleně. Odpadní vody spalovny budou řešeny stávajícím 

způsobem napojením do kanalizace v areálu nemocnice,  

• předání kompletní technické dokumentace technologického vybavení spalovny, kompletní 

dokladové části včetně provozního řádu spalovny a manipulačních řádů, a to ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě a 3x elektronicky na nosiči CD - výkresová část ve formátu *.dwg, *.pdf, textová 

část ve formátu *.doc, *.xls, *.pdf, fotodokumentace ve formátu *.jpg.  

Součástí dokladové části díla bude tzv. “Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla”, resp. jeho částí, 

ve kterém zhotovitel autorizovanou osobou prokáže, že dílo je provedeno v souladu se schválenou 

projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, ustanoveními této smlouvy, a obecně platnými 

normami, předpisy a vyhláškami, a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje 

objednatelem požadované a projektem stanovené projektované parametry. Vše v českém jazyce. 

Součástí dokladové části díla bude také protokol z komplexních zkoušek a zkušebního provozu.  

1.5  Zhotovitel zaručuje, že technologická část díla (PS 01, PS 02, PS 04) nebude zasahovat mimo půdorysný 

rozměr objektu a v něm vymezený prostor (vyjma kompresorové stanice, která je plánována v objektu 

kotelny) tj. technologické zařízení nebude zasahovat do částí stavby, kde je administrativní zázemí, 

šatny, sociální zařízení atd., podrobně vyznačeno v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Projektová 

dokumentace, a to zejména na výkresech číslo CTX S 104, CTX S 105, CTX S 106.  

1.6  Zhotovitel je povinen před zahájením montážních prací odsouhlasit s objednatelem prostorovou a 

rozměrovou koncepci dodávané technologické části díla (schéma koncepce kompletního 

technologického vybavení spalovny prokazujícího splnění požadavku objednatele na zachování 

půdorysného rozměru objektu a v něm prostoru vymezeného na technologické zařízení spalovny) 

včetně dílenské (výrobní) dokumentace.   

1.7  Dodané technologické zařízení musí zvládnout zpracovat min. 750 t odpadu ročně s minimální 

kapacitou 3 t denně v přetržitém provozu (odpady dle číselníku, převažující složka 180103 a 

převažující materiál umělá hmota, resp. plasty).  

1.8  Technologické zařízení musí vyhovovat účelu, funkcím, kapacitám, technickým parametrům, 

technologickým procesům, napojením na stávající rozvody a ostatním charakteristikám a požadavkům 

uvedeným v projektové dokumentaci.    

1.9  Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (včetně veškerých dalších prací spojených s dodávkou a montáží vybrané technologie spalovny, 

zejména náklady nezahrnuté do soupisu prací SO01, které jsou nezbytné pro řádné provedení 

kompletního díla).  

1.10 Komplexními zkouškami se prokazuje kvalita provedené montáže, bezporuchový chod všech točivých 

částí, průchodnost všech potrubních rozvodů a kvalita elektromontáže. Komplexní vyzkoušení 

jednotlivých zařízení a celků probíhá v potřebné technologické posloupnosti. Provádění kompletních 



   

Strana 4 (celkem 22)  

zkoušek se účastní objednatel, který musí být k účasti na zahájením zkoušek vyzván zhotovitelem 5 

dnů před jejich zahájením. 

Pro zajištění obsluhy technologických a strojních zařízení dodávaných zhotovitelem provede 

zhotovitel v průběhu komplexních zkoušek písemné zaškolení obsluhy těchto zařízení v dohodnutém 

termínu. Pokud je nutný pro provozování zařízení provozní řád, zhotovitel předá objednateli návrh 

tohoto provozního řádu. 

1.11 Zkušební provoz je počáteční fáze užívání stavby a prověřuje se jím, zda technologické zařízení bude za 

předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno pracovat dle parametrů stanovených 

v projektové dokumentaci. 

1.12  Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla.  

1.13 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této 

smlouvě.   

   

  

Článek 2 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

  

2.1  Objednatel písemně vyzve zhotovitele k protokolárnímu předání a převzetí místa plnění dále 
„staveniště“.       

2.2 Dílo bude zahájeno (tj. první práce směřující k provedení díla podle projektové dokumentace budou 

započaty) do 5 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.  

2.3  Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo (SO - 1, 2, PS - 1, 2, 4) pro zahájení zkušebního provozu do 10 

měsíců od protokolárního předání staveniště.   

2.4  Součástí plnění díla zhotovitelem je rovněž optimalizace chodu technologií během zkušebního 
provozu. Zkušební provoz bude probíhat dle podmínek stanovených v rozhodnutí o zkušebním 
provozu. Doba trvání zkušebního provozu – 12 měsíců. Žádost o povolení zkušebního provozu zajišťuje 
objednatel. 

2.5  Během zkušebního provozu bude probíhat autorizované měření emisí, které zajišťuje zhotovitel.  

2.6  Náklady na autorizované měření emisí a náklady na všechny servisní a revizní úkony pro zajištění 

provozu spalovny v souladu se zákonnými požadavky a normami během zkušebního provozu nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nese veškeré náklady spojené se všemi servisními a revizními úkony 

během zkušebního provozu, a to včetně nákladů na dodávky náhradních dílů, spotřebního materiálu 

apod.  

2.7  Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel 

neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba 

oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.  

2.8  Místem plnění je areál Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 530 

03 Pardubice.  

2.9  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla 

objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění 

odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám (včetně škod 

způsobených stavebně-montážní činností) s pojistným limitem ve výši nejméně 50 mil. Kč pro každou 
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jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění nejpozději do 14 

kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen v průběhu plnění předmětu 

smlouvy na žádost zadavatele předložit pojistnou smlouvu (pojistný certifikát), do 5 pracovních dnů k 

ověření, že povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu je dodavatelem plněna po celou dobu plnění 

předmětu smlouvy.  

2.10 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat za provozu NPK, a.s., Pardubické nemocnice. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo způsobem, který tento provoz ruší v co nejmenší míře a který 

respektuje oprávněné zájmy uživatele - NPK, a.s.  

 

 

Článek 3 
Cena díla 

  

3.1  Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

za řádně provedené dílo provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši:  

  

 

 3.1.1  Cena za stavební část díla  

Název  
Cena v Kč  

bez DPH  

Sazba DPH 

v %  

  

Výše DPH v Kč 

Cena v Kč  

včetně DPH  

Stavební část díla  

(SO 01, SO 02,)  
22 542 621,00  21 % 4 733 950,41  27 276 571,41 

  

 3.1.2  Cena za technologickou část díla  

Název  
Cena v Kč   

bez DPH  

Sazba DPH 

v %  

  

Výše DPH v Kč  

Cena v Kč  

včetně DPH 

Technologická část díla  

(PS 01 PS 02, PS 04)  
55 781 663,00 21 % 11 714 149,23 67 495 812,23 

  

 3.1.3  Cena celkem za dílo  

    

Název  
 Cena v Kč  

bez DPH  

Sazba DPH 

v %  

  

Výše DPH v Kč  

Cena v Kč  

včetně DPH  

Stavební a technologická 

část díla   

 
78 324 284,00 21 % 16 448 099,64 94 772 383,64 

    

                   

3.2  Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti 

s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že 

při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. K takové 

změně není třeba uzavírat dodatek smlouvy.  

3.3  Zhotovitel prohlašuje, že cena plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s plněním této smlouvy 

(všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění 

všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).  
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3.4  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem 

uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou 

mít stanovené náležitosti podle této smlouvy.  

3.5  Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Oceněné 

soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   

3.6  Zhotovitel má dle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány 

a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s přílohou č. 1 smlouvy od celkové ceny odečtena.  

  

  

Článek 4 
Platební a fakturační podmínky 

  

4.1  Úhrada ceny díla bude probíhat průběžně, a to vždy za kalendářní měsíc.   

4.2  Zhotovitel je povinen vždy vystavit samostatný daňový doklad/fakturu na skutečně provedené práce. 

4.3  Právo zhotovitele na vystavení faktur vzniká dnem podepsání soupisu skutečně provedených prací 

oprávněnými zástupci objednatele. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou 

vystavené faktury. Objednatel soupis skutečně provedených prací do 5 dnů podepíše, nebo sdělí 

zhotoviteli svoje výhrady.  

4.4  Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 

uvedeného na faktuře. Odsouhlasený soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, 

provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku a předávací protokol je nedílnou součástí 

faktury, bez tohoto je faktura neúplná.  

4.5  Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.  

4.6  Stavební část díla podléhá podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

režimu přenesení daňové povinnosti. Cena za Stavební část díla bude zhotovitelem fakturována bez 

DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu, kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro 

daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce 

(příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.   

4.7  Cena díla bude hrazena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

 smlouvy.  

4.8  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.   

4.9  Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.  

4.10  Zhotovitel fakturu doručí objednateli elektronicky na adresu fakturace@nempk.cz.  

4.11  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 

zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí 

faktura obsahovat tyto údaje:  

a) označení „faktura – daňový doklad“;  

b) evidenční číslo daňového dokladu;  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;  

d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;  

e) IČO, DIČ smluvních stran;  

f) předmět dodávky;  

g) den vystavení faktury a datum splatnosti;  

h) číslo účtu zhotovitele, včetně názvu banky, na který má být faktura uhrazena;  
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i) cenu bez DPH  

j)  odsouhlasený soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného 

množství a celkové ceny za příslušnou položku.  

4.12  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 

směrováním na účet zhotovitele. 

4.13  Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který 

nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. 

Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 

vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 

znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 

objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.  

4.14   Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele sjednávají pozastávku, a to ve výši  

                       a) 5 % z ceny technologické části díla,  

b) 5 % z ceny stavební části díla.  

4.15  Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu 

provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními 

stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 

dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 

provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne po odečtení 

5 % pozastávky 95 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 

konečného daňového dokladu/faktury do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. 

4.16 Objednatel si vyhrazuje právo zadržované pozastávky jednostranně započíst vůči jakýmkoliv 

pohledávkám (i pohledávkám nesplatným) za zhotovitelem evidovaným.    

   
 

Článek 5 
Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého  

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 
  

5.1  Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 

zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým 

poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v 

rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 ZZVZ.  

5.2  Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.  

  

 

  

Článek 6 
Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším 

postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů 
  

6.1  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským 

dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v 
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průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 

služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.  

6.2  Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly 

jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem 

schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 

Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla 

objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.  

6.3  Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých 

zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty 

pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 

podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 

zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 

jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.  

6.4  Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad 

rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na 

náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.  

6.5  Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 5 dní předem, 

o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel 

tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 

objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti 

zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

6.6  Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně 

nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 

vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností 

zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění 

nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo 

části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.  

6.7  Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala 

specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku 

odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení 

veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje 

objednatele.  

6.8  Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z 

toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.  

6.9  Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o 

jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

6.10  Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek 

a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně 

nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 

díla.  

6.11  Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za 

kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

6.12  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru 

investora kontrolní dny v pravidelných intervalech 1x týdně.  
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Článek 7 
Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

  

7.1  Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:  

• o předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami 

oprávněnými k předání staveniště.  

7.2  Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a 

jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  

7.3  Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, 

aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací 

na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.  

7.4  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce 

a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení 

ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:  

• zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;  

• plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce 

a předpisy v oblasti požární ochrany;  

• odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného 

úklidu.  

7.5  Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s 

prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 

ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a 

ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.  

7.6  Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím 

osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je 

zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo 

má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se 

o této skutečnosti dozvěděl.  

   

 

Článek 8 
Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště  

a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
  

8.1  Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem 

a právních předpisů.   

8.2  Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a 

převzetí díla ke zkušebnímu provozu. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, 

nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí 

staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.  

  

 

Článek 9 
Způsob předání a převzetí díla 
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9.1 Dokončením díla se rozumí kompletní provedení stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu dle 

projektové dokumentace, předání veškerých potřebných dokladů, provozního řádu spalovny, revizí 

apod. a provedení komplexních zkoušek a zkušebního provozu, při němž bude dosaženo 

požadovaných parametrů a následné protokolární předání díla zadavateli bez vad a nedodělků vč. 

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření dokončené stavby.   

9.2  Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu 

díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání 

objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.  

9.3  Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 

a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.  

9.4  Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému užívání 

díla funkčně ani esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady 

budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich 

odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 

odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení čl. 10 bod 10.5 

a násl.  

9.5  O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíšou obě 

smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor, pokud se 

procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 

uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. Uvedené osoby 

protokol podepíšou do pěti dnů, popřípadě ve stejné lhůtě sdělí svoje výhrady k obsahu protokolu.  

9.6  Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl 

proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné 

vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu 

zaznamená důvody odmítnutí převzetí.  

9.7  Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části 

prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci 

předání a převzetí díla.  

9.8  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 

povaze díla, jako:  

• dokumentace skutečného provedení díla včetně kompletní technické dokumentace 
technologického vybavení (provozního řádu spalovny, provozních řádů technických zařízení,  

dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce včetně 

dokladů požadovaných v projektové dokumentaci ) všechny doklady ve 3 vyhotoveních v listinné 

a elektronické podobě (včetně zaškolení obsluhy) před uvedením do zkušebního provozu.  

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,  

• zápisy a výsledky předepsaných měření (prašnost, emise, hluk apod.),  

• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.), 

komplexních zkouškách a zkušebním provozu,   

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyce, doporučení výrobce o rozsahu a frekvencí preventivních úkonů 

stanovených pro jednotlivá zařízení technologického celku spalovny  

• originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,  

• provozní řád pro zkušební provoz,  
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• provozní řád pro trvalý provoz,  

• protokol o zaškolení obsluhy,  

 

9.9  Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  

9.10  Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 

Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

  

 

Článek 10 
Záruční doba, odpovědnost za vady 

  

10.1  Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

oběma smluvními stranami.  Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době 

odpovídá zhotovitel.  

10.2  Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a 

úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, 

technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. 

Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo 

ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho 

využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, 

platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.  

10.3  Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady 

neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel 

povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 

pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

10.4  Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za 

všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, , dle dokumentace, norem a 

ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.  

10.5  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, 

může objednatel po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, 

a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které 

souvisejí s odstraněním vad. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení 

příslušného platebního dokladu objednatele.  

10.6  V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 

dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 

být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy. Pokud bude v důsledku vady 

nutné dílo odstavit nebo jej užívat v rozsahu nižším než projektovaném, je zhotovitel povinen 

objednateli nahradit veškerou vzniklou škodu a případný ušlý zisk, které v důsledku existence vady 

díla objednateli vznikly.    

10.7  Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i  

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

10.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a 

náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném 

termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
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každý den prodlení s odstraněním každé vady. Uplatněním sjednané smluvní pokuty není nikterak 

dotčen nárok objednatele na náhradu škody a případného ušlého zisku. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje, na základě písemné reklamace objednatele, nastoupit na opravu do 24 hodin, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  a následně bezplatně odstranit reklamované vady díla, a 

to ve lhůtě do dalších 48 hodin od nástupu na opravu reklamované vady, pokud se strany nedohodnou 

jinak. O jiném postupu musí být sepsána dohoda. Dle volby objednatele budou vady buď odstraněny 

opravou, výměnou nebo bude poskytnuta přiměřená sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla 

uzavřena dohoda, bude určena schváleným soudním znalcem. 

10.10 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku toho, že objednatel dílo provozoval v rozporu 

s provozními předpisy atd. a/nebo v důsledku okolnosti vyšší moci. 

 

 

Článek 11 
Zajištění řádného plnění 

  

11.1  Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a 

to do 14 dnů od jejich uzavření.   

11.2  Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby 

zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo 

odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.  

11.3  Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími 

podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména 

veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu 

a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.  

11.4  Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob 

způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při 

plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.  

11.5  Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu 

smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované 

smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 

techniky a zkušenostem v době zadání díla.  

11.6  Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro 

plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen 

předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k 

zápisům připojovat svá stanoviska.  

11.7  V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez 

jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, 

odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 

realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel 

zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 

ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

11.8  V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 11.7 tohoto ustanovení je objednatel 

oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
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náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 

povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z částky nákladů na úklid.   

11.9  Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a 

převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za 

každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení 

staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 11.8 tohoto ustanovení.  

11.10 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý 

i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany 

písemně jinak.  

11.11 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla za každý 

i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla ke zkušebnímu provozu.  

11.12 V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů 

se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý 

případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.13 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené 

lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna 

žádnými formálními úkony ze strany objednatele.  

11.14 Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit 

své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 

náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím 

osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně 

případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.   

11.15 Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, 

uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, 

prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu 

nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 

15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.  

11.16 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za případ porušení 

smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 

smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v 

případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v 

dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že 

objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má 

po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

Uplatněním sjednané smluvní pokuty není nikterak dotčen nárok objednatele na náhradu škody a 

případného ušlého zisku. 

11.17 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu 

případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

11.18 Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:  
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• zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně 

práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto 

smlouvu celou;  

• přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje 

provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;  

• zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 

předpisy a pravidla;  

• zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s 

plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;  

• zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou;  

• zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;  

• zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné 

věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;  

• zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;  

• zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi nebo nedbá jeho pokynů.  

      Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.  

11.19 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést 

do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 

smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 

zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.  

11.20 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen 

nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.  

11.21 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 

pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní 

ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.  

11.22 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná 

upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v 

souladu s bodem 4.13 a ostatními podmínkami smlouvy.  

11.23 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy  nemá 

zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel 

se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o 

co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

11.24 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem 

má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 

díla.  

11.25 Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky 
započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, 
odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).  
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Článek 12 
Podmínky provádění díla 

 

12.1 Zhotovitel předloží objednateli současně se smlouvou časový harmonogram stavby, ve kterém budou 

jednotlivé dílčí kroky provádění stavby aktualizovány ke dni protokolárního předání a převzetí místa 

plnění. Harmonogram v sobě bude zahrnovat mimo jiné i čas potřebný pro zpracování dílenské 

(výrobní) dokumentace, komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně doby nutné k jeho zajištění a 

proces předávacího a přejímacího řízení dokončeného díla. 

Datem dokončení díla je datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad 

a nedodělků bránících užívání.  

12.2  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s 

náležitou, odbornou péči a podle pokynů objednatele. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na 

právech objednatele nebo vznik škody. Pokud objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů 

trvá, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.  

12.3  Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 

takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným 

touto smlouvou a účelu použití.  

12.4  Nezbytné odstávky souvisejících napojených zařízení a objektů (pokud to bude nezbytné) budou 

řešeny po dohodě s objednatelem v dostatečném předstihu, a to v termínech pracovního volna, svátků 

nebo v nočních hodinách tak, aby nedošlo k přerušení poskytované zdravotní péče v areálu Pardubické 

nemocnice.  

12.5  Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu podmínkami stanovenými touto 

smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací 

nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 

dokončení díla nezbytné.  

12.6  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému 

dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.  

12.7  Dílo provedené zhotovitelem musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 

platným v České republice.   

12.8  Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické  požadavky 

stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla 

budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a 

předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. Smluvní strany se 

dohodly, že platné ČSN (české technické normy) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

12.9  Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 

dílo realizovat.  

12.10  Dílo bude realizováno za plného a neomezeného provozu Pardubické nemocnice, nesmí ovlivnit její 

provoz a musí respektovat provozní specifika nemocnice. Doprava na stavbu nesmí ovlivnit 

průjezdnost uvnitř areálu. Pracovní doba se stanovuje nejdříve od 7 a nejpozději do 19 hod. Nad rámec 

tohoto časového rozvrhu je možné pracovat pouze na základě odsouhlasení objednatele s potvrzením 

formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel při stanovení doby realizace berou na vědomí, že denní 

režim výstavby je nutno přizpůsobit tak, aby okolní provozy v areálu nemocnice nebyly rušeny 

nadměrným hlukem.  



   

Strana 16 (celkem 22)  

12.11 Noční práce je možná při dodržování všeobecně platných předpisů (Informativní harmonogram bude 

součástí nabídky dodavatele.  

12.12 Vstup na pracoviště bude specifikován při předání místa plnění.  

12.13 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci 

předmětu smlouvy. Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo 

požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat 

na plnění předmětu smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele.  

12.14 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení 

díla.  

12.15 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.  

12.16 Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla.  

12.17 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí 

zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím 

řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.  

12.18 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 

přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu 

objednatele, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů.  Veškeré odborné práce musí 

vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 

kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

12.19 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při provádění 

díla dle této smlouvy jsou výlučným vlastnictvím objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od 

doručení žádosti objednatele nebo od ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen tato data a jejich 

nosiče objednateli předat.  

12.20 Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci díla 

objednatelem pro jiné účely než je provedení díla dle této smlouvy.  

12.21 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností objednatele dle ZZVZ, 

zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219 ZZVZ.  

12.22 Veškerá předávaná dokumentace k dílu musí být rovněž v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, ve 

formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, 

tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Dokumentace musí být v českém jazyce.  

12.23  Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje 

své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla.  

12.24 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.   

12.25 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.  

12.26 Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve 

vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací 

jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných 

poddodavatelských smlouvách.  
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12.27 Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 

zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem 

jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, 

oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.  

12.28 Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu 

nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo 

jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení 

této povinnosti hradí vzniklou škodu.  

12.29 V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, 

plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel 

do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k 

odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a 

pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací 

jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 

plnění.  

12.30 Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 

provedeno takto:  

• V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat 
práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací 
uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění  
těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. 

Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla 

nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;  

• Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu 

díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami 

oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 

podmínek dohodnutých smluvními stranami.  

12.31 Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak 

navrhovaných, tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a 

podobně).  

12.32 Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani 

částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí 

osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 

povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.  

12.33 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

12.34 Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li 

potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.  

12.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.  
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Článek 13 
Ochrana důvěrných informaci 

 

13.1  Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů nebudou 

neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými 

přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o 

činnosti, systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachovají mlčenlivost o 

všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu 

této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.  

13.2  Zhotovitel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, které 

nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti.  

13.3  Zhotovitel ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu objednatele pořizovat 

žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu 

smlouvy.   

13.4  Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:  

• veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;  

• informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele;  

• veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako neveřejné 

ve smyslu ustanovení § 218 ZZVZ.  

13.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:  

• které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 

povinností ze strany zhotovitele;  

• u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před 

přijetím těchto informací od objednatele;  

• které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez povinnosti mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.  

13.6 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití 

nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

13.7 Za prokázané porušení povinností souvisejících s ochranou důvěrných informací dle smlouvy má 

druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.  

13.8 Zhotovitel je povinen dodržovat zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré 

osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, 

v platném znění. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé 

osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem nebo se souhlasem nositele osobních práv.  

13.9 Zhotovitel seznámí se zněním tohoto článku smlouvy všechny své zaměstnance, kteří získají nebo 

mohou získat přístup k informacím objednatele.  

13.10 Objednatel má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto článku a rovněž má právo 

odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům zhotovitele, kteří 

neprokážou potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu s předmětem této smlouvy nebo 

obecně závazných právních předpisů, aniž by to zhotovitelem bylo považováno za porušení potřebné 

součinnosti ze strany objednatele.  

13.11 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím osobám 

neveřejné informace nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle 
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této smlouvy, nebo zhotovitel v rozporu s čl. 13.8 této smlouvy poruší zákon č. 110/2019 Sb., zákon o 

zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.  

  

Článek 14 
Bankovní záruka po dobu zkušebního provozu 

 

14.1  Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je 

povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky 

objednatele spojené se zkušebním provozem díla za podmínek stanovených touto smlouvou.  

14.2  Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou 

ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

14.3  Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené 

touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako 

oprávněného.   

14.4  Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5 % smluvní ceny díla za stavební a 

technologickou část uvedené v čl. 3. této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou 

dobu zkušebního provozu.  

14.5  V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit 

tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 

uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.  

14.6 Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je 

objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 

jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.   

14.7  Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, 

jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se 

smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

zhotovitele.   

14.8  Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 

objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.  

14.9 Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke 

stejným účelům jako bankovní záruku.   

14.10 Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 

objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové 

bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu 

záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil 

veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od 
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podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. Pokud by zhotovitel 

nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je 

objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 

jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.   

14.11 Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit originálem potvrzení o pojištěním smluvních záruk 

ve prospěch objednatele, kdy pojištění musí být sjednáno nejméně na dobu uvedenou v čl. 14.4 s 

limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 % smluvní ceny díla za stavební a technologickou část 

za každé jednotlivé porušení zajištěných povinností. Ostatní ujednání vztahující se na bankovní záruku 

uvedené v čl. 14 smlouvy se na pojištění smluvních záruk vztahují přiměřeně.  

14.12 Nepředložení listiny bankovní záruky nebo potvrzení o pojištění smluvník záruk zhotovitelem, příp. 

neprodloužení bankovní záruky či pojištění, nedoplnění bankovní záruky podle podmínek tohoto 

článku, nebo předání listin odporující ujednáním této smlouvy, se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané 

hodnoty bankovní záruky.  

 

  

Článek 15 
Bankovní záruka po dobu záruky na dílo 

   
15.1  Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky zajišťující nároky 

objednatele vyplývající z této smlouvy v záruční době, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla 

zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.   

15.2  Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou 

ve prospěch objednatele jako oprávněného, který objednateli předá nejpozději při předání a převzetí 

dokončeného díla.  

15.3  Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené 

touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako 

oprávněného.   

15.4  Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5 % smluvní ceny díla za stavební a 

technologickou část uvedené v čl. 3. této smlouvy a s platností po celou záruční dobu.  

15.5  Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, 

jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se 

smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

zhotovitele za podmínky, že tento závazek zhotovitele existuje za trvání záruční doby.   

15.6  V případě prodloužení záruční doby je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby 

trvala po celou její prodlouženou dobu. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti bankovní záruky (za stejných podmínek a výše) nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od události nebo skutečnosti, která prodloužení lhůty způsobila, vždy však se zřetelem k tomu, že 

platnost bankovní záruky nesmí skončit před uplynutím záruční doby.  

15.7  Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli 

výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
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novou záruční listinu (doplnění záruky na stanovenou výši) za podmínek a postupem obdobně k bodu 

6. tohoto článku.   

15.8  Pokud zhotovitel nepředloží novou (prodlouženou nebo doplněnou) bankovní záruku, je objednatel 

oprávněn bankovní záruku čerpat v celé její výši a ponechat si takové peněžní prostředky jako zádržné 

ke stejným účelům jako bankovní záruka.   

15.9 Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 

objednatelem vráceno zhotoviteli na jeho adresu a účet do 30 dnů od skončení záruční doby, pokud 

ke konci záruční doby neexistují žádné nesplněné závazky zhotovitele, jinak do 30 dnů od splnění 

těchto závazků.  

15.10 Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit originálem potvrzení o pojištěním smluvních záruk 

ve prospěch objednatele, kdy pojištění musí být sjednáno nejméně na dobu uvedenou v čl. 15.4 s 

limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 % smluvní ceny díla za stavební a technologickou část 

za každé jednotlivé porušení zajištěných povinností. Ostatní ujednání vztahující se na bankovní záruku 

uvedené v čl. 15 smlouvy se na pojištění smluvních záruk vztahují přiměřeně.  

15.11 Nepředložení listiny bankovní záruky nebo potvrzení o pojištění smluvník záruk zhotovitelem, příp.  

neprodloužení bankovní záruky či pojištění, nedoplnění bankovní záruky podle podmínek tohoto 

článku, nebo předání listin odporující ujednáním této smlouvy, se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané 

hodnoty bankovní záruky.  

 

  

Článek 16   
Závěrečná ustanovení 

   
16.1  Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné 

zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.  

16.2  Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 

zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.  

16.3  S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní 

strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy 

nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.  

16.4  Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této 

smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.   

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Nemocnice 

Pardubického kraje, a.s. http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju.  

16.5 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě 

změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících 

osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná 

smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  

http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.nempk.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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16.6  Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, 

účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové 

ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.  

16.7  Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými 

soudy.  

16.8  Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.  

16.9  Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že 

tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za 

nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:   

  

Příloha smlouvy č. 1 - Oceněné soupisy stavebních a technologických prací s výkazem výměr  

Příloha smlouvy č. 2 - Harmonogram realizace díla    

Příloha smlouvy č. 3 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve 

stavebnictví - § 92e zákona o DPH 

Příloha smlouvy č. 4 – Plná moc  

  

V Pardubicích dne 27. 9. 2021        V Brně dne 24. 9. 2021  

  

 

 

Za objednatele:                        Za zhotovitele:  

  

 

 

 

  

………………………………………………...                                                       …………………………………………………….....  

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA                     Ing. Marek Šarlej, Ph.D. 

předseda představenstva                                                              jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,                                                                                                  

       vedoucího účastníka sdružení DAMTEC  

                na základě plné moci  

  

 

 

 

………………………………………………...                                                        ………………………………………………………..  

Ing. Hynek Rais, MHA         Ing. Marek Filip, Ph.D.                                                           

místopředseda představenstva    jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o., 

  vedoucího účastníka sdružení DAMTEC  

                   na základě plné moci  

  

  

 


