
Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací 

 

 

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín 

 

 

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021  51 549 099,78 Kč 

 

Odsouhlasené změnové listy ( dle Krycího listu č.1 ) : 

_________________________________________________________________________ 

 

ZM 001 Bourání žel.bet. panelů, jádrové řezání, přesuny hmot a suti  1 689 012,98 Kč 

 

ZM 002 Omítky a malby           421 528,07 Kč 

 

ZM 003 Změna pozice oken O07 a O03, doplnění profilů obvod. výplní     615 667,65 Kč 

 

ZM 004 Záměna dveří D02, doplnění vybavení dveří D04 do bytů, 

      výztuhy SDK UA profily, revizní dvířka        864 430,33 Kč 

 

ZM 005 Vnitřní ležatá kanalizace, bourací práce        609 817,40 Kč 

 

ZM 006 Demontáž technologie stávajícího výtahu          43 910,62 Kč 

 

ZM 007 Dobetonávka parapetních panelů           79 985,67 Kč 

 

ZM 008 Hasící přístroje, výstražné tabulky             4 472,88 Kč 

 

ZM 009 VRN – Plán BOZP na staveništi         - 15 000,00 Kč 

    

ZM 010 Bourání potěrů a mazanin, demontáž dlažby na střeše      992 214,14 Kč 

 

ZM 011 Vnitřní omítky – tloušťka          122 971,81 Kč 

 

ZM 012 Odstranění hydroizolační lepenky podlah a soklů schodiště       56 132,27 Kč 

 

ZM 013 VRN – Provoz zařízení staveniště (prodloužení o 1 měsíc)         6 785,71 Kč

            

_________________________________________________________________________ 

 

Celkem vícepráce/méněpráce        5 491 929,53 Kč 

 

 

Cena dle Dodatku č. 1                              57 041 029,31 Kč 
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